

CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO **OPM-SFR/2017-092** DE FECHA **30 DE NOVIEMBRE DEL 2017**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**, REPRESENTADO POR EL **ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, **LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, **ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL **ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATANTE**" Y POR LA OTRA: **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL RINCÓN, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **ING. JAIME LÓPEZ LÓPEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES DE "EL CONTRATANTE":

**PRIMERA-** EL C. **ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, ESTÁ LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL PRESENTE CONVENIO, QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESIÓN NÚMERO **987**, DE FECHA **10 DE OCTUBRE DE 2015**, EN DONDE SE LE DELEGAN FACULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**SEGUNDA-** EL C. **LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA**, **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**TERCERA-** EL C. **ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**, **SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**CUARTA-** EL C. **ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO CON LAS FACULTADES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3 DE LA PROPIA LEY.

### DECLARAN AMBAS PARTES:

**PRIMERA.-** QUE CON FECHA **30 DE NOVIEMBRE DEL 2017**, "**EL CONTRATISTA**" Y "**EL CONTRATANTE**" CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **OPM-SFR/2017-092**, EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, CON EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **REHABILITACIÓN DE LA CICLOVÍA EN EL LIBRAMIENTO SUR**, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

**SEGUNDA.-** QUE EL MONTO DEL CONTRATO ANTES CITADO SE ESTABLECIÓ POR LA CANTIDAD DE: **\$1'519,063.22 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.)** IVA INCLUIDO, CONFORME AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA:







2015 | 2018

# San Francisco del Rincón

Acciones que mejoran tu calidad de vida

CONVENIO N°  
OPM-SFR/2017-092-01

APORTACIÓN FEDERAL			APORTACIÓN MUNICIPAL	TOTAL
CONVENIO	CVE.	FIMLEO-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN/2017/002, ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN: AE-ZML-FIMLEO-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-2017-Q0678-004		
		\$1'519,063.22	\$0.00	\$1'519,063.22

**TERCERA.-** QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECIÓ DE **90 DIAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2018.**

**CUARTA.-** AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN MODIFICAR LA CLÁUSULA **TERCERA** DE EL CONTRATO ORIGINAL, CON OBJETO DE **MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO**, LO ANTERIOR DEBIDO A LA EJECUCIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO PARA AMPLIACIÓN DE METAS.

CON BASE EN LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN BASE A LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO, QUE TIENE COMO OBJETO DE **MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO**, LO ANTERIOR DEBIDO A LA EJECUCIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO PARA AMPLIACIÓN DE METAS.

**SEGUNDA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA CLÁUSULA **SEGUNDA** DEL CONTRATO, CON OBJETO DE **MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO**, LO ANTERIOR DEBIDO A LA EJECUCIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO PARA AMPLIACIÓN DE METAS, POR LO QUE A DICHA CLÁUSULA SE AÑADE EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

CON FECHA **18 DE DICIEMBRE DE 2017**, SE AUTORIZA **MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO**, AUMENTÁNDOLO EN **\$7'119,267.91 (SIETE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)**, PARA TOTALIZAR EL MONTO EN **\$8'638,331.13 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 13/100 M.N.)**, CONFORME A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA:

CONTRATO ORIGINAL		AMPLIACIÓN DE CONTRATO			TOTAL
APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN MUNICIPAL		
CONVENIO CVE. FIMLEO-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN/2017/002, ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN: AE-ZML-FIMLEO-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-2017-Q0678-004		CONVENIO CVE. FIMLEO-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN/2017/002.			
\$1'519,063.22	\$0.00	\$7'119,267.91	\$0.00		\$8'638,331.13

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 59** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



Acciones que mejoran tu calidad de vida



ESTA MODIFICACIÓN REPRESENTA UN INCREMENTO DE **468.66%** RESPECTO AL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO.

**TERCERA.**-PARA EL PRESENTE CONVENIO SE OTORGA UN ANTICIPO DEL **50% (CINCUENTA POR CIENTO)** DEL MONTO DE AMPLIACIÓN, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** PRESENTAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO, EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN CONTRATO.

**CUARTA.**-AMBAS PARTES CONVIENEN, QUE FUERA DE LAS MODIFICACIONES EXPUESTAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONVENIO, LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE, SEGUIRÁN SURTIENDO SUS EFECTOS LEGALES.

ENTERADAS LAS PARTES DE LOS ALCANCES Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD, EN EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN, FIRMANDO POR DUPLICADO PARA DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., A LOS **18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.**

POR "EL CONTRATANTE"




**ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO




**ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**  
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO



**ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"



**ING. JAIME LÓPEZ LÓPEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL RINCÓN, S.A. DE C.V.**

