

FINIQUITO DE OBRA

PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION OPERATIVA

FECHA DE REALIZACION:
5 de febrero de 2018

CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA EN LA CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON.

OBRA:
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO

LOCALIDAD:
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO

MUNICIPIO:
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO

CONTRATO:
OPM/SFR/PMETRO/2017-079

RESUMEN DE GARANTIAS

CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA EN LA CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON, SEMALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, LETRERO
INFORMATIVO

| FECHAS | INICIO | TERMINO | CONCEPTO | IMPORTE | NUMERO | FECHA | MONTO |
|------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|
| INICIO Y TERMINO SEGUIMIENTO | 21-nov-17 | 23-nov-17 | IMPORTE CONTRATADO | 935,553.52 | 184931 | 23-nov-17 | \$317,811.77 |
| TERMINO DE OBRERA | 07-dic-17 | 08-nov-18 | IMPORTE AMPLIACION | - | 184935 | 23-nov-17 | \$03,500.35 |
| CONVENIOS AL CONTRATO | NO CONVENIO | | IMPORTE AJUSTE DE COSTOS | 1932,683.54 | 187882 | 07/12/2018 | \$55,750.00 |
| DEFERIMIENTO | OPM/SFR/PMETRO/2017-079-01 | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO ORIGINAL | 1587,699.02 | | | |
| LIQUIDACION | | | IMPORTE TOTAL COBRADO | 1552,699.02 | | | |
| | | | SALDO A CANCELAR | 34,999.99 | | | |

SE EXTIENDE EL MAS AMPLO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

| NO. | CLAVE NO° | CONCEPTO DE TRABAJO | CONTRATO | | | EST. 1 (UNO) | | | EST. 2 (DOS) | | | EST. 2 (DOS) COMPLEMENTARIA | | | TOTAL ESTIMADO | | | DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM | | |
|-------|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|------------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------|--------------|------------------------------|-------------|---------|--------------------------|---------|--|
| | | | UNIDAD | PRECIO | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | FECHA PERIODO DEL PERIODO AL | CANT | IMPORTE | FECHA PERIODO DEL PERIODO AL | CANT | IMPORTE | FECHA PERIODO DEL PERIODO AL | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | |
| 1.00 | N-CTR-CAR-1-07-0100 | 1. CTR Construcción 1.1 Canteo de concreto Módulo M-1 Para alumbrado con vial, con pintura convencional color blanco retroreflejante de 40 cm de ancho por unidad de obra | PZA | 837.15 | 12.00 | \$7,650.60 | 12.00 | \$7,650.60 | 2.00 | \$1,275.10 | 0.00 | \$0.00 | 14.00 | \$9,925.70 | -2.00 | \$-1,275.10 | | | | |
| 2.00 | N-CTR-CAR-1-07-0100 | Módulo M-1.3 Para alumbrado con vial, con pintura convencional color blanco retroreflejante, por unidad de obra | PZA | 884.27 | 12.00 | \$7,755.24 | 12.00 | \$7,755.24 | 7.00 | \$4,523.89 | 0.00 | \$0.00 | 19.00 | \$12,279.13 | -7.00 | \$-4,523.89 | | | | |
| 3.00 | N-CTR-CAR-1-07-0100 | Módulo M-2. Raya de 40 cm de ancho, con pintura convencional color blanco retroreflejante, por unidad de obra | ML | 548.00 | 65.00 | \$31,765.00 | 65.00 | \$31,765.00 | -33.23 | \$-1,070.87 | 0.00 | \$0.00 | 61.77 | \$2,646.84 | 23.23 | \$1,070.87 | | | | |
| 4.00 | N-CTR-CAR-1-07-0100 | Módulo M-1.1 Puntos para colocación de postes en vial, con pintura convencional color amarillo retroreflejante, de 40 cm de ancho por unidad de obra | ML | 248.00 | 77.00 | \$3,548.80 | 77.00 | \$3,548.80 | -7.05 | \$-1,082.83 | 0.00 | \$0.00 | 69.95 | \$3,224.00 | 7.05 | \$324.83 | | | | |
| 5.00 | N-CTR-CAR-1-07-0100 | Módulo M-1.2 Raya separadora de carriles, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 40 cm de ancho por unidad de obra | ML | 988.89 | 102.00 | \$1,100.18 | 102.00 | \$1,100.18 | -23.16 | \$-1,595.49 | 0.00 | \$0.00 | 138.84 | \$8,564.68 | 23.16 | \$1,595.49 | | | | |
| 6.00 | N-CTR-CAR-1-07-0100 | Módulo M-2.2 Raya separadora de carriles, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 10 cm de ancho por unidad de obra | ML | 964.12 | 252.00 | \$16,000.00 | 0.00 | \$0.00 | 335.00 | \$32,762.60 | 0.00 | \$0.00 | 355.00 | \$32,762.60 | -105.00 | \$-6,732.60 | | | | |
| 7.00 | N-CTR-CAR-1-07-0100 | Módulo M-2.3 Raya separadora de carriles, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 10 cm de ancho por unidad de obra | ML | 327.73 | 169.00 | \$55,182.70 | 169.00 | \$55,182.70 | -170.40 | \$-4,725.19 | 0.00 | \$0.00 | 181.60 | \$30,457.51 | 170.40 | \$4,725.19 | | | | |
| 8.00 | N-CTR-CAR-1-07-0200 | Módulo M-1.1 Puntos para colocación de postes en vial, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 40 cm de ancho por unidad de obra | ML | 388.81 | 66.00 | \$6,565.45 | 66.00 | \$6,565.45 | -81.47 | \$-15,614.10 | 0.00 | \$0.00 | 91.53 | \$6,091.35 | 81.47 | \$5,614.10 | | | | |
| 9.00 | N-CTR-CAR-1-07-0200 | Módulo M-2.1 Raya separadora de carriles, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 10 cm de ancho por unidad de obra | PZA | 527.87 | 8.00 | \$2,187.76 | 0.00 | \$0.00 | 8.00 | \$2,187.76 | 0.00 | \$0.00 | 8.00 | \$2,187.76 | 0.00 | \$0.00 | | | | |
| 10.00 | N-CTR-CAR-1-07-0200 | Módulo M-2.2 Raya separadora de carriles, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 10 cm de ancho por unidad de obra | PZA | 91,568.15 | 11.00 | \$17,469.65 | 0.00 | \$0.00 | 11.00 | \$17,469.65 | 0.00 | \$0.00 | 11.00 | \$17,469.65 | 0.00 | \$0.00 | | | | |
| 11.00 | N-CTR-CAR-1-07-0200 | Módulo M-2.3 Raya separadora de carriles, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 10 cm de ancho por unidad de obra | PZA | 3,032.16 | 7.00 | \$5,432.12 | 0.00 | \$0.00 | 7.00 | \$5,432.12 | 0.00 | \$0.00 | 7.00 | \$5,432.12 | 0.00 | \$0.00 | | | | |
| 12.00 | N-CTR-CAR-1-07-0200 | Módulo M-2.4 Raya separadora de carriles, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 10 cm de ancho por unidad de obra | PZA | 91,931.19 | 8.00 | \$14,609.52 | 0.00 | \$0.00 | 8.00 | \$14,609.52 | 0.00 | \$0.00 | 8.00 | \$14,609.52 | 0.00 | \$0.00 | | | | |
| 13.00 | N-CTR-CAR-1-07-0200 | Módulo M-2.5 Raya separadora de carriles, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 10 cm de ancho por unidad de obra | PZA | 91,947.47 | 7.00 | \$13,632.29 | 0.00 | \$0.00 | 7.00 | \$13,632.29 | 0.00 | \$0.00 | 7.00 | \$13,632.29 | 0.00 | \$0.00 | | | | |
| 14.00 | N/A | Módulo M-1.1 Puntos para colocación de postes en vial, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 40 cm de ancho por unidad de obra | PZA | 9157.31 | 1793.00 | \$277,337.53 | 1793.00 | \$277,337.53 | -234.00 | \$-4,248.14 | 0.00 | \$0.00 | 1469.00 | \$231,088.39 | 234.00 | \$4,248.14 | | | | |
| | | | 7) Reemplazo de pintura de seguridad | | | \$544,479.82 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | N/A | LETRERO INFORMATIVO Módulo M-1.1 Puntos para colocación de postes en vial, con pintura convencional color blanco retroreflejante, de 40 cm de ancho por unidad de obra | PZA | 91,923.44 | 1.00 | \$1,923.44 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$1,923.44 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$1,923.44 | 0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | LETRERO INFORMATIVO | | | \$1,923.44 | | | | | | | | | | | | | | |

Francisco Arriaga-Carmona
ARCO FRANCISCO ARIAGA CARMONA
CONTRATISTA

ARCO SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ
SUPERVISORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

