

# San Francisco del Rincón

Acciones que mejoran tu calidad de vida

2015 | 2018

**CONVENIO N°  
OPM-SFR/2018-076-01**

CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIOS NÚMERO **OPM-SFR/2018-076** DE FECHA **11 DE JULIO DEL 2018**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**, REPRESENTADO POR EL **ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, **LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, **ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL **ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATANTE**" Y POR LA OTRA: **ARQ. MARCO ANTONIO MURILLI CHÁVEZ**, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**" DE CONFORMIDAD CON LA DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES DE "EL CONTRATANTE":

**PRIMERA-** EL C. **ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, EST LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN EL PRESENTE CONVENIO, QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESIÓN NÚMERO **987**, DE FECHA **10 DE OCTUBRE DE 2015**, EN DONDE SE LE DELEGAN FACULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS TIPOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**SEGUNDA-** EL C. **LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.


**TERCERA-** EL C. **ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**CUARTA-** EL C. **ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO CON LAS FACULTADES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL **ARTÍCULO 4** DE LA PROPIA LEY


### DECLARAN AMBAS PARTES:

**PRIMERA.-** QUE CON FECHA **11 DE JULIO DEL 2018**, "**EL CONTRATISTA**" Y "**EL CONTRATANTE**" CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **OPM-SFR/2018-076**, EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, CON EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: **ENMALLADO EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO**.

**SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.-** "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **\$1'000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:



Acciones que mejoran tu calidad de vida



2015 | 2018

San Francisco  
del Rincón  
Acciones que mejoran  
tu calidad de vida

CONVENIO N°  
OPM-SFR/2018-076-01

RECURSO ESTATAL	RECURSO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA 2018	TOTAL
\$0.00	\$1'000,000.00	\$1'000,000.00

**TERCERA.-** QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECIÓ DE **60 DIAS NATURALES** CON FECHA DE INICIO EL DIA **16 DE JULIO DE 2018** Y FECHA DE TERMINACIÓN EL **13 DE SEPTIEMBRE DE 2018**.

**CUARTA.-** AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN MODIFICAR LA **DECLARACIÓN I.7** Y LA CLÁUSULA **SEGUNDA** DE EL CONTRATO ORIGINAL, CON OBJETO DE **MODIFICAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO**.

CON BASE EN LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN BASE A LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO, QUE TIENE COMO OBJETO, **MODIFICAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE CONTRATO**.

**SEGUNDA.-** CON OBJETO DE MODIFICAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PARA REGULARIZAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA, LAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA DECLARACIÓN **I.7** DEL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE HA DICHA DECLARACIÓN SE AÑADE EL SIGUIENTE PÁRRAFO:


CON FECHA **30 DE AGOSTO DE 2018**, SE MODIFICA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO, POR LO QUE LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL IMPORTE DEL MISMO, SERÁN CUBIERTOS DEL RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) EJERCICIO 2018.


**TERCERA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA CLÁUSULA **SEGUNDA** DEL CONTRATO, CON OBJETO DE **MODIFICAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**, POR LO QUE A DICHA CLÁUSULA SE AÑADE EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

CON FECHA **30 DE AGOSTO DE 2018**, SE MODIFICA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:

RECURSO ESTATAL	RECURSO MUNICIPAL RAMO 33 FORTAMUN 2018	TOTAL
\$0.00	\$1'000,000.00	\$1'000,000.00

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 107** DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO





2015 | 2018

# San Francisco del Rincón

Acciones que mejoran  
tu calidad de vida

**CONVENIO N°  
OPM-SFR/2018-076-01**

**CUARTA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN, QUE FUERA DE LAS MODIFICACIONES EXPUESTAS EN LAS CLÁUSULAS SEGUNDA Y TERCERA DEL PRESENTE CONVENIO, LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE, SEGUIRÁN SURTIENDO SUS EFECTOS LEGALES.

ENTERADAS LAS PARTES DE LOS ALCANCES Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD, EN EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN, FIRMANDO POR DUPLICADO PARA DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., A LOS **30 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.**

POR "EL CONTRATANTE"

POR "EL CONTRATISTA"

**ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHÁVEZ**

**LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO  
AGUIRRE RUTEAGA**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**  
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

**ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

