

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: SUPERVISIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN: 30 de marzo de 2021

OBRA: ELABORACIÓN DE 5 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y UN ESTUDIO DE TRÁNSITO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN  
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.  
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.  
CONTRATO: OFM-SFR/2021-020  
IMPORTE CONTRATADO: \$187,670.29  
IMPORTE DE AMPLIACIÓN: \$0.00

RIIDDS, S.A.P.I. de C.V.

Circuito de los Durazos 34 A  
Valle de las Huertas, C.P. 36126.  
Silao de la Victoria, Gto.  
GTO-SOP/PUC-4157-2018

FECHAS:		INICIO	TÉRMINO	FIANZAS		FECHA	MONTO
INICIO Y TÉRMINO SEGUN CONTRATO		16-feb-21	01-abr-21	IMPORTE CONTRATADO	\$187,670.29		
INICIO Y TÉRMINO REAL		16-feb-21	16-mar-21	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$0.00	017119-00000	\$18,767.03
CONVENIOS				IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00		
PRORROGA				TOTAL	\$187,670.29	VICIOS OCULT	
				IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$128,507.78		
				SANCIÓN	\$0.00		
				IMPORTE TOTAL COBRADO	\$128,507.78		

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1-F		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT. ESTIM.	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
		FECHA		PERIODO DEL		PERIODO AL					
SFR_NT_001	ELABORACIÓN DE NOTA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	ESTUDIO	\$ 25,501.08	1.00	\$25,501.08	1.00	\$ 25,501.08	1.00	\$ 25,501.08	0.00	\$0.00
SFR_NT_002	ELABORACIÓN DE NOTA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CICLOVÍA UBICADO SOBRE EL RÍO SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	ESTUDIO	\$ 25,501.08	1.00	\$25,501.08	1.00	\$ 25,501.08	1.00	\$ 25,501.08	0.00	\$0.00
SFR_NT_003	ELABORACIÓN DE NOTA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÉISBOL EN EL MAGUEY, 1ER ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS)	ESTUDIO	\$ 25,501.08	1.00	\$25,501.08	1.00	\$ 25,501.08	1.00	\$ 25,501.08	0.00	\$0.00
SFR_NT_004	ELABORACIÓN DE NOTA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL 3 MARÍAS, 5TA ETAPA	ESTUDIO	\$ 25,501.08	1.00	\$25,501.08			0.00	\$ -	1.00	\$25,501.08
SFR_NT_005	ELABORACIÓN DE NOTA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BLVD LAS TORRES NORTE (CADENAMIENTO 1+500 A ENTRONQUE CON BLVD AGUILAS SERDÁN)	ESTUDIO	\$ 25,501.08	1.00	\$25,501.08			0.00	\$ -	1.00	\$25,501.08
SFR_EIT_GLOR_001	AFORO MANUAL Y APLICACION DE ENCUESTAS ORIGEN DESTINO (VEHICULOS, PEATONES Y CICLISTAS), INCLUYE CAPTURAS Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS	ESTACION	\$ 17,918.52	1.00	\$17,918.52	1.00	\$ 17,918.52	1.00	\$ 17,918.52	0.00	\$0.00
SFR_EIT_GLOR_002	ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO, INCLUYE CÁLCULO DE TDPA Y NIVELES DE SERVICIO PARA UN HORIZONTE DE 30 AÑOS	ESTUDIO	\$ 16,360.81	1.00	\$16,360.81	1.00	\$ 16,360.81	1.00	\$ 16,360.81	0.00	\$0.00
		IMPORTE CONTRATADO	\$187,670.29		\$ 136,283.95		\$ 110,782.57		\$ 110,782.57		\$51,802.18
		IMPORTE DE AMPLIACIÓN	\$0.00		\$ 21,805.38		\$ 17,725.21		\$ 17,725.21		\$ 8,160.35
		TOTAL	\$187,670.29		\$ 158,089.03		\$ 128,507.78		\$ 128,507.78		\$ 69,162.61
		(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$128,507.78				\$ 128,507.78				
		SALDO	\$59,162.51								

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

**RIIDDS, S.A.P.I. DE C.V.**  
**ING. JUAN ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**  
CONTRATISTA

**ARQ. JOSÉ GUADALUPE GUEVARA SALAZAR**  
SUPERVISOR

**OPERADO FORTAMUN**

2021

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”