



CONVENIO N°
OPM-SFR/2021-084-02

CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO **OPM-SFR/2021-084** DE FECHA **30 DE JULIO DEL 2021**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**, REPRESENTADO POR EL **LIC. ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, **LIC. PASCUAL SÁNCHEZ MUÑOZ**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, **L.A.E. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO**, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL **ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ**, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATANTE**" Y POR LA OTRA: EL **C. ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ**, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES DE "EL CONTRATANTE":

PRIMERA- EL C. **LIC. ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, ESTÁ LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL PRESENTE CONVENIO, QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESIÓN NÚMERO **1249**, DE FECHA **10 DE OCTUBRE DE 2021**, EN DONDE SE LE DELEGAN FACULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

SEGUNDA- EL C. **LIC. PASCUAL SÁNCHEZ MUÑOZ**, **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

TERCERA- EL C. **L.A.E. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO**, **SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

CUARTA- EL C. **ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO CON LAS FACULTADES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL **ARTÍCULO 4** DE LA PROPIA LEY.

DECLARAN AMBAS PARTES:

PRIMERA.- QUE CON FECHA **30 DE JULIO DEL 2021**, "**EL CONTRATISTA**" Y "**EL CONTRATANTE**" CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **OPM-SFR/2021-084**, EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, CON EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "**REHABILITACIÓN DEL CAMINO MEZQUITILLO-SAN JOSÉ DE LA CALERA, PRIMERA ETAPA**", EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "**EL CONTRATANTE**" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **\$5'867,706.44 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N.)** IVA INCLUIDO, CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:

| RECURSOS ESTATALES | RECURSO PROVENIENTES DE CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021 APROBADOS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO 1239 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2021. | TOTAL |
|--------------------|---|----------------|
| \$0.00 | \$5'867,706.44 | \$5'867,706.44 |

TERCERA.- QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECIÓ DE **90 DIAS NATURALES**, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL **DÍA 2 DE AGOSTO DE 2021** Y CONCLUIRLOS EL **30 DE OCTUBRE DE 2021**.



CONVENIO N°
OPM-SFR/2021-084-02

CUARTA.- CON FECHA **01 DE OCTUBRE DE 2021**, SE AUTORIZA **MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO** AUMENTÁNDOLO EN **\$132,293.56 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)** IVA INCLUIDO, PARA TOTALIZAR EL MONTO EN **\$6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)** IVA INCLUIDO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN A ESTA MODIFICACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO SERÁN CUBIERTOS CON **RECURSOS CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021 APROBADOS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO 1239 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2021** AL SIGUIENTE DESGLOSE:

| CONTRATO ORIGINAL | | CONVENIO AMPLIACIÓN | | TOTAL |
|--------------------|---|---------------------|---|-----------------------|
| RECURSOS ESTATALES | RECURSO PROVENIENTES DE CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021 APROBADOS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO 1239 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2021. | RECURSOS ESTATALES | RECURSO PROVENIENTES DE CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021 APROBADOS EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO 1239 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2021. | |
| \$0.00 | \$5'867,706.44 | \$0.00 | \$132,293.56 | \$6,000,000.00 |

ESTA AMPLIACIÓN REPRESENTA UN INCREMENTO DE **2.25%** RESPECTO AL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO.

QUINTA.- AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN MODIFICAR LA **CLÁUSULA TERCERA** DE EL CONTRATO ORIGINAL, CON OBJETO DE **MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO** LO ANTERIOR DEBIDO A LA EJECUCIÓN CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO Y ADECUACIONES AL PROYECTO.

CON BASE EN LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN MODIFICAR LA **CLÁUSULA TERCERA** DE EL CONTRATO ORIGINAL, CON OBJETO DE **MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO**, LO ANTERIOR DEBIDO A LA EJECUCIÓN CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO Y ADECUACIONES AL PROYECTO.

SEGUNDA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA **CLÁUSULA TERCERA** DEL CONTRATO, CON OBJETO DE **MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO**, POR LO QUE A DICHA CLÁUSULA SE AÑADE EL SIGUIENTE PÁRRAFO:


CON FECHA **25 DE OCTUBRE DE 2021**, SE AUTORIZA **MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO** EN **22 DIAS NATURALES**, POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: FECHA DE INICIO **02 DE AGOSTO DE 2021**, FECHA DE TERMINACIÓN **21 DE NOVIEMBRE DE 2021**.


ESTA MODIFICACIÓN REPRESENTA UN INCREMENTO DE **24.44%** RESPECTO AL PLAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 107** DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN, QUE FUERA DE LAS MODIFICACIONES EXPUESTAS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONVENIO, LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE, SEGUIRÁN SURTIENDO SUS EFECTOS LEGALES.

ENTERADAS LAS PARTES DE LOS ALCANCES Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD, EN EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN, FIRMANDO POR



**San Francisco
del Rincón** 2021
2024
Nuestro impulso eres tú

**CONVENIO N°
OPM-SFR/2021-084-02**

DUPLICADO PARA DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., A LOS 25 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

POR "EL CONTRATANTE"

LIC. ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR "EL CONTRATISTA"

C. ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ

LIC. PASCUAL SÁNCHEZ MUÑOZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A.E. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

