EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A LOS 6 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LOS ARTICULOS 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA, SE PROCEDE A ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS BAJO EL CONTRATO OPM-SFRICP 2017/2017-004 LOS CUALES EJECUTA EL ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA, CONTRATO QUE TIENE LOS SIGUIENTES PLAZOS, IMPORTES Y ESTIMACIONES, MISMAS QUE INDICAN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS, LOS GASTOS LOS CUALES CONTEMPLAN CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA PARTE.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A 6 DE MARZO DE 2017
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOVÍA EN EL BLVD. AQUILES SERDÁN, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
CONTRATO: OPM-SFRICP 2017/2017-004 **LOCALIDAD:** SAN FRANCISCO DEL RINCON
IMPORTE CONTRATADO: $159,455.72

FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	02-feb-17	18-mar-17
INICIO Y TERMINO REAL	02-feb-17	06-mar-17
CONVENIOS:		
RECALENDARIZACION:		
PRORROGA:		
PRORROGA:		

IMPORTE:	
IMPORTE CONTRATADO	$159,455.72
IMPORTE AMPLIACION	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$159,455.72
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	$159,455.72
SANCION	$0.00

FIANZAS		NUMERO	MONTO
ANTICIPO	N/A	-	-
CUMPLIMIENTO	N/A	-	-
VICIOS OCULTOS	N/A	-	-

CONTRATISTA:
NOMBRE: ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEGA
DOMICILIO: CALLE BENITO JUAREZ NO 419
TELEFONO:
RFC: EIRJ 750607 DF1

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST 1 PGMTO CANTIDAD	EST 1 PGMTO IMPORTE	EST 2 CANTIDAD	EST 2 IMPORTE	EST 3 CANTIDAD	EST 3 IMPORTE	EST 4 CANTIDAD	EST 4 IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	TOTAL EJECUTADO CANT	TOTAL EJECUTADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-EST'D CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-EST'D IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-EJECU CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-EJECU IMPORTE
						FECHA: 6 DE MARZO DE 2017		FECHA		FECHA		FECHA									
						PERIODO DEL: 02-feb-17		PERIODO DEL		PERIODO DEL		PERIODO DEL									
						PERIODO AL: 06-mar-17		PERIODO AL		PERIODO AL		PERIODO AL									
1.00	TOPOGRAFIA																				
1.10	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON APARATOS DE PRECISION A LO LARGO DE LA VIALIDAD (TIPO AUTOVIA) INCLUYE SEÑALAMIENTO	KM	4.70	$11,400.00	$ 53,580.00	4.70	$53,580.00							4.70	$53,580.00	4.70	$53,580.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
2.00	GEOMETRIA																				
2.10	ELABORACION DE PLANO GEOMETRICO DE LA CICLOVIA EN AMBOS SENTIDOS DE LA VIALIDAD, UBICANDO LOS LIMITES INTERNOS CON BOYAS Y VIALETAS EN EL SIGUIENTE ORDEN, BOYA-BOYA-VIALETA, CON SEPARACION DE 50 CMS ENTRE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS	M2	11316.92	$1.60	$ 18,107.07	11316.92	$18,107.07							11316.92	$18,107.07	11316.92	$18,107.07	0.00	$0.00	0.00	$0.00
2.20	CALCULO DE VOLUMENES GENERADORES Y VOLUMENES DE OBRA DE CICLOVIA	M2	11316.92	$2.40	$ 27,160.61	11316.92	$27,160.61							11316.92	$27,160.61	11316.92	$27,160.61	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.00	SEÑALAMIENTO																				
3.10	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT	M2	11316.92	$1.60	$ 18,107.07	11316.92	$18,107.07							11316.92	$18,107.07	11316.92	$18,107.07	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.20	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT	M2	11316.92	$1.60	$ 18,107.07	11316.92	$18,107.07							11316.92	$18,107.07	11316.92	$18,107.07	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.00	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE PROYECTO																				
4.10	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE PROYECTO, INCLUYE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA CICLOVIA	EXPEDIENTE	1.00	$2,400.00	$ 2,400.00	1.00	$2,400.00							1.00	$2,400.00	1.00	$2,400.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				SUBTOTAL	$ 137,461.82		$137,461.82		$0.00		$0.00		$0.00		$137,461.82		$137,461.82		$0.00		$0.00
				IVA	$ 21,993.90		$21,993.90		$0.00		$0.00		$0.00		$21,993.90		$21,993.90		$0.00		$0.00
				TOTAL	$ 159,455.72		$159,455.72		$0.00		$0.00		$0.00		$159,455.72		$159,455.72		$0.00		$0.00
				ACUMULADO			$159,455.72		$159,455.72		$159,455.72				$ 159,455.72		$159,455.72		$0.00		

ESTIMACION 1 (UNO)	$159,455.72
TOTAL ESTIMACIONES.-	$159,455.72
TOTAL CONTRATADO.-	$159,455.72
TOTAL EJECUTADO.-	$159,455.72
SALDO PENDIENTE.-	$0.00

NOTA: UNA VEZ LIQUIDADOS LOS SALDOS RESULTANTES DE ESTE FINIQUITO AMBAS PARTES QUEDARAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEVANTANDO EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. ASIMISMO EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA

ARQ. SANDRA BERENICE VILLALPANDO CORTEZ
SUPERVISOR