EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A LOS 30 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LOS ARTICULOS 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA, SE PROCEDE A ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS BAJO EL CONTRATO OPM-SFR/CP 2017/2017-036 LOS CUALES EJECUTA EL ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA, CONTRATO QUE TIENE LOS SIGUIENTES PLAZOS, IMPORTES Y ESTIMACIONES, MISMAS QUE INDICAN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS, LOS GASTOS LOS CUALES CONTEMPLAN CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA PARTE.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A 30 DE MAYO DE 2017
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE BULEVAR AQUILES SERDÁN CUERPO ORIENTE TRAMO LIBRAMIENTO-CALLE GUANAJUATO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
CONTRATO: OPM-SFR/CP 2017/2017-036 **LOCALIDAD:** SAN FRANCISCO DEL RINCON
IMPORTE CONTRATADO: $153,848.71

FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	16-may-17	30-may-17
INICIO Y TERMINO REAL	16-may-17	30-may-17
CONVENIOS:		
RECALENDARIZACION:		
PRORROGA		
PRORROGA		

IMPORTE:	
IMPORTE CONTRATADO	$153,848.71
IMPORTE AMPLIACION	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$153,848.71
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	$153,848.71
SANCION	$0.00

FIANZAS		NUMERO	MONTO
ANTICIPO	N/A	-	-
CUMPLIMIENTO	N/A	-	-
VICIOS OCULTOS	N/A	-	-

CONTRATISTA:	
NOMBRE :	ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEGA
DOMICILIO :	CALLE BENITO JUAREZ NO 419
TELEFONO:	
RFC:	EIRJ 750607 DF1

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST 1 CANTIDAD	EST 1 IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	TOTAL EJECUTADO CANT	TOTAL EJECUTADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-EJECU CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-EJECU IMPORTE
						FECHA 30 DE MAYO DE 2017		FECHA													
						PERIODO DEL 16-may-17		PERIODO DEL													
						PERIODO AL 30-may-17		PERIODO AL													
1.00	MECANICA DE SUELOS																				
1.10	EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIAD DE 1.00 MTS.	SONDEO	2.00	$ 780.00	$1,560.00	2.00	$1,560.00							2.00	$1,560.00	2.00	$1,560.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
1.20	ESTUDIO DE LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, AFORO VEHICULAR Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA BULEVAR.	ESTUDIO	1.00	$ 7,440.00	$7,440.00	1.00	$7,440.00							1.00	$7,440.00	1.00	$7,440.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
2.00	TOPOGRAFIA																				
2.10	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON APARATOS DE PRECISION A LO LARGO DE LA VIALIDAD.	KM	1.00	$ 11,400.00	$11,400.00	1.00	$11,400.00							1.00	$11,400.00	1.00	$11,400.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.00	PROYECTO GEOMETRICO																				
3.10	PROYECTO GEOMETRICO DEFINITIVO	M2	8,980.39	$ 2.82	$25,324.70	8,980.39	$25,324.70							8980.39	$25,324.70	8980.39	$25,324.70	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.20	PROYECTO DE RASANTE Y PERFIL.	M2	8,980.39	$ 2.82	$25,324.70	8,980.39	$25,324.70							8980.39	$25,324.70	8980.39	$25,324.70	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.30	PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION.	M2	8,980.39	$ 2.82	$25,324.70	8,980.39	$25,324.70							8980.39	$25,324.70	8980.39	$25,324.70	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.40	VOLUMENES DE OBRA.	M2	8,980.39	$ 3.47	$31,161.95	8,980.39	$31,161.95							8980.39	$31,161.95	8980.39	$31,161.95	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.00	SEÑALAMIENTO																				
4.10	SEÑALAMIENTO VERTICAL.	M2	8,980.39	$ 0.20	$1,796.08	8,980.39	$1,796.08							8980.39	$1,796.08	8980.39	$1,796.08	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.20	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.	M2	8,980.34	$ 0.20	$1,796.07	8,980.34	$1,796.07							8980.34	$1,796.07	8980.34	$1,796.07	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.00	CATALOGO DE CONCEPTOS																				
5.10	ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA VIALIDAD	CATALOGO	1.00	$ 1,500.00	$1,500.00	1.00	$1,500.00							1.00	$1,500.00	1.00	$1,500.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
		SUBTOTAL		$ 132,628.20			$132,628.20		$0.00		$0.00		$0.00		$132,628.20		$132,628.20		$0.01		$0.01
		IVA		$ 21,220.51			$21,220.51		$0.00		$0.00		$0.00		$21,220.51		$21,220.51		$0.00		$0.00
		TOTAL		$ 153,848.71			$153,848.71		$0.00		$0.00		$0.00		$153,848.71		$153,848.71		$0.01		$0.01

ACUMULADO

ESTIMACION	(UNO)	$153,848.71
ESTIMACION	1 (UNO) FINIQUITO	$0.00
TOTAL ESTIMACIONES.		**$153,848.71**
TOTAL CONTRATADO.		**$153,848.71**
SALDO A CANCELAR.		$0.00

NOTA: UNA VEZ LIQUIDADOS LOS SALDOS RESULTANTES DE ESTE FINIQUITO AMBAS PARTES DARAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEVANTANDO EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. ASIMISMO EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA

ARQ. SANDRA BERENICE VILLALPANDO CORTES
SUPERVISOR