EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A LOS 5 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LOS ARTICULOS 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA, SE PROCEDE A ELABORAR EL FINIQUITO DE LO TRABAJOS CONTEMPLADOS BAJO EL CONTRATO OPM-SFR/CP 2017/2017-050 LOS CUALES EJECUTA EL ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA, CONTRATO QUE TIENE LOS SIGUIENTES PLAZOS, IMPORTES Y ESTIMACIONES, MISMAS QUE INDICAN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS, LOS GASTOS LOS CUALES CONTEMPLAN CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA PARTE.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE BULEVAR AQUILES SERDÁN CUERPO PONIENTE TRAMO LIBRAMIENTO SUR-BLVD. PANAMÁ
CONTRATO: OPM-SFR/CP 2017/2017-050 **LOCALIDAD:** SAN FRANCISCO DEL RINCON
IMPORTE CONTRATADO: $281,775.60

FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	07-ago-17	05-sep-17
INICIO Y TERMINO REAL	07-ago-17	05-sep-17
CONVENIOS:		
RECALENDARIZACION		
PRORROGA		
PRORROGA		

IMPORTE:	
IMPORTE CONTRATADO	$281,775.60
IMPORTE AMPLIACION	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$281,775.60
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	$281,775.60
SANCION	$0.00

FIANZAS		NUMERO	MONTO
ANTICIPO	N/A	-	-
CUMPLIMIENTO	N/A	-	-
VICIOS OCULTOS	N/A	-	-

CONTRATISTA:
NOMBRE: ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEGA
DOMICILIO: CALLE BENITO JUAREZ NO 419
TELEFONO:
RFC: EIRJ 750607 DF1

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	U.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST 1 CANTIDAD	EST 1 IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	TOTAL EJECUTADO CANT	TOTAL EJECUTADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-EJECU CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-EJECU IMPORTE
						FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PERIODO DEL 07-ago-17 PERIODO AL 05-sep-17		FECHA PERIODO DEL PERIODO AL													
1.00	**MECANICA DE SUELOS**																				
1.10	EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIAD DE 1.00 MTS.	SONDEO	2.00	$ 780.00	$1,560.00	2.00	$1,560.00							2.00	$1,560.00	2.00	$1,560.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
1.20	ESTUDIO DE LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, AFORO VEHICULAR Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA BULEVAR.	ESTUDIO	1.00	$ 7,440.00	$7,440.00	1.00	$7,440.00							1.00	$7,440.00	1.00	$7,440.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
2.00	**TOPOGRAFIA**																				
2.10	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON APARATOS DE PRECISION A LO LARGO DE LA VIALIDAD.	KM	2.00	$ 11,400.00	$22,800.00	2.00	$22,800.00							2.00	$22,800.00	2.00	$22,800.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.00	**PROYECTO GEOMETRICO**																				
3.10	PROYECTO GEOMETRICO DEFINITIVO	M2	17,000.00	$ 2.82	$47,940.00	17,000.00	$47,940.00							17000.00	$47,940.00	17000.00	$47,940.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.20	PROYECTO DE RASANTE Y PERFIL	M2	17,000.00	$ 2.82	$47,940.00	17,000.00	$47,940.00							17000.00	$47,940.00	17000.00	$47,940.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.30	PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION.	M2	17,000.00	$ 2.82	$47,940.00	17,000.00	$47,940.00							17000.00	$47,940.00	17000.00	$47,940.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3.40	VOLUMENES DE OBRA	M2	17,000.00	$ 3.47	$58,990.00	17,000.00	$58,990.00							17000.00	$58,990.00	17000.00	$58,990.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.00	**SEÑALAMIENTO**																				
4.10	SEÑALAMIENTO VERTICAL	M2	17,000.00	$ 0.20	$3,400.00	17,000.00	$3,400.00							17000.00	$3,400.00	17000.00	$3,400.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
4.20	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	M2	17,000.00	$ 0.20	$3,400.00	17,000.00	$3,400.00							17000.00	$3,400.00	17000.00	$3,400.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.00	**CATALOGO DE CONCEPTOS**																				
5.10	ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA VIALIDAD	CATALOGO	1.00	$ 1,500.00	$1,500.00	1.00	$1,500.00							1.00	$1,500.00	1.00	$1,500.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				SUBTOTAL	**$ 242,910.00**		**$242,910.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$242,910.00**		**$242,910.00**		**$0.00**		**$0.0**
				IVA	**$ 38,865.60**		**$38,865.60**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$38,865.60**		**$38,865.60**		**$0.00**		**$0.0**
				TOTAL	**$ 281,775.60**		**$281,775.60**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$281,775.60**		**$281,775.60**		**$0.00**		**$0.0**

ACUMULADO

ESTIMACION	(UNO)	$281,775.60
ESTIMACION	1 (UNO) FINIQUITO	$0.00
TOTAL ESTIMACIONES.-		**$281,775.60**
TOTAL CONTRATADO.-		**$281,775.60**
SALDO A CANCELAR.-		**$0.00**

NOTA: UNA VEZ LIQUIDADOS LOS SALDOS RESULTANTES DE ESTE FINIQUITO AMBAS PARTES DARAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEVANTANDO EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. ASIMISMO EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA

ARQ. SANDRA BERENICE VILLALPANDO CORTES
SUPERVISOR