EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A LOS 14 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LOS ARTICULOS 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA, SE PROCEDE A ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS BAJO EL CONTRATO OPM-SFR/CP 2017/2017-053 LOS CUALES EJECUTA EL ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA, CONTRATO QUE TIENE LOS SIGUIENTES PLAZOS, IMPORTES Y ESTIMACIONES, MISMAS QUE INDICAN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS, LOS GASTOS LOS CUALES CONTEMPLAN CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA PARTE.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOVÍA EN BULEVAR FUNDADORES, PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BAHAMAS, EN CABECERA MUNICIPAL, Y PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEL KINDER EN LA COMUNIDAD SALTO DE ABAJO
CONTRATO: OPM-SFR/CP 2017/2017-053 **LOCALIDAD:** SAN FRANCISCO DEL RINCON
IMPORTE CONTRATADO: $1 09,635.52

FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	01-ago-17	14-sep-17
INICIO Y TERMINO REAL	01-ago-17	14-sep-17
CONVENIOS:		
RECALENDARIZACION:		
PRORROGA:		
PRORROGA:		

IMPORTE:	
IMPORTE CONTRATADO	$109,635.52
IMPORTE AMPLIACION	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$109,635.52
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	$109,635.43
SANCION	$0.00

FIANZAS		NUMERO	MONTO
ANTICIPO	N/A	-	-
CUMPLIMIENTO	N/A	-	-
VICIOS OCULTOS	N/A	-	-

CONTRATISTA:
NOMBRE : ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEGA
DOMICILIO : CALLE BENITO JUAREZ NO 419
TELEFONO:
RFC: EIRJ 750807 DF1

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST 1 FIQUITO CANTIDAD	EST 1 FIQUITO IMPORTE	EST 2 CANTIDAD	EST 2 IMPORTE	EST 3 CANTIDAD	EST 3 IMPORTE	EST 4 CANTIDAD	EST 4 IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	TOTAL EJECUTADO CANT	TOTAL EJECUTADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-EJECU CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-EJECU IMPORTE
						FECHA	8 DE MARZO DE 2017	FECHA		FECHA		FECHA									
						PERIODO DEL	01-ago-17	PERIODO DEL		PERIODO DEL		PERIODO DEL									
						PERIODO AL	14-sep-17	PERIODO AL		PERIODO AL		PERIODO AL									
	PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOVÍA EN BULEVAR FUNDADORES																				
1.00	GEOMETRICO																				
1.10	CICLOVIA EN AMBOS SENTIDOS DE LA VIALIDAD, UBICANDO LOS LIMITES INTERNOS CON BOYAS Y	M2	2760.00	$1.60	$ 4,416.00	2760.00	$4,416.00							2760.00	$4,416.00	2760.00	$4,416.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
1.2	CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y VOLUMENES DE OBRA DE CICLOVIA	M2	2760.00	$2.40	$ 6,624.00	2760.00	$6,624.00							2760.00	$6,624.00	2760.00	$6,624.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
2.00	SEÑALAMIENTO																				
2.10	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT	M2	2760.00	$1.60	$ 4,416.00	2760.00	$4,416.00							2760.00	$4,416.00	2760.00	$4,416.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
2.20	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT	M2	2760.00	$1.60	$ 4,416.00	2760.00	$4,416.00							2760.00	$4,416.00	2760.00	$4,416.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE PROYECTO																				
3.1	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE PROYECTO, INCLUYE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA CICLOVIA	EXPEDIENTE	1.00	$2,400.00	$ 2,400.00	1.00	$2,400.00							1.00	$2,400.00	1.00	$2,400.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN CALLE BAHAMAS Y PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN CALLE DEL KINDER EN LA COMUNIDAD SALTO DE ABAJO																				
1.00	MECANICA DE SUELOS																				
1.10	EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 MTS.	SONDEO	2.00	$780.00	$ 1,560.00	2.00	$1,560.00							2.00	$1,560.00	2.00	$1,560.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
1.2	ESTUDIO DE LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, AFORO VEHICULAR Y DISEÑO DE PAVIMENTOS.	ESTUDIO	2.00	$3,720.00	$ 7,440.00	2.00	$7,440.00							2.00	$7,440.00	2.00	$7,440.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
2.00	TOPOGRAFIA																				
2.10	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON APARATOS DE PRECISION A LO LARGO DE LA VIALIDAD.	KM	0.51	$11,400.00	$ 5,829.09	0.00	$0.00							0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.51	$5,829.09	0.51	$5,829.09
3	GEOMETRICO																				
3.1	PROYECTO GEOMETRICO DEFINITIVO.	M2	4413.00	$2.82	$ 12,444.66	4885.75	$13,777.82							4885.75	$13,777.82	4885.75	$13,777.82	-472.75	-$1,333.16	-472.75	-$1,333.16
3.2	PROYECTO DE RASANTE Y PERFIL.	M2	4413.00	$2.82	$ 12,444.66	4885.75	$13,777.82							4885.75	$13,777.82	4885.75	$13,777.82	-472.75	-$1,333.16	-472.75	-$1,333.16
3.3	PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION.	M2	4413.00	$2.82	$ 12,444.66	4885.75	$13,777.82							4885.75	$13,777.82	4885.75	$13,777.82	-472.75	-$1,333.16	-472.75	-$1,333.16
3.4	VOLUMENES DE OBRA.	M2	4413.00	$3.47	$ 15,313.11	4885.75	$16,953.55							4885.75	$16,953.55	4885.75	$16,953.55	-472.75	-$1,640.44	-472.75	-$1,640.44
4	SEÑALAMIENTO																				
4.1	SEÑALAMIENTO VERTICAL.	M2	4413.00	$0.20	$ 882.60	4885.75	$977.15							4885.75	$977.15	4885.75	$977.15	-472.75	-$94.55	-472.75	-$94.55
4.2	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.	M2	4413.00	$0.20	$ 882.60	4885.75	$977.15							4885.75	$977.15	4885.75	$977.15	-472.75	-$94.55	-472.75	-$94.55
5	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE PROYECTO																				
5.1	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE PROYECTO, INCLUYE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA CICLOVIA	EXPEDIENTE	2.00	$1,500.00	$ 3,000.00	2.00	$3,000.00							2.00	$3,000.00	2.00	$3,000.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				SUBTOTAL	$ 94,513.39		$94,513.39		$0.00		$0.00		$0.00		$94,513.39		$94,513.39		$0.00		$0.00
				IVA	$ 15,122.14		$15,122.13		$0.00		$0.00		$0.00		$15,122.13		$15,122.13		$0.01		$0.01
				TOTAL	$ 109,635.52		$109,635.43		$0.00		$0.00		$0.00		$109,635.43		$109,635.43		$0.00		$0.00
				ACUMULADO			$109,635.43		$109,635.43		$109,635.43				$ 109,635.43		$109,635.43				$0.00

ESTIMACION 1 (UNO)	$109,635.43
TOTAL ESTIMACIONES.-	**$109,635.43**
TOTAL CONTRATADO.-	**$109,635.52**
TOTAL EJECUTADO.-	**$109,635.43**
SALDO PENDIENTE.-	**$0.09**

NOTA: UNA VEZ LIQUIDADOS LOS SALDOS RESULTANTES DE ESTE FINIQUITO AMBAS PARTES DARAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEVANTANDO EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. ASIMISMO EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÀS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA

ARQ. SANDRA BERENICE VELALPANDO CORTEZ
SUPERVISOR