FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	12 DE OCTUBRE DEL 2017
OBRA:	PROYECTO DE COLECTOR PLUVIAL SAN MIGUEL
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO:	OPM-SFR/RAMO 33 FORTAMUN 2017/2017-063

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

SE REALIZA EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL, SIMULACION DEL RIO EN LA ZONA DE DESCARGA Y PROYECTO DE LA DESCARGA DEL RIO

ROGELIO LARA JURADO	
CALLE: Rafael Corrales Ayala No. 78	
COLONIA: Presa de los Santos	
36250 Guanajuato, Gto.	
TEL: (473) 733 3261	

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	08-sep-17	30-sep-17
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	08-sep-17	30-sep-17
TERMINO DE PRORROGA		

CONVENIOS AL CONTRATO

CONVENIOS:	NO. CONVENIO
PRORROGA	
AMPLIACIÓN	
LIQUIDACIÓN:	

IMPORTE CONTRATADO	$99,521.30
IMPORTE AMPLIACION	$0.00
LIQUIDACIÓN	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$99,521.30
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$99,521.30
SANCION	$0.00
IMPORTE TOTAL COBRADO	$99,521.30
SALDO A CANCELAR	$0.00

RESUMEN DE GARANTIAS

FIANZAS	FECHA	MONTO
ANTICIPO		
CUMPLIMIENTO		
AMPLIACIÓN		
VICIOS OCULTOS		

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO UNIDAD	CONTRATO PRECIO	CONTRATO CANT	CONTRATO IMPORTE	EST. 1 (UNO) FINIQUITO CANT	EST. 1 (UNO) FINIQUITO IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM IMPORTE
						FECHA	05-oct-17										
						PERIODO DEL	08-sep-17										
						PERIODO AL	30-sep-17										
	ELECTRIFICACION CANALES DOS																
1.01	Memoria de cálculo de la red de drenaje pluvial	m	$ 11.81	1251.00	$14,771.80	1,251.00	$14,771.80							1,251.00	$14,771.80	0.00	$0.00
1.02	Memoria descriptiva del proyecto de drenaje pluvial	memoria	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.03	Plano Hidráulico de drenaje pluvial	plano	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.04	Volúmenes de obra y catálogo de conceptos de red de drenaje pluvial	catálogo	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.05	Presupuesto de obra con base en el catálogo de la CEA de Guanajuato de la red de drenaje pluvial	presupuesto	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
1.06	Integración del expediente de proyecto de drenaje pluvial	expediente	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
2.01	Simulación del Río en la zona de descarga del sistema de desalojo de drenaje pluvial de proyecto, considerando las políticas de operación de la Presa del Barrial con el programa HEC-RAS	simulación	$ 11,772.42	1.00	$11,772.42	1.00	$11,772.42							1.00	$11,772.42	0.00	$0.00
2.02	Plano hidráulico de la simulación	plano	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
3.01	Diseño hidráulico de la descarga al río	proyecto	$ 8,250.00	1.00	$8,250.00	1.00	$8,250.00							1.00	$8,250.00	0.00	$0.00
3.02	Diseño estructural de la descarga al río	proyecto	$ 19,800.00	1.00	$19,800.00	1.00	$19,800.00							1.00	$19,800.00	0.00	$0.00
3.03	Volúmenes de obra y catálogo de conceptos de la descarga al río	catálogo	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
3.04	Presupuesto de obra con base en el catálogo de la CEA de Guanajuato de la descarga al río	presupuesto	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
		IMPORTE CONTRATADO	$99,521.30	SUBTOTAL	$85,794.22		$85,794.22		$0.00		$0.00		$0.00		$85,794.22		$0.00
		IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00	IVA 16 %	$13,727.08		$13,727.08		$0.00		$0.00		$0.00		$13,727.08		$0.00
		IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	$0.00	TOTAL	$99,521.30	ACUMULADO	$ 99,521.30		$0.00		$0.00		$0.00		$99,521.30		$0.00
		TOTAL	$99,521.30					ACUMULADO	$ 99,521.30	ACUMULADO	$ 99,521.30						
		(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$99,521.30														
		PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	$0.00														
		SALDO A CANCELAR	$0.00														
		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00														
		SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	$0.00														

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

ING. ROGELIO LARA JURADO
CONTRATISTA

ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PEREZ
SUPERVISOR