FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	20 DE DICIEMBRE DEL 2017	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	ROGELIO LARA JURADO
OBRA:	PROYECTO PRIMERA ETAPA DE OBRAS EMERGENTES PARA REDUCIR EL IMPACTO DE INUNDACIONES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	SE REALIZA EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO PARA OBRAS EMERGENTES DEBIDO A LAS INUNDACIONES PROVOCADAS POR LAS AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	CALLE: Rafael Corrales Ayala No. 78
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		COLONIA: Presa de los Santos
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		36250 Guanajuato, Gto.
CONTRATO:	OPM-SFR/CP 2017/2017-85		TEL: (473) 733 3261

PERIODO DE EJECUCIÓN		
FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	10-nov-17	24-Dic-17
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	10-nov-17	20-dic-17
TERMINO DE PRORROGA		

CONVENIOS AL CONTRATO	
CONVENIOS:	NO. CONVENIO
PRORROGA:	
AMPLIACIÓN	
LIQUIDACIÓN:	

IMPORTE CONTRATADO	$178,301.00
IMPORTE AMPLIACION	$0.00
LIQUIDACIÓN	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$178,301.00
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IV	$178,301.00
SANCION	$0.00
IMPORTE TOTAL COBRADO	$178,301.00
SALDO A CANCELAR	$0.00

RESUMEN DE GARANTIAS			
FIANZAS		FECHA	MONTO
ANTICIPO	NO APLICA		
CUMPLIMIENTO	NO APLICA		
AMPLIACIÓN	NO APLICA		
VICIOS OCULTOS	NO APLICA		

DECLARACION DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO UNIDAD	CONTRATO PRECIO	CONTRATO CANT	CONTRATO IMPORTE	EST. 1 (UNO) FINIQUITO CANT	EST. 1 (UNO) FINIQUITO IMPORTE							TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM IMPORTE
						FECHA	18-oct-17										
						PERIODO DEL	10-nov-17										
						PERIODO AL	20-dic-17										
	ELECTRIFICACION CANALES DOS																
1.01	Levantamiento topográfico de sitios especiales. Incluye: mobiliario urbano y plano	sitio	$ 6,000.00	3.00	$18,000.00	3.00	$18,000.00							3.00	$18,000.00	0.00	$0.00
1.02	Catastro de infraestructura, investigación de Pozo de Visita	Pozo	$ 504.00	11.00	$5,544.00	11.00	$5,544.00							11.00	$5,544.00	0.00	$0.00
1.03	Memoria de cálculo de la red de drenaje pluvial	m	$ 11.81	20.00	$236.16	20.00	$236.16							20.00	$236.16	0.00	$0.00
1.04	Capacidad de conducción de colector Santa Fé para determinar los requerimientos de conducción adicional en la zona	m	$ 11.81	2200.00	$25,977.60	2,200.00	$25,977.60							2,200.00	$25,977.60	0.00	$0.00
1.05	Memoria descriptiva del proyecto de drenaje	memoria	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.06	Plano Hidráulico de drenaje pluvial	plano	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.07	Volúmenes de obra y catálogo de conceptos de red de drenaje	catálogo	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.08	Presupuesto de obra con base en el catálogo de la CEA de Guanajuato de la red de drenaje	presupuesto	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
1.09	Integración del expediente de proyecto de drenaje	expediente	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
2.01	Diseño hidráulico de la caja de conexión	proyecto	$ 8,250.00	1.00	$8,250.00	1.00	$8,250.00							1.00	$8,250.00	0.00	$0.00
2.02	Diseño estructural de la caja de conexión	proyecto	$ 17,400.00	1.00	$17,400.00	1.00	$17,400.00							1.00	$17,400.00	0.00	$0.00
2.03	Sondeo de mecánica de suelos para definir la capacidad de carga del terreno	estudio	$ 22,500.00	1.00	$22,500.00	1.00	$22,500.00							1.00	$22,500.00	0.00	$0.00
2.04	Volúmenes de obra y catálogo de conceptos de caja de conexión	catálogo	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
2.05	Presupuesto de obra con base en el catálogo de la CEA de Guanajuato de la caja de conexión	presupuesto	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
3.01	Diseño estructural de brocales	proyecto	$ 17,400.00	1.00	$17,400.00	1.00	$17,400.00							1.00	$17,400.00	0.00	$0.00
3.02	Plano de proyecto de brocales	plano	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
3.03	Volúmenes de obra y catálogo de conceptos de brocales tipo	catálogo	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
3.04	Presupuesto de obra con base en el catálogo de la CEA de Guanajuato de brocales tipo	presupuesto	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
	IMPORTE CONTRATADO	$178,301.00		SUBTOTAL	$153,707.76		$153,707.76		$0.00		$0.00		$0.00		$153,707.76		$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00		IVA 16 %	$24,593.24		$24,593.24		$0.00		$0.00		$0.00		$24,593.24		$0.00
	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	$0.00		TOTAL	$178,301.00	ACUMULADO	$ 178,301.00		$0.00		$0.00		$0.00		$178,301.00		$0.00
	TOTAL	$178,301.00						ACUMULADO	$ 178,301.00	ACUMULADO	$ 178,301.00		$ 178,301.00				
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$178,301.00															
	PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	$0.00															
	SALDO A CANCELAR	$0.00															
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00															
	SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	$0.00															

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

ING. ROGELIO LARA JURADO
CONTRATISTA

ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PEREZ
SUPERVISOR