FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: PROYECTOS

FECHA DE REALIZACION: 5 de junio de 2018

OBRA: ELABORACIÓN DE 71 FICHAS DE AFECTACIÓN EN EL LIBRAMIENTO SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO: OPM-SFR/2018-060
IMPORTE CONTRATADO: **$138,200.08**
IMPORTE DE AMPLIACION: **$0.00**

FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE:		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	22-may-18	22-may-18	IMPORTE CONTRATADO	$138,200.08	ANTICIPO			
INICIO Y TERMINO REAL	05-jun-18	05-jun-18	IMPORTE AMPLIACION	$0.00	CUMPLIMIENTO			
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00	AMPLIACION			
PRORROGA:			TOTAL	$138,200.08				
PRORROGA:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$138,200.08				
			SANCION	$0.00				
			IMPORTE TOTAL COBRADO	$138,200.08				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO UNIDAD	CONTRATO PRECIO	CONTRATO CANT	CONTRATO IMPORTE	EST. 1 (UNO) FINIQUITO CANT	EST. 1 (UNO) FINIQUITO IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM IMPORTE
						FECHA	03-abr-17				
						PERIODO DEL	22-may-18				
						PERIODO AL	22-may-18				
1	AFECTACIONES										
1.1	Elaboración de ficha por predio afectado. Incluye: 1.- Verificación del levantamiento topográfico de las superficies afectadas. 2.- Caratula de la ficha técnica (área total del terreno, área afectada, coordenadas utm al centro de la afectación, pequeña propiedad, ejidadl y comunal, riego, temporal, agostadero, habitacional, industrial, nombre del propietario, nombre del predio o parcela, domicilio, municipio, escritura, titulo de propiedad y certificado parcelario, fotografia del predio. 3.- Croquis de la afectación que contenga, (número de ficha técnica, nombre del proyecto, tramo, municipio, nombre del propietario, fecha, escritura, titulo de propiedad y certificado parcelario, cuadro de construcción de la afectación con superficie y ubicación con la superficie de afectación identificada). 4.- ficha técnica de bienes distintos de la tierra (BDT).	PZA	$1,678.00	71.00	$119,138.00	71.00	$119,138.00	71.00	$119,138.00	0.00	$0.00
					$119,138.00		$119,138.00		$119,138.00		$0.00
	IMPORTE CONTRATADO	$138,200.08			$19,062.08		$19,062.08		$19,062.08		
	IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00			**$138,200.08**		**$138,200.08**		**$138,200.08**		**$0.00**
	TOTAL	$138,200.08				ACUMULADO	$138,200.08		$138,200.08		$0.00
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$138,200.08							IMPORTE AMPLIACIÓN		
	MONTO POR EJERCER	$0.00							IMPORTE POR EJERCER		$0.00

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

ING. ROGELIO LARA JURADO
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ
SUPERVISOR