FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	20 de julio de 2018	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	
OBRA:	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR PLUVIAL SURESTE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	SE REALIZA EL ESTUDIO Y ANALIZIS DE LA ZONA DE COMO SON LOS ESCURRIMIENTOS DEL AGUA, ESTANCANMIENTO Y LA CANTIDAD DE AGUA PARA PODER REALIZAR LA PROPUESTA DEL COLECTOR PLUVIAL.	
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		
CONTRATO:	OPM-SFR/2018-072		

PERIODO DE EJECUCIÓN		
FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	18-jun-18	17-jul-18
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	18-jun-18	17-jul-18
TERMINO DE PRORROGA		

CONVENIOS AL CONTRATO	
CONVENIOS:	NO. CONVENIO
PRORROGA:	
AMPLIACIÓN	
LIQUIDACIÓN:	

IMPORTE CONTRATADO	$200,000.00
IMPORTE AMPLIACION	$0.00
LIQUIDACIÓN	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$200,000.00
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$200,000.00
SANCION	$0.00
IMPORTE TOTAL COBRADO	$200,000.00
SALDO A CANCELAR	$0.00

RESUMEN DE GARANTIAS			
FIANZAS		FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACIÓN			
VICIOS OCULTOS			

DECLARACION DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO UNIDAD	CONTRATO PRECIO	CONTRATO CANT	CONTRATO IMPORTE	EST. 1 (UNO) FINIQUITO CANT	EST. 1 (UNO) FINIQUITO IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM IMPORTE
						FECHA	20-jul-18										
						PERIODO DEL	18-jun-18										
						PERIODO AL	17-jul-18										
1.01	Levantamiento topográfico de planimetría y altimetría. Incluye: mobiliario urbano y plano	m	$ 8.95	1050.00	$9,399.60	1,050.00	$9,399.60										
1.02	Catastro de infraestructura, investigación de Pozo de Visita	Pozo	$ 504.00	13.00	$6,552.00	13.00	$6,552.00							13.00	$6,552.00	0.00	$0.00
1.03	Definición del gasto base del arroyo Tres Marías en la zona del desfogue	estudio	$ 5,400.00	1.00	$5,400.00	1.00	$5,400.00							1.00	$5,400.00	0.00	$0.00
1.04	Memoria de cálculo de la red de drenaje pluvial	m	$ 11.81	1050.00	$12,398.40	1,050.00	$12,398.40							1,050.00	$12,398.40	0.00	$0.00
1.05	Memoria descriptiva del proyecto de drenaje pluvial	memoria	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.06	PCA de 1.0 x 1.0 x 1.0 m para definir características del subsuelo	PCA	$ 1,080.00	3.00	$3,240.00	3.00	$3,240.00							3.00	$3,240.00	0.00	$0.00
1.07	Plano Hidráulico de drenaje pluvial	plano	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.08	Volúmenes de obra y catálogo de conceptos de red de drenaje pluvial	catálogo	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.09	Presupuesto de obra con base en el catálogo de la CEA de Guanajuato de la red de drenaje pluvial	presupuesto	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
1.1	Integración del expediente de proyecto de drenaje pluvial	expediente	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
2.01	Diseño hidráulico del pozo de caja	proyecto	$ 8,250.00	2.00	$16,500.00	2.00	$16,500.00							2.00	$16,500.00	0.00	$0.00
2.02	Diseño estructural del pozo de caja	proyecto	$ 21,661.90	2.00	$43,323.79	2.00	$43,323.79							2.00	$43,323.79	0.00	$0.00
2.03	Sondeo de mecánica de suelos para definir la capacidad de carga del terreno donde se realizare el pozo de caja	estudio	$ 24,900.00	2.00	$49,800.00	2.00	$49,800.00							2.00	$49,800.00	0.00	$0.00
2.04	Presupuesto de obra con base en el catálogo de la CEA de Guanajuato del pozo de caja	presupuesto	$ 3,000.00	2.00	$6,000.00	2.00	$6,000.00							2.00	$6,000.00	0.00	$0.00
	IMPORTE CONTRATADO	$200,000.00	SUBTOTAL	$172,413.79			$172,413.79		$0.00		$0.00		$0.00		$172,413.79		$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00	IVA 16 %	$27,586.21			$27,586.21		$0.00		$0.00		$0.00		$27,586.21		$0.00
	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	$0.00	TOTAL	$200,000.00	ACUMULADO	$ 200,000.00			$0.00		$0.00		$0.00		$200,000.00		$0.00
	TOTAL	$200,000.00						ACUMULADO	$ 200,000.00	ACUMULADO	$ 200,000.00		$ 200,000.00				
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$200,000.00															
	PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	$0.00															
	SALDO A CANCELAR	$0.00															
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00															
	SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	$0.00															

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL

ING. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ALCARAZ
CONTRATISTA

ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PEREZ
SUPERVISOR