FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	15 de junio de 2018
OBRA:	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO:	OPM-SFR / 2018-054

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR

PERIODO DE EJECUCION

FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	16-may-18	14-jun-18
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	16-may-18	14-jun-18
TERMINO DE PRORROGA		

CONVENIOS AL CONTRATO

CONVENIOS:	NO. CONVENIO
DIFERIMIENTO:	
PRORROGA:	
AMPLIACIÓN:	
LIQUIDACIÓN:	

IMPORTE CONTRATADO	$150,000.00
IMPORTE AMPLIACIÓN	$0.00
LIQUIDACIÓN	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$150,000.00
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$150,000.00
SANCIÓN	$0.00
IMPORTE TOTAL COBRADO	$150,000.00
SALDO A CANCELAR	$0.00

RESUMEN DE GARANTIAS

FIANZAS		FECHA	MONTO
ANTICIPO	NA		
CUMPLIMIENTO	NA		
AMPLIACIÓN	NA		
VICIOS OCULTOS	NA		

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO UNIDAD	CONTRATO PRECIO	CONTRATO CANT	CONTRATO IMPORTE	EST. 1-F (UNO FINIQUITO) CANT	EST. 1-F (UNO FINIQUITO) IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM IMPORTE
						FECHA	01-sep-17	FECHA		FECHA		FECHA					
						PERIODO DEL	01-ago-17	PERIODO DEL		PERIODO DEL		PERIODO DEL					
						PERIODO AL	31-ago-17	PERIODO AL		PERIODO AL		PERIODO AL					
	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL																
MIAR RE	SÍNTESIS DEL PROYECTO (RESUMEN EJECUTIVO)	DOCUMENTO	14,367.815727	1.00	$14,367.815727	1.00	14,367.815727							1.00	$14,367.815727	0.00	$0.00
MIAR I	DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DOCUMENTO	14,367.815727	1.00	$14,367.815727	1.00	14,367.815727							1.00	$14,367.815727	0.00	$0.00
MIAR II	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO	DOCUMENTO	14,367.815727	1.00	$14,367.815727	1.00	14,367.815727							1.00	$14,367.815727	0.00	$0.00
MIAR III	VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO	DOCUMENTO	14,367.815727	1.00	$14,367.815727	1.00	14,367.815727							1.00	$14,367.815727	0.00	$0.00
MIAR IV	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y SEÑALAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN	DOCUMENTO	14,367.815727	1.00	$14,367.815727	1.00	14,367.815727							1.00	$14,367.815727	0.00	$0.00
MIAR V	IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL RESIDUAL	DOCUMENTO	14,367.815727	1.00	$14,367.815727	1.00	14,367.815727							1.00	$14,367.815727	0.00	$0.00
MIAR VI	ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL	DOCUMENTO	14,367.815727	1.00	$14,367.815727	1.00	14,367.815727							1.00	$14,367.815727	0.00	$0.00
MIAR VII	PRONOSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS	DOCUMENTO	14,367.815727	1.00	$14,367.815727	1.00	14,367.815727							1.00	$14,367.815727	0.00	$0.00
MIAR VIII	IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN FRACCIONES ANTERIORES	DOCUMENTO	14,367.815727	1.00	$14,367.815727	1.00	14,367.815727							1.00	$14,367.815727	0.00	$0.00
	IMPORTE CONTRATADO		$150,000.00	SUBTOTAL	$129,310.34		$129,310.34								$129,310.34		$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACIÓN		$0.00	IVA 16 %	$20,689.66		$20,689.66								$20,689.66		$0.00
	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN		$0.00	TOTAL	$150,000.00	ACUMULADO	$150,000.00	ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO			$150,000.00		$0.00
	TOTAL		$150,000.00														
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		$150,000.00														
	PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)		$0.00														
	SALDO A CANCELAR		$0.00														
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0.00														
	SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE		$0.00														

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

ING. DANIEL ORNELAS JASSO
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ
SUPERVISOR