FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	31 de agosto de 2018
OBRA:	DOS PROYECTOS EJECUTIVOS: AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTERREY EN EL BARRIO DE GUADALUPE, Y DRENAJE SANITARIO EN EL BULEVAR GABRIEL FRANCISCO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO:	OPM-SFR/2018-089

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

SE REALIZARAN DOS PROYECTOS UNO DE UNA RED DE AGUA POTABLE Y EL OTRO DE UNA RED DE DRENAJE SANITARIO

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	21-ago-18	04-sep-18
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	21-ago-18	31-ago-18
TERMINO DE PRORROGA		

CONVENIOS AL CONTRATO

CONVENIOS:	NO. CONVENIO
PRORROGA:	
AMPLIACIÓN	
LIQUIDACIÓN:	

IMPORTE CONTRATADO	$85,464.38
IMPORTE AMPLIACION	$0.00
LIQUIDACIÓN	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$85,464.38
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$85,464.38
SANCION	$0.00
IMPORTE TOTAL COBRADO	$85,464.38
SALDO A CANCELAR	$0.00

RESUMEN DE GARANTIAS

FIANZAS		FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACIÓN			
VICIOS OCULTOS			

DECLARACION DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO UNIDAD	CONTRATO PRECIO	CONTRATO CANT	CONTRATO IMPORTE	EST. 1 (UNO) FINIQUITO CANT	EST. 1 (UNO) FINIQUITO IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM IMPORTE
						FECHA	31-ago-18										
						PERIODO DEL	21-ago-18										
						PERIODO AL	31-ago-18										
Proyecto de Agua Potable en Calle Monterrey																	
1.01	Estudio Socioeconómico	estudio	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
1.02	Marco físico	estudio	$ 2,645.00	1.00	$2,645.00	1.00	$2,645.00							1.00	$2,645.00	0.00	$0.00
1.03	Memoria de cálculo de la red de distribución	m	$ 10.14	838.00	$8,500.60	838.00	$8,500.60							838.00	$8,500.60	0.00	$0.00
1.04	Memoria descriptiva del proyecto	memoria	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.05	Plano general Hidráulico	plano	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.06	Volúmenes de obra y catálogo de conceptos de red de distribución	catálogo	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
1.07	Presupuesto de obra con base en el catálogo de la CEA de Guanajuato	presupuesto	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
1.08	Integración del expediente de proyecto de red de distribucion	expediente	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
Drenaje Sanitario en Bulevar Gabriel Francisco																	
2.01	Estudio Socioeconómico	estudio	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
2.02	Marco físico	estudio	$ 2,520.00	1.00	$2,520.00	1.00	$2,520.00							1.00	$2,520.00	0.00	$0.00
2.03	Catastro de infraestructura, investigación de Pozo de Visita	Pozo	$ 504.00	18.00	$9,072.00	18.00	$9,072.00							18.00	$9,072.00	0.00	$0.00
2.04	Memoria de cálculo de la red de drenaje sanitario	m	$ 11.81	584.23	$6,898.59	584.23	$6,898.59							584.23	$6,898.59	0.00	$0.00
2.05	Volúmenes de obra y catálogo de conceptos de red de drenaje	catálogo	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
2.06	Presupuesto de obra con base en el catálogo de la CEA de Guanajuato de la red de drenaje	presupuesto	$ 3,000.00	1.00	$3,000.00	1.00	$3,000.00							1.00	$3,000.00	0.00	$0.00
2.07	Memoria descriptiva del proyecto de drenaje	memoria	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
2.08	Integración del expediente de proyecto de drenaje	expediente	$ 4,200.00	1.00	$4,200.00	1.00	$4,200.00							1.00	$4,200.00	0.00	$0.00
2.09	Plano general de la red de drenaje	plano	$ 3,840.00	1.00	$3,840.00	1.00	$3,840.00							1.00	$3,840.00	0.00	$0.00
	IMPORTE CONTRATADO	$85,464.38	SUBTOTAL	$73,676.19			$73,676.19		$0.00		$0.00		$0.00		$73,676.19		$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00	IVA 16 %	$11,788.19			$11,788.19		$0.00		$0.00		$0.00		$11,788.19		$0.00
	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	$0.00	TOTAL	$85,464.38		ACUMULADO	$ 85,464.38		$0.00		$0.00		$0.00		$85,464.38		$0.00
	TOTAL	$85,464.38						ACUMULADO	$ 85,464.38	ACUMULADO	$ 85,464.38		$ 85,464.38				
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$85,464.38															
	PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	$0.00															
	SALDO A CANCELAR	$0.00															
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00															
	SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	$0.00															

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

ING. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ ALCARAZ
CONTRATISTA

ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PEREZ
SUPERVISOR