EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A LOS 28 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 84 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LOS ARTICULOS 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA, SE PROCEDE A ELABORAR EL PRE- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS BAJO EL CONTRATO OPM-SFR/2018-091 LOS CUALES EJECUTA ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ,., CONTRATO QUE TIENE LOS SIGUIENTES PLAZOS, IMPORTES Y ESTIMACIONES, MISMAS QUE INDICAN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS, LOS GASTOS LOS CUALES CONTEMPLAN CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA PARTE.

**LUGAR Y FECHA DE REALIZACION:** SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A 28 DE AGOSTO 2018
**OBRA:** DOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACIÓN: CALLE EX HACIENDA TRAMO CAMINO VIEJO A RIO SANTIAGO Y FEDERICO MEDRANO TRAMO MARIANO TALAVERA A PAVIMENTO EXISTENTE
**CONTRATO:** OPM-SFR/2018-091 **LOCALIDAD:** SAN FRANCISCO DEL RINCON
**IMPORTE CONTRATADO:** $78,633.08

| FECHAS: | INICIO | TERMINO |
|---|---|---|
| INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO | 21-ago-18 | 04-sep-18 |
| INICIO Y TERMINO REAL | 21-ago-18 | 04-sep-18 |
| CONVENIOS: | | |
| RECALENDARIZACION: | | |
| PRORROGA | | |
| PRORROGA: | | |

| IMPORTE: | |
|---|---|
| IMPORTE CONTRATADO | $78,633.08 |
| IMPORTE AMPLIACION | $0.00 |
| IMPORTE AJUSTE DE COSTOS | $0.00 |
| TOTAL | $78,633.08 |
| IMPORTE TOTAL ESTIMADO | $78,633.08 |
| SANCION | $0.00 |

| FIANZAS | | NUMERO | MONTO |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO | N/A | - | - |
| CUMPLIMIENTO | N/A | - | - |
| VICIOS OCULTOS | N/A | - | - |

CONTRATISTA:
NOMBRE:
DOMICILIO:
TELEFONO:
RFC:

| CLAVE | CONCEPTO DE TRABAJO | U | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | EST 1 CANTIDAD | EST 1 IMPORTE | EST 2 PREFINIQUITO CANTIDAD | EST 2 PREFINIQUITO IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | TOTAL ESTIMADO CANT | TOTAL ESTIMADO IMPORTE | TOTAL EJECUTADO CANT | TOTAL EJECUTADO IMPORTE | DIF. TOTAL CONTRATADO CANT | DIF. TOTAL CONTRATADO IMPORTE | DIF. TOTAL CONTRATADO CANT | DIF. TOTAL CONTRATADO IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FECHA | 28 de agosto 2018 | FECHA | 10 DE MARZO DE 2017 | FECHA | | FECHA | | | | | | | | | |
| | | | | | | PERIODO DEL | 21-ago-18 | PERIODO DEL | 11-dic-16 | PERIODO DEL | | PERIODO DEL | | | | | | | | | |
| | | | | | | PERIODO AL | 04-sep-18 | PERIODO AL | 10-mar-17 | PERIODO AL | | PERIODO AL | | | | | | | | | |
| 1.00 | PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 MTS | SONDEO | 2.00 | $780.00 | $ 1,560.00 | 2.00 | $1,560.00 | | | | | | | 2.00 | $1,560.00 | 2.00 | $1,560.00 | | | 0.00 | $0.00 |
| 1.20 | ESTUDIO DE LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, AFORO VEHICULAR Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. | ESTUDIO | 2.00 | $3,720.00 | $ 7,440.00 | 2.00 | $7,440.00 | | | | | | | 2.00 | $7,440.00 | 2.00 | $7,440.00 | | | 0.00 | $0.00 |
| 2.00 | TOPOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON APARATOS DE PRECISION A LO LARGO DE LA VIALIDAD. | KM | 1.05 | $11,400.00 | $ 11,925.30 | 1.05 | $11,925.30 | | | | | | | 1.05 | $11,925.30 | 1.05 | $11,925.30 | | | | |
| 3.0 | PROYECTO GEOMETRICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | PROYECTO GEOMETRICO DEFINITIVO. | M2 | 2666.68 | $2.82 | $ 7,518.34 | 2,666.68 | $7,518.34 | | | | | | | 2666.68 | $7,518.34 | 2666.68 | $7,518.34 | | | 0.00 | $0.00 |
| 3.2 | PROYECTO DE RABANTE Y PERFIL. | M2 | 2666.68 | $2.82 | $ 7,518.34 | 2,666.68 | $7,518.34 | | | | | | | 2666.68 | $7,518.34 | 2666.68 | $7,518.34 | | | 0.00 | $0.00 |
| 3.3 | PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION | M2 | 2666.68 | $2.82 | $ 7,518.34 | 2,666.68 | $7,518.34 | | | | | | | 2666.68 | $7,518.34 | 2666.68 | $7,518.34 | | | 0.00 | $0.00 |
| 3.4 | VOLUMENES DE OBRA. | M2 | 2666.68 | $2.47 | $ 6,251.29 | 2,666.68 | $6,251.29 | | | | | | | 2666.68 | $6,251.29 | 2666.68 | $6,251.29 | | | 0.00 | $0.00 |
| 4.00 | SEÑALAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT | M2 | 2666.68 | $1.60 | $ 4,266.73 | 2,666.68 | $4,266.73 | | | | | | | 2666.68 | $4,266.73 | 2666.68 | $4,266.73 | | | 0.00 | $0.00 |
| 4.2 | PROYECTO DE SEÑALAMIENTO . HORIZONTAL DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT | M2 | 2666.68 | $1.60 | $ 4,266.73 | 2,666.68 | $4,266.73 | | | | | | | 2666.68 | $4,266.73 | 2666.68 | $4,266.73 | | | 0.00 | $0.00 |
| 5.0 | CATALOGO DE CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA VIALIDAD | CATALOGO | 2.00 | $2,400.00 | $ 4,800.00 | 2.00 | $4,800.00 | | | | | | | 2.00 | $4,800.00 | 2.00 | $4,800.00 | | | 0.00 | $0.00 |
| 0.0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | $ 66,063.08 | | $66,063.08 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $66,063.08 | | $66,063.08 | | $0.00 | | $0.00 |
| | | | | IVA | $ 10,570.09 | | $10,570.09 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $10,570.09 | | $10,570.09 | | $0.00 | | $0.00 |
| | | | | TOTAL | $ 76,633.08 | | $76,633.08 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $76,633.08 | | $76,633.08 | | $0.00 | | $0.00 |
| | | | | ACUMULADO | | | $76,633.08 | | | | | | | | | | | | | | |

ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO) $76,633.08

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMACIONES.- | $76,633.08 |
| TOTAL CONTRATADO.- | $76,633.08 |
| TOTAL EJECUTADO.- | $76,633.08 |
| SALDO PENDIENTE.- | $0.00 |

ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ
CONTRATISTA

ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PÉREZ
SUPERVISOR