FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	07 de septiembre de 2018	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
OBRA:	PROYECTO EJECUTIVO: DICTAMEN TÉCNICO SOBRE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS OBSERVADAS POR LA ASEG EN EL BULEVAR ANDRÉS LÓPEZ.	SE REALIZARA EL DICTAMEN TÉCNICO OBSERVADO POR LA ASEG EN EL BULEVAR ANDRÉS LÓPEZ SOBRE LAS DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL MISMO.
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	
CONTRATO:	OPM-SFR/2018-097	

PERIODO DE EJECUCIÓN		
FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	28-ago-18	03-sep-18
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	28-ago-18	03-sep-18
TERMINO DE PRORROGA		

CONVENIOS AL CONTRATO	
CONVENIOS:	NO. CONVENIO
PRORROGA:	
AMPLIACIÓN	
LIQUIDACIÓN:	

IMPORTE CONTRATADO	$38,900.00
IMPORTE AMPLIACION	$0.00
LIQUIDACIÓN	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$38,900.00
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$38,900.00
SANCION	$0.00
IMPORTE TOTAL COBRADO	$38,900.00
SALDO A CANCELAR	$0.00

RESUMEN DE GARANTIAS			
FIANZAS		FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACIÓN			
VICIOS OCULTOS			

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO UNIDAD	CONTRATO PRECIO	CONTRATO CANT	CONTRATO IMPORTE	EST. 1 (UNO) FINIQUITO CANT	EST. 1 (UNO) FINIQUITO IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT.-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT.-ESTIM IMPORTE
						FECHA	07-sep-18										
						PERIODO DEL	28-ago-18										
						PERIODO AL	03-sep-18										
Proyecto Dictamen Técnico																	
1.01	Dictamen de evaluación visual de grietas de pavimento rígido del blvd. Andrés lopez, incluye la descripción de los trabajos realizados en cuanto a pavimentación se refiere y la determinación de las posibles causas de las grietas en la losa de rodamiento.	DICTAMEN	$ 33,534.48	1.00	$33,534.48	1.00	$33,534.48							1.00	$33,534.48	0.00	$0.00

IMPORTE CONTRATADO	$38,900.00	SUBTOTAL	$33,534.48		$33,534.48			$33,534.48	$0.00
IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00	IVA 16 %	$5,365.52		$5,365.52			$5,365.52	$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	$0.00	TOTAL	$38,900.00	ACUMULADO	$38,900.00	ACUMULADO	ACUMULADO	$38,900.00	$0.00
TOTAL	$38,900.00								
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$0.00								
PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	$0.00								
SALDO A CANCELAR	$0.00								
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00								
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	$0.00								

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL

REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PEREZ
SUPERVISOR