PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A LOS 11 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LOS ARTICULOS 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA, SE PROCEDE A ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS BAJO EL CONTRATO OPM-SFR/2018-098 LOS CUALES EJECUTA LA CONTRATISTA DENOMINADO SIECORP INGENIERIA APLICADA, S.R.L DE C.V , CONTRATO QUE TIENE LOS SIGUIENTES PLAZOS, IMPORTES Y ESTIMACIONES, MISMAS QUE INDICAN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS, LOS GASTOS LOS CUALES CONTEMPLAN CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA PARTE.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. A 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
OBRA: PLAN CONCEPTUAL DE CAMINOS RURALES

CONTRATO: OPM-SFR/ 2018-098
IMPORTE CONTRATADO: $48,673.01

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

CONTRATISTA:
NOMBRE : SIECORP INGENIERIA APLICADA, S.R.L DE C.V
DOMICILIO : ...TO
TELEFONO :
R.F.C.:

FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE:		FIANZAS		NUMERO	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	28-ago-18	11-sep-18	IMPORTE CONTRATADO	$48,673.01	ANTICIPO			$0.00
INICIO Y TERMINO REAL	28-ago-18	11-sep-18	IMPORTE AMPLIACION	$0.00	CUMPLIMIENTO			$0.00
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00	VICIOS OCULTOS			$0.00
RECALENDARIZACION:			TOTAL	$48,673.01				
PRORROGA:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO	$48,673.01				
PRORROGA:			SANCION	$0.00				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	U	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1 (UNO FINIQUITO) CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	IMPORTE	TOTAL EJECUTADO CANT	IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-EJECU CANT	IMPORTE
						FECHA	11-sep-18												
						PERIODO DEL	28-ago-18												
						PERIODO AL	11-sep-18												
1.0	PLAN CONCEPTUAL DE CAMINOS RURALES	1	PLAN CONCEPTUAL	$ 41,959.49		1	$ 41,959.49					1	$ 41,959.49	1	$ 41,959.49	0	$ -	0	$ -
	SUBTOTAL			$ -			$41,959.49		$0.00		$0.00		$41,959.49		$41,959.49		$0.00		$0.00
	IVA			$ -			$6,713.52		$0.00		$0.00		$6,713.52		$6,713.52		$0.00		$0.00
	TOTAL			$ -			$48,673.01		$0.00		$0.00		$48,673.01		$48,673.01		$0.00		$0.00
	ACUMULADO						$48,673.01		$48,673.01		$48,673.01								

ESTIMACION	1 (UNO FINIQUITO)	$48,673.01
		$0.00
TOTAL ESTIMACIONES.-		$48,673.01
TOTAL CONTRATADO.-		$48,673.01
SALDO A CANCELAR.-		$0.00

NOTA: UNA VEZ LIQUIDADOS LOS SALDOS RESULTANTES DE ESTE FINIQUITO AMBAS PARTES DARAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEVANTANDO EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. ASIMISMO EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

ING DANIEL SORIA SANTOYO
CONTRATISTA

ARQ SANDRA BERENICE VILLALPANDO CORTES
SUPERVISOR

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL RINCÓN S.A. DE C.V.REP. LEGAL. ING. JAIME LOPEZ LOPEZ

ARQ. JOSE GUADALUPE CORTES SOTELOSUPERVISOR DE OBRA