FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN

FECHA DE REALIZACION: 12 de enero de 2019

OBRA: ELABORACIÓN DE 42 FICHAS DE AFECTACIÓN A PREDIOS EN VARIOS CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO: OPM-SFR/2018-010

IMPORTE CONTRATADO: **$77,359.67**

IMPORTE DE AMPLIACION: **$0.00**

ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO
VALENTIN CANALIZO NO. 107
PONIENTE BARRIO DE SANTA RI
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, G
GTO-SOP/PUC-0302-2010

FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE:		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	14-dic-18	12-ene-19	IMPORTE CONTRATADO	$77,359.67	ANTICIPO			
INICIO Y TERMINO REAL	14-dic-18	12-ene-19	IMPORTE AMPLIACION	$0.00	CUMPLIMIENTO			
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00	AMPLIACION			
PRORROGA:			TOTAL	$77,359.67				
PRORROGA:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$77,359.56				
			SANCION	$0.00				
			IMPORTE TOTAL COBRADO	$77,359.56				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO					EST. 1 (UNO) FINIQUITO						TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL C
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE		CANT	IMPORTE					CANT	IMPORTE	CANT
							FECHA	11-ene-19							
							PERIODO DEL	14-dic-18							
							PERIODO AL	12-ene-19							
1	**AFECTACIONES**														
1.1	Elaboración de ficha por predio afectado. Incluye: 1.- Verificación del levantamiento topográfico de las superficies afectadas. 2.- Caratula de la ficha técnica (área total del terreno, área afectada, coordenadas UTM al centro de la afectación, pequeña propiedad, ejidal y comunal, riego, temporal, agostadero, habitacional, industrial, nombre del propietario, nombre del predio o parcela, domicilio, municipio, escritura, titulo de propiedad y certificado parcelario, fotografia del predio. 3.- Croquis de la afectación que contenga, (número de ficha técnica, nombre del proyecto, tramo, municipio, nombre del propietario, fecha, escritura, titulo de propiedad y certificado parcelario, cuadro de construcción de la afectación con superficie y ubicación con la superficie de afectación identificada). 4.- ficha técnica de bienes distintos de la tierra (BDT).	PZA	$1,587.84	42.00	$66,689.28		42.00	$66,689.28					42.00	$66,689.28	0.00
					$66,689.28			$66,689.28						$66,689.28	
	IMPORTE CONTRATADO	$77,359.67			$10,670.28			$10,670.28						$10,670.28	
	IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00			**$77,359.56**			**$77,359.56**						**$77,359.56**	
	TOTAL	$77,359.67					ACUMULADO	$77,359.56						$77,359.56	
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$77,359.56												IMPORTE AMPLIACIÓN	
	MONTO POR EJERCER	$0.11												IMPORTE POR EJERCER	

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ
CONTRATISTA

ING. PAULO VINICIO PACHECO ÁNGEL
SUPERVISOR

) CHAVEZ

TA
STO.

ONTO

CONTRAT-ESTIM
IMPORTE
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

$0.00

ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ
CONTRATISTA

ING. PAULO VINICIO PACHECO ÁNGEL
SUPERVISOR