FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: SUPERVISIÓN

ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ

FECHA DE REALIZACION: 17 de abril de 2020

OBRA: "ELABORACIÓN DE 20 FICHAS DE AFECTACIÓN DEL CAMINO LIEBRERO - MEXIQUITO" EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO: OPM-SFR/2020-024

IMPORTE CONTRATADO: **$33,136.56**

IMPORTE DE AMPLIACION: **$0.00**

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	28-mar-20	11-may-20
INICIO Y TERMINO REAL	28-mar-20	17-abr-20
CONVENIOS:		
PRÓRROGA:		

IMPORTE:	
IMPORTE CONTRATADO	$33,136.56
IMPORTE AMPLIACIÓN	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$33,136.56
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$33,136.56
SANCIÓN	$0.00
IMPORTE TOTAL COBRADO	$33,136.56

FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO	-	-	-
CUMPLIMIENTO	-	-	-
AMPLIACIÓN:	-	-	-

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO UNIDAD	CONTRATO PRECIO	CONTRATO CANT	CONTRATO IMPORTE	EST. 1 (UNO) FINIQUITO CANT	EST. 1 (UNO) FINIQUITO IMPORTE	-	-	-	-	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM IMPORTE
						FECHA	17-abr-20	-	-	-	-				
						PERIODO DEL	28-mar-20	-	-	-	-				
						PERIODO AL	17-abr-20	-	-	-	-				
1	AFECTACIONES														
1.1	Elaboración de ficha por predio afectado. Incluye: 1.- Verificación del levantamiento topografico de las superficies afectadas. 2.- Caratula de la ficha técnica (area total del terreno, área afectada, coordenadas UTM al centro de la afectación, pequeña propiedad, ejidal y comunal, riego, temporal, agostadero, habitacional, industrial, nombre del propietario, nombre del predio o parcela, domicilio, municipio, escritura, titulo de propiedad y certificado parcelario, fotografia del predio. 3.- Croquis de la afectación que contenga, (número de ficha técnica, nombre del proyecto, tramo, municipio, nombre del propietario, fecha, escritura, titulo de propiedad y certificado parcelario, cuadro de construcción de la afectación con superficie y ubicación con la superficie de afectación identificada). 4.- ficha técnica de bienes distintos de la tierra (BDT).	PZA	$1,428.30	20.00	$28,566.00	20.00	$28,566.00					20.00	$28,566.00	0.00	$0.00
					$28,566.00		$28,566.00						$28,566.00		$0.00
					$4,570.56		$4,570.56						$4,570.56		
					$33,136.56		**$33,136.56**						**$33,136.56**		**$0.00**
						ACUMULADO	$33,136.56	ACUMULADO		ACUMULADO			$33,136.56		

IMPORTE CONTRATADO	$33,136.56
IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00
TOTAL	$33,136.56
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$33,136.56
MONTO POR EJERCER	$0.00

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

OPERADO FORTAMUN

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ
CONTRATISTA

ING. PAULO VINICIO PACHECO ÁNGEL
SUPERVISOR