FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: PROYECTOS

ARTURO MONTAÑEZ REYES

FECHA DE REALIZACION: 10 de diciembre de 2020

OBRA: **"ELABORACION DE 14 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO"**

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO: **OPM-SFR/2020-098**
IMPORTE CONTRATADO: **$105,560.00**
IMPORTE DE AMPLIACION: **$0.00**

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:		FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	01-dic-20	15-dic-20	IMPORTE CONTRATADO	$105,560.00	ANTICIPO	-	-	-
INICIO Y TERMINO REAL	01-dic-20	09-dic-20	IMPORTE AMPLIACIÓN	$0.00	CUMPLIMIENTO	-	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00	AMPLIACIÓN:	-	-	-
PRÓRROGA:			TOTAL	$105,560.00				
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$105,560.00				
			SANCIÓN	$0.00				
			IMPORTE TOTAL COBRADO	$105,560.00				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO) FINIQUITO		-		-		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	-	-	-	-	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA		-	-	-	-				
						PERIODO DEL	01-dic-20	-	-	-	-				
						PERIODO AL	09-dic-20	-	-	-	-				
1	**PARTIDAS**														
1.10	**EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE HASTA DE 2.00 MTS.** INCLUYE: EXCAVACIÓN A MAQUINA, HERRAMIENTA, EQUIPO , MANO DE OBRA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN P.U.O.T.	SONDEO	$1,948.21	14.00	$27,274.94	14.00	$27,274.94					14.00	$27,274.94	0.00	$0.00
1.20	**ESTUDIO DE LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, AFORO VEHICULAR Y DISEÑO DE PAVIMENTOS.** INCLUYE: ANÁLISIS DE ASPECTOS GENERALES, METODOLOGÍA, EXPLORACIÓN Y MUESTREO, REPORTE FOTOGRÁFICO, ANÁLISIS DE LABORATORIO, ESTRATIGRAFIA, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PAVIMENTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, P.U.O.T.	ESTUDIO	$4,551.79	14.00	$63,725.06	14.00	$63,725.06					14.00	$63,725.06	0.00	$0.00
					$91,000.00		$91,000.00						$91,000.00		$0.00
	IMPORTE CONTRATADO	$105,560.00			$14,560.00		$14,560.00						$14,560.00		
	IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00			**$105,560.00**		**$105,560.00**						**$105,560.00**		**$0.00**
	TOTAL	$105,560.00				ACUMULADO	$105,560.00	ACUMULADO		ACUMULADO			$105,560.00		$0.00
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$105,560.00													
	MONTO POR EJERCER	$0.00													

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

ING. ARTURO MONTAÑEZ REYES
CONTRATISTA

ARQ. JOSE GUADALUPE GUEVARA SALAZAR
SUPERVISOR