
TOTAL CONTRATADO $ 
AMPLIACIÓN $ 
LIQUIDACIÓN $ 

359,716.37 

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS 

NOMBRE DE LA OBRA: ADECUACIÓN DE JARDÍN SAN ROQUE DE MONTES 

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 
CONTRATO NO. OPM-SFRI2O2O-01j 

EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSULTORIA EN SISTEMAS HIDRAULICOS HERRAZ S.A. DE 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION 
LUGAR DE RECEPCIÓN HORA DE RECEPCIÓN FECHA DE RECEPCIÓN 
SITIO DE LA OBRA 10:00 23 bE MARZO bE 2020 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN 
RETIRO DE ADOQUÍN EXISTENTE EN JARDÍN DE LA COMUNIDAD, REENIVELACIÓN CON TEPETATE PARA EMPATAR CON BANQUETA DE 

PROYECTO DE LA CALLE DOMINGO VELAZQUEZ, DEMOLICIÓN DE JARDINERA Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA DE PROYECTO, 

COLOCACIÓN DE ADQUIN SUMINISTRADO POR BODEGA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ELABORACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, PINTURA EN RAMPAS DEL LOGO DE PERSONAS CON DISCAPAC1DAD, ELABORACIÓN DE ESCALONES DE CONCRETO 

ARMADO COLOR ROJO, REUBICACCIÓN DE BANCAS EXISTENTES, TRANSPLANTE DE PALMAS Y VEGETACIÓN EXISTENTES A JARDINERA DE 

PROYECTO, ELABORACIÓN DE GUARDALOSA DE REMATE COLOR ROJO Y GUARDALOSA COLOR GRIS, COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN 

JARDÍN, ELABORACIÓN DE ARRIATES DE CONCRETO Y REFORESTACIÓN CON ARTBOLES TIPO FLAMA CHINA. 

MONTO CONTRATADO: 

AMPLIACION 

LIQUIDACIÓN 

TOTAL CONTRATO 

$  

$  

$  

$ 

IMPORTE CONTRACTUAL 
359,716.37 

- NO. DE CONVENIO 

 

NO. DE CONVENIO 

359,716.37 

  

     

FECHA INICiO: 2 DE 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRATO 

MARZO DE 2020 

FECHATERMINO: 22 DE MARZO DE 2020 

 

       

FECHA INICIO: N/A DE 

DIFERIM lENTO 

N/A DE N/A  

N/A DE N/A 

NO. DE CONVENIO N/A 

FECHATERMINO: N/A DE 

  

PRORROGA 

FECHATERMINO: N/A DE N/A DE N/A NO. DE CONVENIO N/A 

RELACION DE ESTIMACIONES 
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA 

PERIODO IMPORTE 

02 DE MAR AL 13 DE MAR 2020 $ 191,779.83 

14 DE MAR AL 22 DE MAR 2020 $ 134,695.62 

No. 

1 

2 
COMPLEMENTARIA 

FINIQUITO 2 14 DE MAR AL 22 DE MAR 2020 $ 33,240.83 

TOTAL ESTIMADO $ 359,716.28 

SANCIÓN $ 

SALDO A CANCELAR: $ 0.09 



DECLARACIÓN DE LAS PARTES 

ESCRITO DONDE LAS PARTES DECLARAN QUE ENTREGAN Y RECIBEN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN 

FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS 

CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. 

GARANT.AS 

FIANZAANTICIPONo. N/A DE N/A VALOR N/A 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: N/A 

FIANZACUMPLIMIENTONo. N/A DE N/A VALOR N/A 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: N/A 

FIANZA DE AMPLIACION No. N/A DE N/A VALOR N/A 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: N/A 

FIANZA VICIOS OCULTOS No. DE VALOR 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: 

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES 

OBSERVACIONES 

NINGUNA 

INTERVIENEN 

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA: - 

O. ING. VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ FIRMA: - 

O. ING. MA. DE LA LUZ HERNÁNDEZ RAZO FIRMA: 
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