
MONTO CONTRATADO:

AMPLIACION NO. DE CONVENIO

LIQUIDACIÓN NO. DE CONVENIO

TOTAL CONTRATO 

FECHA INICIO: 2 DE DE

FECHA TERMINO: 30 DE DE

FECHA INICIO: - DE DE NO. DE CONVENIO

FECHA TERMINO: - DE DE

FECHA TERMINO: - DE DE NO. DE CONVENIO

No. PERIODO IMPORTE

1 AL

2 AL

2C AL

3 AL

4 AL

4C AL

5CLF AL

136,330.98$         

01-abr-20 15-abr-20

14-mar-20 31-mar-20

01-may-20 15-may-20

30-abr-20 119,798.34$          

16-abr-20 10,733.65$           

APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

29,925.27$           

02-mar-20

SALDO A CANCELAR:

AMPLIACIÓN: -$                      

LIQUIDACIÓN: 29,925.27$           

SANCIÓN: -$                      

0.00-$                    

-

PRORROGA

TOTAL ESTIMADO: 1,657,555.87$      

1,627,630.60$      TOTAL CONTRATADO:

- -

RELACION DE ESTIMACIONES

30-abr-20

2020

DIFERIMIENTO

31-mar-20

952,041.28$         

144,855.25$         

- - -

-

1,657,555.87$  

PERIODO DE EJECUCIÓN 

13-mar-20

-

CONTRATO

MARZO 2020

MAYO 

CONTRATO NO:  OPM-SFR/2020-004

EMPRESA CONSTRUCTORA: ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

COLONIA MORELOS 09:30 25-may-20

LUGAR DE RECEPCIÓN HORA DE RECEPCIÓN FECHA DE RECEPCIÓN

14-mar-20 263,871.10$          

16-abr-20

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

PREELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE ADOQUIN, EXCAVACIONES, SUB-BASES Y BASES, SUB- RASANTE

PARA PAVIMENTO RIGIDO, BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTO RIGIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN

ASFALTICA. PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42.0 KG/CM2 (RESISTENCIA A

FLEXIÓN A 28 DÍAS), TMA 1 1/2"., CURADO, CORTE Y CALAFATEO, BARRAS DE AMARRE. 

DEMILICIONES DE BANQUETA, GUARDALOSA Y/O GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECÁNICOS. 

BANQUETAS, LETRERO INFORMATIVO, SEÑALETICA, ALUMBRADO 

IMPORTE CONTRACTUAL

1,627,630.60$  

-$             

29,925.27$      

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE  VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA OBRA:
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIRREYES (TRAMO CALLE 

CUAUHTÉMOC A CALLE TAMAULIPAS)

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON



FIANZA ANTICIPO No. DE

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

FIANZA CUMPLIMIENTO No. DE

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

FIANZA DE AMPLIACION  No. DE

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

FIANZA VICIOS OCULTOS No. DE

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C.

C.

C.

ARQ. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ FIRMA:

ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA FIRMA:

2062235 28-feb-20 VALOR

VALOR

-

EMPRESA CONSTRUCTORA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA:

2071899 25-may-20

162,763.06$                

488,289.18$                

- - VALOR

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloria Municipal, reciben los trabajos descritos,

reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad

contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada,

mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.  

165,755.59$                

2062237 28-feb-20 VALOR

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

-

GARANTIAS

DECLARACIÓN DE LAS PARTES


