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FNQUffO DE OBRA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, OTO. 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA 

FECHA DE REALIZACION: 8 de mayo de 2020 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

-' 

INC. ARTURO MONTANEZ REYES 

OBRA: 
ELABORACION DE 20 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRAS 

EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA -' 

REAIJZACION DE 20 ESTUDIOS DE MECANICA DE 
SUELOS PARA OBRAS EN ZONAS PRIORITARIAS EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, 
GTO 

- 

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN ,, 

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN « 
CONTRATO: OPM-SFRI2O2O-018 

PERIODO DE EJECUCIÓN IMPORTES RESUMEN DE GARANTIAS 
FECHAS: INICIO . TERMINO CONCEPTO IMPORTE FIANZAS NUMERO FECHA MONTO 
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO 27-mar-25 10-may-20 /' IMPORTE CONTRATADO '1127,650.50 ANTICIPO 
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO IMPORTE AMPLIACION $ - CUMPLIMIENTO 
TERMINO DE PRORROGA LIQUIDACIÓN $ AMPLIACIÓN NIA NIA N/A 

CONVENIOS: 
CONVENIOS AL CONTRATO 

NO. CONVENIO 
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS 

TOTAL 
$ - 
$ . 12700008 

VICIOS OCULTOS 
. ....-...,.-... 

DIFERIMIENTO: 
- 

- IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA $ 127,600.00 DECLARACIN DEL CONTRATISTA 
PRORROGA: - SANCION - SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA. RENUNCIANDO A CUALQUIER 

ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL 
CONTRATO 

AMPLIACIÓN - IMPORTE TOTAL COBRADO $127 600.00 
LIQUIDACIÓN: . SALDOAFAVOR DEL CONTRATISTA $ ,- - 

- 
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1.00 MECANICADESUELOS - 

1.15 EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA 
PROFUNDIDAD De HASTA 3.UU MTS. INCLUYE EXCAVACIÓN A MAQUINA, 
HERRAMIENTA EQUIPO , MANO SE OBRA RELLENO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN P.U.O.T. 

SONDEO $186000 7.00 013,720.00 7.00 $13.726 00 7.00 13,720.00 0.00 00.00 

1.20 ESTUDIO DE LA ESTF1ATIGRAFLN REVISION Y ANALISIS DEL LUGAR, Y 
PROPUESTA DE CIMENTACION. ESTUDIO DE LA ESTRATIFICARA 
REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL LUGAR, Y PROPUESTA DE CIMENTACIÓN. 
INCLUYE: ANÁLISIS DE ASPECTOS GENERALES, METODOLOGIA. 
EXPLORACIÓN Y MUESTREO. REPORTE FOTOGRÁFICO. ANÁLISIS DE 
LABORATORIO, ESTRATIGRAFIA, ,,NÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA, 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, P.U.O.T. 

ESTUDIO 03,540.00 7.00 024,700.00 7.00 024,760.60 7.00 24.780.00 0.00 00.00 

1.30 EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA 
PROFUNDIDAD DE HASTA DE 2.00 MTS. INCLUYE EXCAVACIÓN A 
MAQUINA, HERRAMIENTA, EQUIPO . MANO DE OBRA. RELLENO CON 
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN P.U.O.T. 

SONDEO 01,580.00 13.00 020,670.00 13.00 020,670.00 13.00 20.670.00 0.00 00.00 

l,4U ESTUDIO DE LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, AFORO VEHICULAR Y 
DISEÑO DE PAVIMENTOS. INCLUYE: ANÁLISIS DE ASPECTOS GENERALES, 
METOIJOLOGIA, EXPLORACIÓN Y MUESTREO, REPORTE FOTOGRÁFICO, 
ANÁLISIS DE LABORATORIO, ESTRATIGRAFIA, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL 
PAVIMENTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, P.U.O.T. 

ESTUDIO $381000 13.00 050,830.00 13.00 050,830.00 13.OS 50.830.00 0.00 ' $0,00 

/ 

$110.000,00 0110,000.00 00.00 0110,000.00 $0,00 
IMPORTE CONTRATADO 0127.600.00 $17.600,00 517,600.00 50.05 $17 600.00 80.00 

IMPORTE DE AMPLIACION $ - 8127.600.00 $12760000 $000 $12700000 80.00 
IMPORTE DE LIQUIDACIÓN $ - / / TOTAL $ 127.600.00 

(MENOS) TOTAL ESTIMADO $ 127,600.00 RAZONEIEJUSTIFIEEN ALICA0TÓN DE PENA'S CÓÑV'ENCIONALES O DEL SOBRECOSTO 
PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN) $ - 

SALDO A CANCELAR $ - 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE $ - 
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