
MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL R1NCON, GTO. 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS 

NOMBRE DE LA OBRA: 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MÓDULO DE 

ATENCIÓN CIUDADANA EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA" 

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON 

OPM-SFRJ2O2Ó-032 CONTRATO NO: 

EMPRESA CONSTRUCTORA: ARO. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA 

LUGAR '1 FECHA DE RECEPCION 

LUGAR DE RECEPCIÓN HORA DE RECEPCIÓN 
COL. PURISIMA CONCEPCION / 10:00 

FECHA DE RECEPCIÓN 
20-abr-20' 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS LED DE EMPOTRAR Y TIPO GABINETE, RANURAS Y 
COLOCACIÓN DE DUCTERIAS PARA INSTALACIONES bE VOZ Y DATOS, CONSTRUCCIÓN bE 

BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ACABAbO E5TAMPAbO, INSTALACIONES ELCTRICA5 
(CABLEAbOS, CONTACTOS DE PISO. REGI5TRO DE CONCRETO), SUMINISTRO E 

IN5TALACIONE5 bE VENTANAS Y CANCELES DE ALUMINIO, SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 
REPISAS bE MADERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN bE PORTÓN INTERIOR bE METAL. 

IMPORTE CONTRACTUAL 

MONTO CONTRATADO: $ 180,209.96 

AMPLIACION NO. DE CONVENIO 

LIQUIDACIÓN NO. DE CONVENIO 

TOTAL CONTRATO $ 180,209.96 

PERIODO DE EJECUCiÓN 

CONTRATO 
FECHA INICIO: 3 DE ABRIL DE 2020 

FECHA TERMINO: 17 DE ABRIL DE 2020 

DIFERIMIENTO 
FECHA INICIO: DE DE NO. DE CONVENIO 

FECHA TERMINO: DE DE 

 PRORROGA 
FECHA TERMINO: DE DE NO. DE CONVENIO 

RELACION DE ESTIMACIONES 
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA 

No. PERIODO IMPORTE ¡ 

1 03-abr-20 AL 13-abr-20 $ 165,660.08 / 

2 F. 14-obr-20 AL 17-abr'-20 $ 14,549.88'  

TOTAL ESTIMADO: $ 180,209.96 

TOTAL CONTRATADO: $ 180,209.96 

AMPLIACIÓN: $ 

LIQUIDACIÓN: $ 

SANCIÓN: $ 

SALDO A CANCELAR: $ 



DECLARACIÓN DE LAS PARTES 

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloria Municipal, reciben los trabajos descritos, 
reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad 
contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, 
mala calidad de los materiales empleados o pago indebido. 

GARANTIAS 

FIANZA ANTICIPO No. NIA DE N/A VALOR NIA 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: 

  

N/A 

  

FIANZA CUMPLIMIENTO No. N/A DE N/A VALOR N/A 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: N/A 

FIANZA DE AMPLIACION No. N/A DE N/A VALOR N/A 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: N/A 

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 004227-00000 DE 20-obr-20 VALOR $ 18,021.00 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Tokio Marine HCC México Compaa Afianzadora, S.A. de C.V. 

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES 

OBSERVACIONES 

INTERVIENEN 

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA: 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

C. ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PÉREZ FIRMA: 

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS 

C. ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA FIRMA: 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
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