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FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION: NOMBRE :

OBRA: DOMICILIO :

LOCALIDAD: R.F.C. :

MUNICIPIO: REG. O.P.M. :

CONTRATO: TELEFONO:

FECHAS: FIANZAS NUMERO FECHA MONTO

INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO ANTICIPO III-537260-RC 23-mar-20 3436555.81

INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO

CUMPLIMIENTO III-537261-RC 23-mar-20 687311.16

TERMINO DE PRORROGA AMPLIACIÓN

VICIOS OCULTOS

CONVENIOS:

DIFERIMIENTO:

PRORROGA:                            

AMPLIACIÓN

LIQUIDACIÓN:

UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT

FECHA 23-abr-20 FECHA 23-abr-20 FECHA 18-may-20 FECHA 03-jun-20 FECHA 01-jul-20 FECHA 01-jul-20 FECHA 20-ago-20 FECHA 20-ago-20

PERIODO DEL 23-mar-20 PERIODO DEL 23-mar-20 PERIODO DEL 21-abr-20 PERIODO DEL 16-may-20 PERIODO DEL 03-jun-20 PERIODO DEL 03-jun-20 PERIODO DEL 01-jul-20 PERIODO DEL 01-jul-20

PERIODO AL 20-abr-20 PERIODO AL 20-abr-20 PERIODO AL 15-may-20 PERIODO AL 02-jun-20 PERIODO AL 30-jun-20 PERIODO AL 30-jun-20 PERIODO AL 19-ago-20 PERIODO AL 19-ago-20

A PRELIMINARES 

1 TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE

PRECISIÓN. P.U.O.T.
M2 2,979.98  $               3.40  $           10,131.93 2979.97  $            10,131.90 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   2979.97  $             10,131.90 0.01

B EXCAVACIONES

2 DEMOLICION DE ARROYO DE 15 A 20 CMS DE ESPESOR DE

CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, P.U.OT.
M3 585.07725  $           236.53  $         138,388.33 719.42  $           170,164.41 0.00  $                 -   14.19  $        3,356.36 0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   733.61  $           173,520.77 -148.53

3 DEMOLICION DE BANQUETA Y/O GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE

CON MEDIOS MECANICOS, P.U.OT.
M3 118.84  $           169.59  $           20,153.40 122.01  $            20,691.68 0.00  $                 -   11.03  $        1,870.58 0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   133.04  $             22,562.25 -14.20

4 EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS

MECÁNICOS. P.U.O.T.
M3 2,340.31  $             35.27  $           82,542.80 0.00  $                       -   0.00  $                 -   2131.03  $      75,161.43 0.00  $                 -   43.20  $       1,523.66 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   2174.23  $             76,685.09 166.08

C ACARREOS

5 CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O

DEMOLICION;  P.U.O.T.
M3 3,957.49  $             20.23  $           80,060.08 1093.86  $            22,128.79 0.00  $                 -   2770.33  $      56,043.78 0.00  $                 -   56.16  $       1,136.12 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   3920.35  $             79,308.68 37.14

6 ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMERO SOBRE PAVIMENTO, DE

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN;.P.U.O.T.
M3 3,957.49  $             21.38  $           84,611.20 1093.86  $            23,386.73 0.00  $                 -   2770.33  $      59,229.66 0.00  $                 -   56.16  $       1,200.70 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   3920.35  $             83,817.08 37.14

7 ACARREO EN CAMION, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

Y/O DEMOLICION,SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 20 (KM.

SUBSECUENTE.), P.U.O.T.
M3/KM 11,872.48  $               4.28  $           50,814.21 5469.30  $            23,408.60 0.00  $                 -   13851.67  $      59,285.15 0.00  $                 -   280.80  $       1,201.82 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   19601.77  $             83,895.58 -7729.29

D    BASES Y SUB BASES

8 PIEDRAPLEN CON MATERIAL PETREO TRITURADO (CAPA

ROMPEDORA) CON TAMAÑO PROMEDIO DE 4", ACOMODO Y

BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE BANDEADO, EN

CAPAS NO MAYORES A 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M3 504.21  $           321.66  $         162,184.67 0.00  $                       -   0.00  $                 -   710.34  $     228,487.96 0.00  $                 -   14.40  $       4,631.90 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   724.74  $           233,119.87 -220.53

9 SUB- RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE MEJORADA,

MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, COMPACTADA AL 95% DE

SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., CON MATERIAL QUE TENGA

LIMITE LIQUIDO NO MAYOR DE 50%, INDICE PLASTICO MAXIMO DE

10%, CURVA GRANOLUMETRICA SIN CAMBIOS BRUSCOS, V.R.S.

ESTANDAR MAYOR O IGUAL AL 20%, EXPANCION MAXIMA DE 3%,

FINOS MENOR AL 40% INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M3 504.21  $           209.73  $         105,748.28 0.00  $                       -   0.00  $                 -   710.34  $     148,979.61 0.00  $                 -   14.40  $       3,020.11 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   724.74  $           151,999.72 -220.53

10 BASE HIDRAULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE

BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCUYENDO ACARREOS,

COMPACTADA AL 100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO

P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04)

M3 504.21  $           437.26  $         220,471.52 0.00  $                       -   0.00  $                 -   710.34  $     310,603.27 0.00  $                 -   14.40  $       6,296.54 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   724.74  $           316,899.81 -220.53

11 Riego de impregnación a base de emulsión asf áltica cationica RR-2K. A

razón de 1.50 L/m2. Incluy e: calentamiento y  aplicación con equipo.
M2 2,521.06  $             19.16  $           48,303.46 0.00  $                       -   0.00  $                 -   3551.71  $      68,050.76 0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   3551.71  $             68,050.76 -1030.65

12 Suministro y colocación de Arena para proteger el riego de impregnación,

INC: suministro y  tendido def orma manual  puot.
M3 37.82  $           527.41  $           19,944.48 0.00  $                       -   0.00  $                 -   53.28  $      28,100.40 0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   53.28  $             28,100.40 -15.46

E    PAVIMENTOS HIDRAULICOS

13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR

MR=42 KG/CM2, REVENIMIENTO 8+-2 CM. TMA 1 1/2" PREMEZCLADO

ACABADO ESTAMPADO, MOLDE DE POLIURETANO MODELO RANDOM

ASHLER 0.90 X 0.90 MTS, ENDURECEDOR COLOR GRAY,

DESMOLDANTE COLOR NEGRO (COLOR Y MOLDE ESPECIFICADO EN

PROYECTO) INCLUYE: VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS,

CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESMOLDANTE,

LAVADO A DETALLE, APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. 

M2 2,565.00  $           550.89  $      1,413,032.85 0.0000  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   1671.00  $     920,537.19 1361.78  $   750,190.98 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   3032.78  $         1,670,728.17 -467.78

14 CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON

MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE

PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 563.20  $             19.47  $           10,965.50 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   484.86  $        9,440.22 236.00  $       4,594.92 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   720.86  $             14,035.14 -157.66

15 SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM. CON MASILLA AUTONIVELANTE DE

DOS COMPONENTES Y CINTA DE RESPALDO (MATERIAL AUTORIZADO

POR OPM), CON GARANTIA DE 10 AÑOS, P.U.O.T.

ML 1,703.20  $             18.84  $           32,088.29 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   1402.66  $      26,426.11 1124.11  $     21,178.23 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   2526.77  $             47,604.35 -823.57

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE EN JUNTAS

LONGITUDINALES, CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" Y 60 CMS. DE

LONGITUD, A CADA 60 CMS. COLOCADAS AL CENTRO DE SU

ESPESOR, P.U.O.T.

PZA 930.00  $             11.20  $           10,416.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   1109.00  $      12,420.80 574.00  $       6,428.80 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1683.00  $             18,849.60 -753.00

17 GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A.

DE 1 1/2", DE 20X20X35 CMS. EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, 

ML 64.00  $           185.30  $           11,859.20 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   64.00

F BANQUETAS

18 TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE

PRECISIÓN. P.U.O.T.
M2 2,139.14  $               3.40  $            7,273.06 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   724.60  $        2,463.64 742.31  $       2,523.85 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1466.91  $               4,987.49 672.23

19 EXCAVACIÓN DE 20 CM A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B",

INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
M3 320.87  $             73.59  $           23,612.85 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   144.92  $      10,664.66 148.46  $     10,925.17 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   293.38  $             21,589.83 27.49

20 CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O

DEMOLICION; P.U.O.T.
M3 417.13  $             20.23  $            8,438.57 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   188.40  $        3,811.33 193.00  $       3,904.39 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   381.40  $               7,715.72 35.73

21 ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMERO SOBRE PAVIMENTO, DE

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN;P.U.O.T.
M3 417.13  $             21.38  $            8,918.27 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   188.40  $        4,027.99 193.00  $       4,126.34 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   381.40  $               8,154.33 35.73

22 ACARREO EN CAMION, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

Y/O DEMOLICION,SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 20 (KM.

SUBSECUENTE.),, P.U.O.T.

M3/KM 1,251.39  $               4.28  $            5,355.97 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   941.98  $        4,031.67 965.00  $       4,130.20 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1906.98  $               8,161.87 -655.59

23 BASE DE TEPETATE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR PARA

BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M.P.U.O.T.
M3 320.87  $           204.40  $           65,585.89 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   144.92  $      29,621.65 148.46  $     30,345.22 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   293.38  $             59,966.87 27.49

24 BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO F'C=200

KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10MTS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO EN

MODELO Y COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE: USO DE MOLDE,

CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES,

DESMOLDANTE NEGRO, LAVADO A DETALLE Y SELLADO DE

SUPERFICIE, VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE:

MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

(COLOR Y TIPO MOLDE ESPECIFICADO EN PROYECTO) 

M2 2,139.14  $           344.69  $         737,338.44 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   724.60  $     249,762.37 742.31  $   255,866.83 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1466.91  $           505,629.21 672.23

25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE, EN JUNTAS

LONGITUDINALES DE GUARNICIÓN, CON VARILLA CORRUGADA DE

1/2" Y 60 CMS. DE LONGITUD, A CADA 60 CMS. COLOCADAS AL

CENTRO DE SU ESPESOR, P.U.O.T.

PZA 1,268.00  $             11.20  $           14,201.60 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   649.00  $        7,268.80 640.00  $       7,168.00 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1289.00  $             14,436.80 -21.00

26 GUARNICION SEMI-INTEGRAL "PECHO DE PALOMA" DE 15X35X50 CMS

DE SECCION (CORONA, ALTURA, BASE), ACABADO ESTAMPADO,

COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 PARA

PAVIMENTO 0.20 MTS,USO DE MOLDE, CONSIDERANDO

ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE NEGRO,

LAVADO A DETALLE Y SELLADO DE SUPERFICIE, VIBRADO,

CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (COLOR Y TIPO MOLDE 

ML 720.00  $           380.05  $         273,636.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   388.07  $     147,486.00 383.27  $   145,661.76 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   771.34  $           293,147.77 -51.34

G SEÑALAMIENTO

G.1 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

27 RAYA DE CRUCE DE PATONES 20CMS PINTURA EPOXICA PARA

TRAFICO COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T

ML 41.58  $             25.58  $            1,063.50 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   41.58

28 "RAYA EN LINEA DE ALTO " 40CMS. PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO

COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTAS, P.U.O.T

ML 21.78  $             40.12  $               873.81 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   21.78

29 LOGOTIPO EN PISO "SIMBOLO DE CICLISTA" EN UNA SECCION DE 0.50 

X 0.50 MTS. A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR

BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTAS, P.U.O.T

PZA 4.00  $           852.84  $            3,411.36 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   7.00  $        5,969.88 11.00  $       9,381.24 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   18.00  $             15,351.12 -14.00

30 LOGOTIPO EN PISO "PEATON" EN UNA SECCION DE 0.50 X 0.50 MTS. A

BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR BLANCO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS,

P.U.O.T

PZA 5.00  $           852.84  $            4,264.20 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   10.00  $        8,528.40 10.00  $       8,528.40 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   20.00  $             17,056.80 -15.00

31 LOGOTIPO EN RAMPA "DISCAPACITADOS" EN UNA SECCION DE 0.50 X

0.50 MTS. A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR

BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTAS, P.U.O.T

PZA 5.00  $           852.84  $            4,264.20 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   4.00  $       3,411.36 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   4.00  $               3,411.36 1.00

32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA PREMIUM PARA

DELIMITACION VIAL, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR

AMARILLO DE 80X50X20CM INCLUYE: MATERIALES DE JUSECION CON

CLAVOS DE 1/4X3" MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

PZA 261.00  $           157.81  $           41,188.41 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   31.00  $       4,892.11 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   31.00  $               4,892.11 230.00

33 SUMINISTRO Y COLOCACION VIALETA DE PLASTICO COLOR

AMARILLO (POLIPROPILENO DE ALTO MPACTO) DE 0.10X0.10 MTS Y 1.9

CMS DE ALTURA CON 2 LADOS REFLEJANTES METALIZADOS AL ALTO

VACIO, CON CUERPO INTERIOR SOLIDO A BASE DE ARENA SILICA,

CON 2 PERFORACIONES PARA MEJOR ADHESION CON ADHESICO

EPOXICO,  INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

PZA 270.00  $             34.96  $            9,439.20 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   270.00

G.2 SEÑALAMIENTO VERTICAL

34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CON

DISTINTA LEYENDA EN POSTE ORNAMENTAL. AHOGADO EN UN

MUERTO DE CONCVRETO DE F´C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD

DE  50 CM INC: EXCAVACION  PUOT.

PZA 17.00  $         4,382.76  $           74,506.92 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   14.00  $     61,358.64 0.00  $                   -   5.00  $           21,913.80 0.00  $                -   19.00  $             83,272.44 -2.00

H OBRAS DIVERSAS

35 BOLARDO FABRICADO EN ACERO AL CARBON A 36. ILUMINACION

LED A 12 VOLT. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTATICA DE

POLIESTER EN POLVO CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC.

TIPO DE ANCLAJE: TAQUETEADO O AHOGADO EN CONCRETO. COLOR 

NEGRO. DIMENSIONES: 0.20 CM DE LARGO X 0.20 CM DE ANCHO X

0.75 CM ALTO, INLCUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN

PZA 100.00  $         2,433.34  $         243,334.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   78.00  $         189,800.52 0.00  $                -   78.00  $           189,800.52 22.00

36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA CON BISAGRA DE FOFO.

DE 50X50CM DE 80KGS PARA BOCAS DE TORMENTA INLCUYE: TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 20.00  $         1,777.34  $           35,546.80 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   15.00  $      26,660.10 12.00  $     21,328.08 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   27.00  $             47,988.18 -7.00

37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESTO DE BASURA FABRICADO EN

ACERO AL CARBON A 36. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTATICA

DE POLIESTER EN POLVO CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE

ZINC.

TIPO DE ANCLAJE :TAQUETEADO O AHOGADO EN CONCRETO, COLOR 

CAFÉ CON NEGRO, DIMENSIONES MEDIANO : 100 CM DE ALTO Y

ANCHO 0.38 CM LARGO .50 CM CAPACIDAD: 60 LITROS,  INLCUYE: 

PZA 7.00  $         4,943.10  $           34,601.70 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   7.00  $     34,601.70 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   7.00  $             34,601.70 0.00

38 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA FABRICADA EN ACERO AL

CARBON A 36 Y MADERA CUMARU PARA BASE Y RESPALDO.

ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIESTER EN POLVO

CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE ZINC. TIPO DE ANCLAJE :

TAQUETEADO O AHOGADO EN CONCRETO. COLOR NEGRO.

DIMENSIONES: LARGO 2.00 MT X 0.55 CM DE ANCHO X 0.85 CM DE

ALTO. CAPACIDAD: 4 PERSONAS. INLCUYE: TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 5.00  $         7,392.68  $           36,963.40 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   5.00  $     36,963.40 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   5.00  $             36,963.40 0.00

39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARCA-BICIS FABRICADO EN

ACERO AL CARBON A-36. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA

DE POLIESTER EN POLVO CON PRETRATAMIENTO EN FOSFATO DE

ZINC.

CAPACIDAD: 6 BICICLETAS. DIMENSIONES: LARGO 1.50 MT X 0.70 CM

DE ANCHO X 0.55 CM DE ALTO. TIPO DE ANCLAJE: TAQUETEADO O

AHOGADO EN CONCRETO. COLOR NEGRO. INLCUYE: TODO LO 

PZA 5.00  $         6,000.73  $           30,003.65 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   5.00  $     30,003.65 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   5.00  $             30,003.65 0.00

40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINIBOYAS COLOR AMARILLO CON

4  OJOS DE GATO  INC;  SUMINISTRO ,COLOCACION Y CLAVOS  
PZA 500.00  $           125.57  $           62,785.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   222.00  $     27,876.54 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   222.00  $             27,876.54 278.00

41 RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA CON CADENA DE CERRAMIENTO

ARMADA CON VARILLA DEL N.- 3 Y ESTRIBOS DEL N.- 2 , COLADO

CON CONCRETO F,C=200 KG/CM2 INC: COLOCACIÓN BROCAL Y

TAPA DE FoFo  PUOT.

PZA 7.00  $         4,183.53  $           29,284.71 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   3.00  $      12,550.59 1.00  $       4,183.53 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   4.00  $             16,734.12 3.00

42 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL DE OLIVO GRIS O NEGRO

DE 3/4 A 1 PULGADA DE FUSTE Y DE TRES 1-2 MTS DE ALTURA INC:

EXCAVACION, TIERRA LAMA, ENRRAIZADOR, Y RIEGO PUOT.

PZA 15.00  $         2,129.56  $           31,943.40 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   10.00  $     21,295.60 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   10.00  $             21,295.60 5.00

43 RENIVELACION DE REGISTRO TELMEX DE 1.80X2.0 MTS DE

CONCRETO ARMADO INC: DEMOLICION DE LOZA DE CONCRETO

ARMADO, DEMOLICION DE MURO  DE  CONCRETO  ARMADO ,COLADO  

DE CADENA PERIMETRAL ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8",

CIMBRA COMUN, ARMADO DE LOZA CON VARILLA DE 1/2" A

CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS COLADA CON CONCRETO

F'C= 200 KG /CM2 ,CON ESCOTILLA PASA HOBRE DE 50X60 ,

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA  DEMOLICION  

PZA 5.00  $         5,678.63  $           28,393.15 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   1.00  $        5,678.63 1.00  $       5,678.63 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   2.00  $             11,357.26 3.00

44 CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA CON REGISTRO DE 40X40

DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASCENTADO CON MORTERO CEM:

ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR PULIDO , EXCAVACION, RELLENO

DE TEPETATE, CARGA Y ACARREO DE MAT. PRODUCTO DE

EXCAVACION , TUBO DE 6" SILLETA DE 8X6"Y CODO DE 6X45° Y

MANO  DE OBRA PUOT.

PZA 9.00  $         3,147.07  $           28,323.63 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   17.00  $      53,500.19 10.00  $     31,470.70 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   27.00  $             84,970.89 -18.00

45 MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL CON CAL EN PROPORCIÓN

4KG/CM2, ESCARIFICANDO EL TERRENO NATURAL HASTA UNA

PROFUNDIDAD DE 20CM DE ESPESOR, EN EL ÁREA DE DESPLANTE

DE LAS PILASTRAS

M2 6.25  $             39.23  $               245.19 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   6.25  $         245.19 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   6.25  $                 245.19 0.00

46 COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECÁNICOS

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20CM DE ESPESOR EN EL ÁREA DE

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS O TERRAPLENES AL 90% PROCTOR
M2 6.25  $             10.18  $                 63.63 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   6.25  $           63.63 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   6.25  $                   63.63 0.00

47 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR.

INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, P.U.O.T.
M2 6.25  $           205.19  $            1,282.44 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   6.25  $       1,282.44 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   6.25  $               1,282.44 0.00

48 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, 

DIÁMETROS DEL NO. 2 AL NO. 5, INCLUYE: MANO DE OBRA,

MATERIALES, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

KG 168.00  $             31.41  $            5,276.88 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   164.52  $       5,167.57 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   164.52  $               5,167.57 3.48

49 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA CON MADERA

DE 3A, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
M2 11.52  $           229.25  $            2,640.96 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   14.40  $       3,301.20 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   14.40  $               3,301.20 -2.88

50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA

F´C=200KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4".

INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M3 3.60  $         2,230.58  $            8,030.09 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   4.85  $     10,818.31 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   4.85  $             10,818.31 -1.25

51 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A VOLTEO,

INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

M3 3.28  $             47.19  $               154.78 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   1.38  $           65.12 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1.38  $                   65.12 1.90

52 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILASTRA ESCULTÓRICA 4.30 M DE

ALTURA, FABRICADA A BASE DE CANTERA ROSA, EN BLOQUES DE

DIMENSIONES VARIABLES Y MOLDURAS EN DISTINTAS

DIMENSIONES, ESPECIFICADAS EN PLANOS CONSTRUCTIVOS,

INCLUYE: ADHESIVOS, MATERIALES, EMBOQUILLADO, SELLADO A

BASE DE FESTEX SILICÓN O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ASÍ

COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LOTE 4.00  $       35,894.65  $         143,578.60 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   4.00  $   143,578.60 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   4.00  $           143,578.60 0.00

53 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL PTR DE 3"X3" Y

5.25M DE LARGO, INCLUYE: FIJACIÓN AL ACERO DE REFUERZO DE

LA CIMENTACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, 

M 22.00  $           246.29  $            5,418.38 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   21.00  $       5,172.09 0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   21.00  $               5,172.09 1.00

I ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA

54 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD

RD-17 DE 102 MM (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 800.00  $             66.69  $           53,352.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   757.00  $           50,484.33 0.00  $                -   757.00  $             50,484.33 43.00

RESUMEN DE GARANTIAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL 

QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

EST. 5 (CINCO) 

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

-

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIONDE DE CALLE DE CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES PECHO DE PALOMA DE

CONCRETO ESTAMPADO, ARROYO DE CONCRETO ESTAMPADO, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, ALTA Y NAJA

TENSION, RETIROS, TRAMITES ANTE CFE, BOLARDOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL, MOBILIARIO Y ARBOLES .

$7,465,573.81

EST. 2 (DOS) 

$592,462.19

SANCION

INNOVATIVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CALLE FRANCISCO I MADERO 401, CENTRO CP 36300, SAN 

FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

ICO110824899

GTO-SOP/PUC-0874-2012

4 de septiembre de 2020

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

 OPM-SFR/2020-015

INICIO

IMPORTE TOTAL COBRADO

23-mar-20

NO. CONVENIO $7,465,573.81

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS

$7,465,573.81

CONVENIOS AL CONTRATO

OPM-SFR/2020-015-01

PERIODO DE EJECUCIÓN

TERMINO

EST. 1c (UNO) COMPLEMENTARIA

TOTAL

$0.00

IMPORTE LIQUIDACION

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA

CONTRATO

20-jul-20

19-ago-20

IMPORTE CONTRATADO

EST. 4C (CUATRO COMPLEMENTARIA) 

CONSTRUCCION DE EJE CENTRAL 2DA ETAPA

21-jul-20

SALDO A CANCELAR

IMPORTE

$6,873,111.62

CLAVE

 $                        0.03 

EST.6LF (SEIS LIQUIDACION FINIQUITO) EST. 1 (UNO) 
CONCEPTO DE TRABAJO

EST.3 (TTRES) EST. 4 (CUATRO) 

-$                 35,132.44 

-$                  2,408.85 

 $                  5,857.71 

 $                     751.40 

 $                     794.12 

-$                 33,081.37 

-$                 70,935.20 

-$                 46,251.44 

-$                 96,428.29 

-$                 19,747.30 

-$                  8,155.92 

-$               257,695.32 

-$                  3,069.64 

-$                 15,516.06 

-$                  8,433.60 

 $                 11,859.20 

 $                  2,285.57 

 $                  2,023.02 

 $                     722.85 

 $                     763.94 

-$                  2,805.90 

 $                  5,619.02 

 $               231,709.23 

-$                     235.20 

-$                 19,511.77 

 $                  1,063.50 

 $                     873.81 

-$                 11,939.76 

-$                 12,792.60 

 $                     852.84 

 $                 36,296.30 

 $                  9,439.20 

-$                  8,765.52 

 $                 53,533.48 

-$                 12,441.38 

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                 34,908.46 

 $                 12,550.59 

 $                 10,647.80 

 $                 17,035.89 

-$                 56,647.26 

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                     109.31 

-$                     660.24 

-$                  2,788.22 

 $                       89.66 

 $                           -   

 $                     246.29 

 $                  2,867.67 

TOTAL ESTIMADO TOTAL ESTIMADO

IMPORTE

INNOVATIVE CONSSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA
ING. VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ

SUPERVISOR
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FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION: NOMBRE :

OBRA: DOMICILIO :

LOCALIDAD: R.F.C. :

MUNICIPIO: REG. O.P.M. :

CONTRATO: TELEFONO:

FECHAS: FIANZAS NUMERO FECHA MONTO

INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO ANTICIPO III-537260-RC 23-mar-20 3436555.81

INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO

CUMPLIMIENTO III-537261-RC 23-mar-20 687311.16

TERMINO DE PRORROGA AMPLIACIÓN

VICIOS OCULTOS

CONVENIOS:

DIFERIMIENTO:

PRORROGA:                            

AMPLIACIÓN

LIQUIDACIÓN:

UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT

FECHA 23-abr-20 FECHA 23-abr-20 FECHA 18-may-20 FECHA 03-jun-20 FECHA 01-jul-20 FECHA 01-jul-20 FECHA 20-ago-20 FECHA 20-ago-20

PERIODO DEL 23-mar-20 PERIODO DEL 23-mar-20 PERIODO DEL 21-abr-20 PERIODO DEL 16-may-20 PERIODO DEL 03-jun-20 PERIODO DEL 03-jun-20 PERIODO DEL 01-jul-20 PERIODO DEL 01-jul-20

PERIODO AL 20-abr-20 PERIODO AL 20-abr-20 PERIODO AL 15-may-20 PERIODO AL 02-jun-20 PERIODO AL 30-jun-20 PERIODO AL 30-jun-20 PERIODO AL 19-ago-20 PERIODO AL 19-ago-20

RESUMEN DE GARANTIAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL 

QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

EST. 5 (CINCO) 

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

-

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIONDE DE CALLE DE CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES PECHO DE PALOMA DE

CONCRETO ESTAMPADO, ARROYO DE CONCRETO ESTAMPADO, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, ALTA Y NAJA

TENSION, RETIROS, TRAMITES ANTE CFE, BOLARDOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL, MOBILIARIO Y ARBOLES .

$7,465,573.81

EST. 2 (DOS) 

$592,462.19

SANCION

INNOVATIVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CALLE FRANCISCO I MADERO 401, CENTRO CP 36300, SAN 

FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

ICO110824899

GTO-SOP/PUC-0874-2012

4 de septiembre de 2020

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

 OPM-SFR/2020-015

INICIO

IMPORTE TOTAL COBRADO

23-mar-20

NO. CONVENIO $7,465,573.81

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS

$7,465,573.81

CONVENIOS AL CONTRATO

OPM-SFR/2020-015-01

PERIODO DE EJECUCIÓN

TERMINO

EST. 1c (UNO) COMPLEMENTARIA

TOTAL

$0.00

IMPORTE LIQUIDACION

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA

CONTRATO

20-jul-20

19-ago-20

IMPORTE CONTRATADO

EST. 4C (CUATRO COMPLEMENTARIA) 

CONSTRUCCION DE EJE CENTRAL 2DA ETAPA

21-jul-20

SALDO A CANCELAR

IMPORTE

$6,873,111.62

CLAVE
EST.6LF (SEIS LIQUIDACION FINIQUITO) EST. 1 (UNO) 

CONCEPTO DE TRABAJO
EST.3 (TTRES) EST. 4 (CUATRO) TOTAL ESTIMADO TOTAL ESTIMADO

IMPORTE

55 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO CFE-TN-RMTB-3 PARA MEDIA TENSION DE 1.16 X 1.16

X 0.90 MTS. COMPLETO CON TAPA POLIMERICA, NORMA C.F.E.,

INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 3.00  $         8,180.99  $           24,542.97 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   1.00  $            8,180.99 0.00  $                -   1.00  $               8,180.99 2.00

56 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO CFE-TN-RMTA-3 PARA MEDIA TENSION DE 1.16 X 1.16

X 0.90 MTS. COMPLETO CON TAPA POLIMERICA, NORMA C.F.E.,

INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 4.00  $         9,984.87  $           39,939.48 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   5.00  $           49,924.35 0.00  $                -   5.00  $             49,924.35 -1.00

57 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO CFE-TN-RMTA-4TC PARA MEDIA TENSION DE 1.5 X 1.5

X 1.5 MTS. COMPLETO CON TAPA GALVANIZADA., NORMA C.F.E.,

INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 1.00  $       31,786.16  $           31,786.16 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   2.00  $           63,572.32 0.00  $                -   2.00  $             63,572.32 -1.00

58 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 76 MM

(3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 3.00  $           132.29  $               396.87 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   3.00  $               396.87 0.00  $                -   3.00  $                 396.87 0.00

59 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 102 MM

(4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 1.00  $           173.72  $               173.72 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.0000  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   1.00  $               173.72 0.00  $                -   1.00  $                 173.72 0.00

60 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO

PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 76 MM (3"), CON COPLE,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 

ML 28.00  $           487.51  $           13,650.28 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.0000  $                 -   0.0000  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   30.00  $           14,625.30 0.00  $                -   30.00  $             14,625.30 -2.00

61 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO

PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 102 MM (4"), CON COPLE,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 

ML 9.00  $           581.74  $            5,235.66 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.0000  $                 -   0.0000  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   9.00  $            5,235.66 0.00  $                -   9.00  $               5,235.66 0.00

62 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE PELIGRO PARA AVISO DE

LINEAS ELECTRICAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 200.00  $             11.30  $            2,260.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.0000  $                 -   0.0000  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   235.00  $            2,655.50 0.00  $                -   235.00  $               2,655.50 -35.00

63 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.

1/0, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO

PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 200.00  $           119.09  $           23,818.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.0000  $                 -   0.0000  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   192.00  $           22,865.28 0.00  $                -   192.00  $             22,865.28 8.00

64 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE TRES

PIERNAS PARA TUBO DE 3" PARA SELLAR SALIDA DE CABLES DE LA

TUBRIA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. 

PZA. 4.00  $           792.62  $            3,170.48 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.0000  $                 -   0.0000  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   4.00  $            3,170.48 0.00  $                -   4.00  $               3,170.48 0.00

 $                 16,361.98 

-$                  9,984.87 

-$                 31,786.16 

 $                           -   

 $                           -   

-$                     975.02 

 $                           -   

-$                     395.50 

 $                     952.72 

 $                           -   

INNOVATIVE CONSSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA
ING. VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ

SUPERVISOR
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FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION: NOMBRE :

OBRA: DOMICILIO :

LOCALIDAD: R.F.C. :

MUNICIPIO: REG. O.P.M. :

CONTRATO: TELEFONO:

FECHAS: FIANZAS NUMERO FECHA MONTO

INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO ANTICIPO III-537260-RC 23-mar-20 3436555.81

INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO

CUMPLIMIENTO III-537261-RC 23-mar-20 687311.16

TERMINO DE PRORROGA AMPLIACIÓN

VICIOS OCULTOS

CONVENIOS:

DIFERIMIENTO:

PRORROGA:                            

AMPLIACIÓN

LIQUIDACIÓN:

UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT

FECHA 23-abr-20 FECHA 23-abr-20 FECHA 18-may-20 FECHA 03-jun-20 FECHA 01-jul-20 FECHA 01-jul-20 FECHA 20-ago-20 FECHA 20-ago-20

PERIODO DEL 23-mar-20 PERIODO DEL 23-mar-20 PERIODO DEL 21-abr-20 PERIODO DEL 16-may-20 PERIODO DEL 03-jun-20 PERIODO DEL 03-jun-20 PERIODO DEL 01-jul-20 PERIODO DEL 01-jul-20

PERIODO AL 20-abr-20 PERIODO AL 20-abr-20 PERIODO AL 15-may-20 PERIODO AL 02-jun-20 PERIODO AL 30-jun-20 PERIODO AL 30-jun-20 PERIODO AL 19-ago-20 PERIODO AL 19-ago-20

RESUMEN DE GARANTIAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL 

QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

EST. 5 (CINCO) 

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

-

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIONDE DE CALLE DE CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES PECHO DE PALOMA DE

CONCRETO ESTAMPADO, ARROYO DE CONCRETO ESTAMPADO, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, ALTA Y NAJA

TENSION, RETIROS, TRAMITES ANTE CFE, BOLARDOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL, MOBILIARIO Y ARBOLES .

$7,465,573.81

EST. 2 (DOS) 

$592,462.19

SANCION

INNOVATIVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CALLE FRANCISCO I MADERO 401, CENTRO CP 36300, SAN 

FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

ICO110824899

GTO-SOP/PUC-0874-2012

4 de septiembre de 2020

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

 OPM-SFR/2020-015

INICIO

IMPORTE TOTAL COBRADO

23-mar-20

NO. CONVENIO $7,465,573.81

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS

$7,465,573.81

CONVENIOS AL CONTRATO

OPM-SFR/2020-015-01

PERIODO DE EJECUCIÓN

TERMINO

EST. 1c (UNO) COMPLEMENTARIA

TOTAL

$0.00

IMPORTE LIQUIDACION

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA

CONTRATO

20-jul-20

19-ago-20

IMPORTE CONTRATADO

EST. 4C (CUATRO COMPLEMENTARIA) 

CONSTRUCCION DE EJE CENTRAL 2DA ETAPA

21-jul-20

SALDO A CANCELAR

IMPORTE

$6,873,111.62

CLAVE
EST.6LF (SEIS LIQUIDACION FINIQUITO) EST. 1 (UNO) 

CONCEPTO DE TRABAJO
EST.3 (TTRES) EST. 4 (CUATRO) TOTAL ESTIMADO TOTAL ESTIMADO

IMPORTE

65 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE

3/4" CAL. 22 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 40.00  $             40.47  $            1,618.80 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.0000  $                 -   0.0000  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   30.00  $            1,214.10 0.00  $                -   30.00  $               1,214.10 10.00

66 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO PARA FLEJE DE 3/4" CAL. 22,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA,

P.U.O.T.

PZA. 15.00  $             17.33  $               259.95 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   15.00  $               259.95 0.00  $                -   15.00  $                 259.95 0.00

67 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR TACON DE NEOPRENO

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

P.U.O.T.

PZA. 108.00  $             20.80  $            2,246.40 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   144.00  $            2,995.20 0.00  $                -   144.00  $               2,995.20 -36.00

68 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA GALVANIZADA C35 MARCA 

CONHESA O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 36.00  $             81.05  $            2,917.80 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   48.00  $            3,890.40 0.00  $                -   48.00  $               3,890.40 -12.00

69 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERA GALVANIZADA DE 60

CMS. MARCA CONHESA O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 36.00  $           161.12  $            5,800.32 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   32.00  $            5,155.84 0.00  $                -   32.00  $               5,155.84 4.00

70 LIMPIEZA, SELLADO Y ROTULACION EN REGISTROS DE MEDIA

TENSION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
PZA. 8.00  $           224.85  $            1,798.80 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   8.00  $            1,798.80 0.00  $                -   8.00  $               1,798.80 0.00

J OBRA ELECTRICA MEDIA TENSION

71 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA DE ALUMINIO

CAL. 3/0 AWG, 15 KV, AILAMIENTO DEL 100% MARCA CONDUCTORES

MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 610.00  $           124.25  $           75,792.50 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   657.00  $           81,632.25 0.00  $                -   657.00  $             81,632.25 -47.00

72 SUMINISTRO Y COLOCACIÒNDE CABLE XLP DE ALUMINIO, 15 KV, CAL. 

1/0 AWG, NIVEL DE AISLAMIENTO DE 100% INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 208.00  $           123.10  $           25,604.80 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   262.00  $           32,252.20 0.00  $                -   262.00  $             32,252.20 -54.00

73 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL USO

EXTERIOR CAL. 1/0 AWG 15 KV NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, 

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 9.00  $         1,688.30  $           15,194.70 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   9.00  $           15,194.70 0.00  $                -   9.00  $             15,194.70 0.00

74 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL USO

EXTERIOR CAL. 3/0 AWG 15 KV NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, 

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 3.00  $         1,688.30  $            5,064.90 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   3.00  $            5,064.90 0.00  $                -   3.00  $               5,064.90 0.00

75 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 200 AMPS. 15 KV. PARA CAL.

1/0 AWG. CON PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE DE 8-15 AMPS. OPERACION

CON CARGA, CAT. 166FLR0240. MCA. ELASTIMOLD O SIMILAR NORMA

C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 9.00  $         8,209.48  $           73,885.32 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   9.00

76 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 200 AMPS. 15 KV. PARA CAL.

3/0 AWG. OPERACION CON CARGA, . MCA. ELASTIMOLD O SIMILAR

NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 6.00  $         2,585.97  $           15,515.82 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   6.00

77 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE TIERRAS DE 200A,

PARA SISTEMA 15 KV CON CABLE 1/0 XLP, MODELO SA CJ2, MARCA

ELASTIMOL O SIMILAR, NORMA CFE, INCLUYE: MONTAJE,

ENSAMBLADO Y PRUEBAS. P.U.O.T.

PZA. 9.00  $           538.36  $            4,845.24 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   12.00  $            6,460.32 0.00  $                -   12.00  $               6,460.32 -3.00

78 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE TIERRAS DE 200A,

PARA SISTEMA 15 KV CON CABLE 3/0 XLP, MODELO 21MA-G, MARCA

ELASTIMOL O SIMILAR, NORMA C.F.E. INCLUYE: MONTAJE,

ENSAMBLADO Y PRUEBAS. P.U.O.T.

PZA. 3.00  $           538.36  $            1,615.08 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   12.00  $            6,460.32 0.00  $                -   12.00  $               6,460.32 -9.00

79 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE BUS PARA ATERRIZAR

EQUIPOS DE MEDIA TENSION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PZA. 3.00  $         1,601.25  $            4,803.75 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   6.00  $            9,607.50 0.00  $                -   6.00  $               9,607.50 -3.00

80 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR TIPO BARRIL, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
PZA. 6.00  $             44.18  $               265.08 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   12.00  $               530.16 0.00  $                -   12.00  $                 530.16 -6.00

81 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12

AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE

ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 100.00  $             17.06  $            1,706.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   33.00  $               562.98 0.00  $                -   33.00  $                 562.98 67.00

82 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG,

MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE

ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 100.00  $             32.38  $            3,238.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   90.00  $            2,914.20 0.00  $                -   90.00  $               2,914.20 10.00

83 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DERIVADORA 5 VIAS 200

AMPS. 15 KV. MCA. ELASTIMOLD O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 6.00  $       23,839.26  $         143,035.56 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   6.00

84 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA ESTACIONARIA SENCILLA

200 AMPS. 15 KV OPERACION CON CARGA NORMA C.F.E., INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 12.00  $         1,466.34  $           17,596.08 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   6.00  $            8,798.04 0.00  $                -   6.00  $               8,798.04 6.00

85 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON AISLADO 200 AMPS. 15 KV

OPERACION CON CARGA NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 12.00  $           966.75  $           11,601.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   15.00  $           14,501.25 0.00  $                -   15.00  $             14,501.25 -3.00

86 SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE INSERTO OCC 15 KV, 200 A

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 
PZA. 30.00  $           979.42  $           29,382.60 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   18.00  $           17,629.56 0.00  $                -   18.00  $             17,629.56 12.00

87 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MISCELANEO ( PIJAS,

TAQUETES, TORNILLERIA, CINTA DE EISLAR, ) SUMINISTRO Y

COLOCACION, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).

PZA. 6.00  $           555.78  $            3,334.68 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   8.00  $            4,446.24 0.00  $                -   8.00  $               4,446.24 -2.00

88 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO EN SPRY 500 ML,

PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 3.00  $           555.78  $            1,667.34 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   8.00  $            4,446.24 0.00  $                -   8.00  $               4,446.24 -5.00

89 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION SOLDABLE CADWELD

VARIOS TIPOS (MOLDE TIPO C) INCLUYE: CARGA CADWELD,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 8.00  $           271.36  $            2,170.88 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   5.00  $            1,356.80 0.00  $                -   5.00  $               1,356.80 3.00

90 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA

COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, SIN CONECTOR, NORMA C.F.E.,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA,

P.U.O.T. 

PZA. 8.00  $           277.39  $            2,219.12 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   5.00  $            1,386.95 0.00  $                -   5.00  $               1,386.95 3.00

K OBRA CIVIL BAJA TENSION

91 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO CFE-TN-RBTB-2 PARA BAJA TENSION DE 0.66 X 1.00 X

0.65 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E.,

INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 4.00  $         2,901.69  $           11,606.76 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   4.00  $           11,606.76 0.00  $                -   4.00  $             11,606.76 0.00

92 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO CFE-TN-RBTBCC-2 PARA BAJA TENSION DE 0.66 X

1.00 X 0.90 MTS. CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, NORMA C.F.E.,

INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 4.00  $         3,420.20  $           13,680.80 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   3.00  $           10,260.60 0.00  $                -   3.00  $             10,260.60 1.00

93 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD

RD-17 DE 76 MM (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO 

Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 350.00  $             51.47  $           18,014.50 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   407.00  $           20,948.29 0.00  $                -   407.00  $             20,948.29 -57.00

94 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD

RD-17 DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 700.00  $             37.36  $           26,152.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   466.18  $           17,416.54 61.82  $       2,309.54 528.00  $             19,726.08 172.00

95 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 32 MM

(1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 24.00  $             39.99  $               959.76 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   38.00  $       1,519.62 38.00  $               1,519.62 -14.00

96 LIMPIEZA, SELLADO Y ROTULACION EN REGISTROS DE BAJA

TENSION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
PZA. 8.00  $           142.40  $            1,139.20 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   7.00  $          996.80 7.00  $                 996.80 1.00

97 REHUBICACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LA RED AEREA A 

LA RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION, INCLUYE: DESCONEXION

Y CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRAM EQUIPO Y 

PZA. 24.00  $           659.56  $           15,829.44 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   36.00  $      23,744.16 36.00  $             23,744.16 -12.00

L OBRA ELECTRICA BAJA TENSION

98 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (3+1) CAL.

3/0-1/0 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 350.00  $           160.14  $           56,049.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   314.00  $      50,283.96 314.00  $             50,283.96 36.00

99 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (1+1) CAL. 6

AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 500.00  $             25.83  $           12,915.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   455.00  $      11,752.65 455.00  $             11,752.65 45.00

100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6

AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 200.00  $             34.71  $            6,942.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   10.00  $          347.10 10.00  $                 347.10 190.00

101 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 8 VIAS

CAT. RAB-8 MCA. HOMAC O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 21.00  $           783.96  $           16,463.16 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   21.00  $      16,463.16 21.00  $             16,463.16 0.00

102 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 10 VIAS

CAT. RAB-10 MCA. HOMAC NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 8.00  $         1,108.48  $            8,867.84 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   7.00  $       7,759.36 7.00  $               7,759.36 1.00

103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO EN SPRY 500 ML,

PARA EL SELLADO DE CANALIZACIONES, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. 

PZA. 3.00  $           555.78  $            1,667.34 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   7.00  $       3,890.46 7.00  $               3,890.46 -4.00

104 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION PARA MEDIDOR.

(ACOMETIDA ELÉCTRICA DOMICILIARIA) INCLUYE: BASE SOQUET 5 ta.

TERMINAL TUBO E.A. DE 32 MM, MUFA, VARILLA COPERWELL DE 3000

X 16 MM CON CONECTOR, CABLE THW CAL. 4 AWG, FLEJE,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. 

PZA. 24.00  $         2,915.65  $           69,975.60 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   24.00

105 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION SOLDABLE CADWELD

VARIOS TIPOS (MOLDE TIPO C) INCLUYE: CARGA CADWELD,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 8.00  $           271.36  $            2,170.88 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   8.00

106 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA

COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, SIN CONECTOR, NORMA C.F.E.,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA,

P.U.O.T. 

PZA. 8.00  $           277.39  $            2,219.12 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   4.00  $       1,109.56 4.00  $               1,109.56 4.00

M RETIROS

107 MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E.

POSTE DE CONCRETO DE 11.00 O 12.00 MTS. CON ESTRUCTURAS EN

MEDIA Y BAJA TENSION Y ENTREGARLO EN BODEGA DE C.F.E.,

INCLUE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 4.00  $         2,870.64  $           11,482.56 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   6.00  $      17,223.84 6.00  $             17,223.84 -2.00

108 MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E.

RETENIDA TIPO REA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

JGO. 1.00  $         1,791.48  $            1,791.48 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   1.00  $       1,791.48 1.00  $               1,791.48 0.00

109 MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE CFE

CABLE ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 500.00  $             20.23  $           10,115.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   537.00  $      10,863.51 537.00  $             10,863.51 -37.00

110 MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE

ALUMBRADO PUBLICO LINEA AEREA CON CABLE TIPO NEUTRANEL

1+1-6, INCLUYE: BASTIDORES B1, AISLADORES TIPO CARRETE, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 500.00  $             20.23  $           10,115.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   179.00  $       3,621.17 179.00  $               3,621.17 321.00

111 MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E.

CABLE NEUTRANEL 3X3/0+1X1/0, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 500.00  $             25.48  $           12,740.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   179.00  $       4,560.92 179.00  $               4,560.92 321.00

112 MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE

ALUMBRADO PUBLICO POSTE METALICO, CONICO CIRCULAR DE 9.00

MTS DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 10.00  $         1,505.89  $           15,058.90 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   4.00  $       6,023.56 4.00  $               6,023.56 6.00

N TRAMITE ANTE CFE

113 ELABORACION DE PLANOS FIRMADOS POR PERITO RESPONSABLE Y

AUTORIZADOS POR C.F.E. P.U.O.T.
LOTE 1.00  $         6,536.10  $            6,536.10 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   1.00  $       6,536.10 1.00  $               6,536.10 0.00

114 TRAMITE Y PAGO A C.F.E. POR CONCEPTO DE REVISION DE

PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRA
LOTE 1.00  $       29,775.59  $           29,775.59 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   1.00  $      29,775.59 1.00  $             29,775.59 0.00

115 DIGITALIZACION DE PLANOS PARA ENTREGAR A C.F.E. EN

CORDENADAS UTM MEDIANTE SISTEMA REPRORED, P.U.O.T.

TRAMIT

E
1.00  $         8,593.77  $            8,593.77 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   1.00  $       8,593.77 1.00  $               8,593.77 0.00

116 TRAMITE DE ENTREGA A C.F.E. CON LA DOCUMENTACION

CORRESPONDIENTE (ACTAS, PLANO DE PROYECTO DEFINITIVO,

INVENTARIO, ETC.)

TRAMIT

E
1.00  $       17,550.65  $           17,550.65 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   1.00  $      17,550.65 1.00  $             17,550.65 0.00

117 TRAMITE DE LIBRANZA EN MEDIA TENSION, INCLUYE:

LEVANTAMIENTO EN CAMPO DEL PUNTO DONDE SE INTERCALARA EL

POSTE, ELABORACION DE CROQUIS PARA SU SOLICITUD, TRAMITES,

GESTION ANTE C.F.E., P.U.O.T.

TRAMIT

E
1.00  $         9,913.09  $            9,913.09 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   1.00  $       9,913.09 1.00  $               9,913.09 0.00

118 TRAMITE DE LIBRANZA EN MEDIA TENSION, INCLUYE:

LEVANTAMIENTO EN CAMPO DEL PUNTO DE DESCONEXION (PUENTES

VOLADOS), ELABORACION DE CROQUIS PARA SU SOLICITUD,

TRAMITES, GESTION  ANTE C.F.E., P.U.O.T.

TRAMIT

E
1.00  $         6,657.15  $            6,657.15 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   1.00

119 TRAMITE DE LIBRANZA EN MEDIA TENSION, INCLUYE:

LEVANTAMIENTO EN CAMPO DEL PUNTO DE DESCONEXION (ABRIR

CORTADORES), ELABORACION DE CROQUIS PARA SU SOLICITUD,

TRAMITES, GESTION ANTE C.F.E. , P.U.O.T.

TRAMIT

E
1.00  $         4,478.44  $            4,478.44 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   2.00  $       8,956.88 2.00  $               8,956.88 -1.00

O ALUMBRADO PUBLICO

120 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SERIE MINIVIEW SVS

DE 54W, CON CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA

RESISTENCIA. ENTRADA SIN HERRAMIENTAS, CON BISAGRAS

DESMONTABLES, VIBRACION 3G VALORADOS. PATENTADO, SISTEMA

DE ALTA EFICIENCIA MOLDEADO POR INYECCION ACCULED OPTICS,

DISEÑADOS PARA DAR FORMA A LA DISTRIBUCION, MAXIMIZAR LA

EFICIENCIA Y UNIFORMIDAD. ESTANDAR OFRECIDO EN 4000 K.

CONTROLADOR LED MONTADA EN EXTRAIBLE PUERTA DE ALUMINIO

FUNDIDO A PRESION PARA LA DISCIPACION DE CALOR OPTIMA Y

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. 120-277V 50/60 HZ, OPERACION 480V

60 HZ 347V 60 HZ O 10 KV / 10KA. CLASIFICACION IP66. MARCA

PHILIPS MODELO SVS-54W16LED4K-G2-LE2-UNV-DMG-RCD-GY3,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 

PZA. 18.00  $         6,492.08  $         116,857.44 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   13.00  $      84,397.04 13.00  $             84,397.04 5.00

121 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 7

METROS, MODELO LATIGO, CON BRAZO DE 3 METROS CURVO,

PINTADO DE ACUERDO A LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO,

INCLUYE: LIMPIEZA, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO

Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 18.00  $         5,732.94  $         103,192.92 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   16.00  $      91,727.04 16.00  $             91,727.04 2.00

122 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL

PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON

SECCION RECTANGULAR DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y

DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 60 CMS. DE ALTURA,

CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 0.60 MTS DE LARGO, CON

TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A

MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 18.00  $         1,755.74  $           31,603.32 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   18.00

123 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS.PARA ALUMBRADO

PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN

UN ESPESOR DE 5 CMS., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN

MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 14.00  $         1,342.51  $           18,795.14 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   2.00  $       2,685.02 2.00  $               2,685.02 12.00

 $                 11,465.88 

 $                 31,603.32 

 $                 16,110.12 

 $                           -   

 $                           -   

 $                  6,657.15 

-$                  4,478.44 

 $                 32,460.40 

 $                  8,179.08 

 $                  9,035.34 

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                  1,109.56 

-$                  5,741.28 

 $                           -   

-$                     748.51 

 $                  6,493.83 

 $                  6,594.90 

 $                           -   

 $                  1,108.48 

-$                  2,223.12 

 $                 69,975.60 

 $                  2,170.88 

-$                     559.86 

 $                     142.40 

-$                  7,914.72 

 $                  5,765.04 

 $                  1,162.35 

 $                     832.17 

 $                           -   

 $                  3,420.20 

-$                  2,933.79 

 $                  6,425.92 

 $                     404.70 

 $                           -   

-$                     748.80 

-$                     972.60 

 $                     644.48 

 $                           -   

-$                  5,839.75 

-$                  6,647.40 

 $                           -   

 $                           -   

 $                 73,885.32 

 $                 11,753.04 

-$                  1,111.56 

 $                 15,515.82 

-$                  1,615.08 

-$                  4,845.24 

-$                  4,803.75 

-$                     265.08 

 $                  1,143.02 

-$                  2,778.90 

 $                     814.08 

 $                     323.80 

 $               143,035.56 

 $                  8,798.04 

-$                  2,900.25 

INNOVATIVE CONSSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA
ING. VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ

SUPERVISOR
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FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION: NOMBRE :

OBRA: DOMICILIO :

LOCALIDAD: R.F.C. :

MUNICIPIO: REG. O.P.M. :

CONTRATO: TELEFONO:

FECHAS: FIANZAS NUMERO FECHA MONTO

INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO ANTICIPO III-537260-RC 23-mar-20 3436555.81

INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO

CUMPLIMIENTO III-537261-RC 23-mar-20 687311.16

TERMINO DE PRORROGA AMPLIACIÓN

VICIOS OCULTOS

CONVENIOS:

DIFERIMIENTO:

PRORROGA:                            

AMPLIACIÓN

LIQUIDACIÓN:

UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT

FECHA 23-abr-20 FECHA 23-abr-20 FECHA 18-may-20 FECHA 03-jun-20 FECHA 01-jul-20 FECHA 01-jul-20 FECHA 20-ago-20 FECHA 20-ago-20

PERIODO DEL 23-mar-20 PERIODO DEL 23-mar-20 PERIODO DEL 21-abr-20 PERIODO DEL 16-may-20 PERIODO DEL 03-jun-20 PERIODO DEL 03-jun-20 PERIODO DEL 01-jul-20 PERIODO DEL 01-jul-20

PERIODO AL 20-abr-20 PERIODO AL 20-abr-20 PERIODO AL 15-may-20 PERIODO AL 02-jun-20 PERIODO AL 30-jun-20 PERIODO AL 30-jun-20 PERIODO AL 19-ago-20 PERIODO AL 19-ago-20

RESUMEN DE GARANTIAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL 

QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

EST. 5 (CINCO) 

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

-

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIONDE DE CALLE DE CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES PECHO DE PALOMA DE

CONCRETO ESTAMPADO, ARROYO DE CONCRETO ESTAMPADO, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, ALTA Y NAJA

TENSION, RETIROS, TRAMITES ANTE CFE, BOLARDOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL, MOBILIARIO Y ARBOLES .

$7,465,573.81

EST. 2 (DOS) 

$592,462.19

SANCION

INNOVATIVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CALLE FRANCISCO I MADERO 401, CENTRO CP 36300, SAN 

FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

ICO110824899

GTO-SOP/PUC-0874-2012

4 de septiembre de 2020

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

 OPM-SFR/2020-015

INICIO

IMPORTE TOTAL COBRADO

23-mar-20

NO. CONVENIO $7,465,573.81

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS

$7,465,573.81

CONVENIOS AL CONTRATO

OPM-SFR/2020-015-01

PERIODO DE EJECUCIÓN

TERMINO

EST. 1c (UNO) COMPLEMENTARIA

TOTAL

$0.00

IMPORTE LIQUIDACION

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA

CONTRATO

20-jul-20

19-ago-20

IMPORTE CONTRATADO

EST. 4C (CUATRO COMPLEMENTARIA) 

CONSTRUCCION DE EJE CENTRAL 2DA ETAPA

21-jul-20

SALDO A CANCELAR

IMPORTE

$6,873,111.62

CLAVE
EST.6LF (SEIS LIQUIDACION FINIQUITO) EST. 1 (UNO) 

CONCEPTO DE TRABAJO
EST.3 (TTRES) EST. 4 (CUATRO) TOTAL ESTIMADO TOTAL ESTIMADO

IMPORTE

124 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12

AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE

ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 700.00  $             16.30  $           11,410.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   1266.30  $      20,640.69 1266.30  $             20,640.69 -566.30

125 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIMETALICO TIPO H

CATALOGO UB 214 MARCA HOMAC, CON CINTA DE AISLAR LIQUIDA

MARCA NICOTAPE MANGA TERMOCONTRACTIL MARCA 3M P.U.O.T.

PZA 60.00  $             24.31  $            1,458.60 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   136.00  $       3,306.16 136.00  $               3,306.16 -76.00

126 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA

COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR, NORMA C.F.E.,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA,

P.U.O.T.

PZA 16.00  $           304.36  $            4,869.76 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   25.00  $       7,609.00 25.00  $               7,609.00 -9.00

127 SUM. Y COL. DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA

CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 500.00  $             45.12  $           22,560.00 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   414.00  $      18,679.68 414.00  $             18,679.68 86.00

128 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD

RD-17 DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 480.00  $             37.36  $           17,932.80 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   419.00  $      15,653.84 419.00  $             15,653.84 61.00

129 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION PARA EQUPO DE

MEDICION DE C.F.E. Y FOTOCONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO,

INCLUYE TUBO E.A. 32 mm, MUFA, BASE SOQUET 4T-100, 5a

TERMINAL, CABLE THW-4, CONTACTOR DE 2X34 AMP. FLEJE,

FOTOCELDA CON BASE Y BAJANTE A TIERRA, SUMINISTRO Y 

PZA. 1.00  $         5,764.33  $            5,764.33 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   1.00  $       5,764.33 1.00  $               5,764.33 0.00

130 ELABORACION DE PLANOS FIRMADOS POR PERITO RESPONSABLE Y

AUTORIZADOS POR C.F.E. P.U.O.T.
LOTE 1.00  $         6,536.10  $            6,536.10 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   1.00  $       6,536.10 1.00  $               6,536.10 0.00

131 TRAMITE DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES A ALUMBRADO

PUBLICO, CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, P.U.O.T.

TRAMIT

E
1.00  $         2,057.66  $            2,057.66 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   1.00  $       2,057.66 1.00  $               2,057.66 0.00

132 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS.PARA ALUMBRADO

PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN

UN ESPESOR DE 5 CMS., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN

MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA. 4.00  $         2,033.26  $            8,133.04 0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   3.00  $       6,099.78 3.00  $               6,099.78 1.00

P FUERA DE CATALOGO

133 Trazo y niv elación topográf ica del terreno con uso de equipo topográf ico,

para líneas de agua potable y de drenaje, estableciendo ref erencias.

Incluy e: limpieza, deshierbe, materiales, mano de obra y  equipo.P.U.O.T.

Ml 0.00  $               3.40  $                     -   0.00  $                       -   411.87  $        1,400.36 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   411.87  $               1,400.36 -411.87

134 Excav ación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluy e: af loje,

extracción del material, af ine de taludes, f ondo y conserv ación hasta la

instalación de la tubería a una prof undidad de 0.00 a 2.00 mts. Incluy e

Maquinaria, mano de obra y  equipo. P.U.O.T.

M3 0.00  $             42.00  $                     -   0.00  $                       -   365.96  $      15,370.32 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   365.96  $             15,370.32 -365.96

135 Plantilla de grav a de 3/4" en zanjas para sentar tuberías. Incluy e: mano de

obra, herramienta, maquinaria, el suministro del material, traspaleo al f ondo

de la zanja, extendido y  niv elado en seco o en presencia de agua. P.U.O.T.

M3 0.00  $           408.72  $                     -   0.00  $                       -   13.88  $        5,672.05 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   13.88  $               5,672.05 -13.88

136 Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material

suministrado ( tepetate ), espesor de 10 cm. Incluy e: suministro, acarreo,

tendido y  construcción de apoy o semicircular para apoy ar la 

M3 0.00  $           215.73  $                     -   0.00  $                       -   19.07  $        4,114.40 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   19.07  $               4,114.40 -19.07

137 Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con

equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.incluy e:

maquinaria, mano de obra y  equipo. P.U.O.T.

M3 0.00  $           215.73  $                     -   0.00  $                       -   123.24  $      26,586.57 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   123.24  $             26,586.57 -123.24

138 Relleno de zanjas con grav a de 3/4" colocada a v olteo con medios

mecánicos. Incluy e: suministro de todos los materiales necesarios, mano de 

obra, herramienta, maquinaria, almacenaje, tendido del material y

af inamiento  para dar el acabado superf icial. P.U.O.T.

M3 0.00  $           408.72  $                     -   0.00  $                       -   26.19  $      10,704.38 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   26.19  $             10,704.38 -26.19

139 Relleno de zanjas con material A o B Producto de excav acion, compactado

con equipo al 90 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.incluy e:

mano de obra y  equipo . P.U.O.T.

M3 0.00  $             85.77  $                     -   0.00  $                       -   170.86  $      14,654.66 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   170.86  $             14,654.66 -170.86

140 Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales

excedentes de desazolv es, excav aciones, etc., transito sobre

rev estimiento, terracería o brecha el primer km. Incluy e: camión inactiv o

durante la carga y  descarga a v olteo.P.U.O.T.

M3 0.00  $             41.61  $                     -   0.00  $                       -   253.63  $      10,553.54 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   253.63  $             10,553.54 -253.63

141 Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de

desazolv es, excav aciones, etc., transito sobre rev estimiento, terracería o

brecha en kilómetros subsecuentes.P.U.O.T.

M3-KM 0.00  $               4.28  $                     -   0.00  $                       -   1268.15  $        5,427.68 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1268.15  $               5,427.68 -1268.15

142 Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25,

Serie 20, Serie 16.5, de 250 mm de diámetro nominal; inlcuy e: mano de

obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras y acarreos

locales, bajada, junteo y  acomodo hasta su sitio f inal.P.U.O.T.

ML 0.00  $             22.55  $                     -   0.00  $                       -   173.47  $        3,911.75 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   173.47  $               3,911.75 -173.47

143 Construcción de pozo de v isita tipo común de 1.50m de prof undidad. La

cuantif icación se ef ectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proy ecto

aprobado por el SAPAF. El precio unitario incluy e: mano de obra,

herramienta, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 15 cm de espesor

de concreto simple de f `c= 100 kg/cm2, base f orjada con tabique rojo

recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 para

f ormar media caña, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo

recocido (7x14x28 cm) asentado con mortero cemento-arena 1:5 con

acabado común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de 

concreto f 'c=250 kg/cm2 armada con 4 v arillas de 3/8" y estribos de

alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50 cm

de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido, escalones

con ancho de 40 cm de redondo liso de 1" empotrados al muro @ 40 cm de 

PZA 0.00  $         6,730.14  $                     -   0.00  $                       -   2.00  $      13,460.28 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   2.00  $             13,460.28 -2.00

144 Colocación de brocal y tapa de concreto, incluy e perf ilado de pav imento de

concreto hidráulico, suministro y  colocación de brocal y  resane de 
PZA 0.00  $           187.04  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   0.00

145 Demolición de pozo de v isita tipo común existente de mampostería de

tabique de 28 cm de espesor, aplanado con mortero cemento arena, con una 

prof undidad de 1.25 m. incluy e: la rezaga y el acarreo del material producto

de la demolición f uera de la obra, recuperación de brocal y  tapa de concreto.

PZA 0.00  $           643.93  $                     -   0.00  $                       -   2.00  $        1,287.86 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   2.00  $               1,287.86 -2.00

146 Sondeo manual para la localización de inf raestructura existente de telef onía,

de gas, agua potable, Etc., de hasta una prof undidad de 0.00 a 2.00 m.
M3 0.00  $             98.11  $                     -   0.00  $                       -   30.00  $        2,943.30 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   30.00  $               2,943.30 -30.00

147 Interconexion de linea de drenaje a pozo de v isita existente, consistente en

ruptura de muro de tabique de 28 cms. de espesor y todos los materiales

necesarios. P.U.O.T.

PZA 0.00  $           473.19  $                     -   0.00  $                       -   1.00  $           473.19 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $                 473.19 -1.00

148 Reparación de tubería de PVC de 2" de diámetro en red de agua potable

existente. Incluy e: 2.0 mts. de tubería de PVC de 2" de diámetro, 2 cople de 

reparación de PVC de 2", corte y desmontaje de tubería existente, mano de

obra y  herramienta, P.U.O.T.

PZA 0.00  $           467.28  $                     -   0.00  $                       -   1.00  $           467.28 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $                 467.28 -1.00

149 Reparación de tubería de PVC de 3" de diámetro en red de agua potable

existente. Incluy e: 2.0 mts. de tubería de PVC de 3" de diámetro, 2 cople de 

reparación de PVC de 3", corte y desmontaje de tubería existente, mano de

obra y  herramienta, P.U.O.T.

PZA 0.00  $           585.40  $                     -   0.00  $                       -   1.00  $           585.40 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $                 585.40 -1.00

150 Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25,

Serie 20, Serie 16.5, de 150 mm de diámetro nominal, debe cumplir la norma

NOM-001-CONAGUA-2011, inlcuy e: mano de obra, materiales de consumo,

equipo para instalación, maniobras, acarreos locales, bajada, junteo y

acomodo hasta su sitio f inal.P.U.O.T.

ML 0.00  $             19.99  $                     -   0.00  $                       -   238.40  $        4,765.62 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   238.40  $               4,765.62 -238.40

151 Instalación de codo de PVC alcantarillado de 45° por 150 mm de

diámetro.P.U.O.T.
PZA 0.00  $             48.19  $                     -   0.00  $                       -   54.00  $        2,602.26 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   54.00  $               2,602.26 -54.00

152 Instalación de silleta de PVC con desv iación a 45° de 250 x 150 mm de

diámetro. Incluy e: accesorios complementarios. P.U.O.T.
PZA 0.00  $           222.98  $                     -   0.00  $                       -   54.00  $      12,040.92 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   54.00  $             12,040.92 -54.00

153 Instalacion de cople reductor de PVC de 8" a 6" (200 mm a 150 mm).para

interconexion concreto -PVC en  descarga, P.U.O.T.
PZA 0.00  $             48.19  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   0.00  $                        -   0.00

154 Taponamiento prov isional de descarga para ev itar la salida de aguas negras

mientras se realiza la instalación de tubería para la conexión de la descarga,

incluy e: material, mano de obra y herramienta, para la colocación y quitado

del tapón.P.U.O.T.

PZA 0.00  $             90.49  $                     -   0.00  $                       -   54.00  $        4,886.46 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   54.00  $               4,886.46 -54.00

155 Concreto simple para encof rado de tuberías y construcción de atraques de

f 'c= 200 kg/cm2, incluy e: excav ación, cimbra y descimbra, mano de obra

y  el acarreo de los materiales.P.U.O.T.

M3 0.00  $         2,724.35  $                     -   0.00  $                       -   1.46  $        3,977.55 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   1.46  $               3,977.55 -1.46

156 Construcción de registro ciego de 0.40x0.40x0.70m. a base de tabique rojo

recocido 7x14x28 cms. de 14 cms. de espesor asentado con mortero

cemento-arena 1:5, aplanado y  pulido interior con el mismo mortero, incluy e: 

tapa de concreto de 10cm de espesor de concreto F'c = 150 kg/cm2 con

v arilla de 3/8" armado a cada 20cm, media caña y plantilla de concreto f 'c=

150 kg/cm2 de 8 cm de espesor y  base de tepetate de 10 cms. de 

PZA 0.00  $         1,457.24  $                     -   0.00  $                       -   54.00  $      78,690.96 0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   0.00  $                   -   0.00  $                     -   0.00  $                -   54.00  $             78,690.96 -54.00

157 Reniv elacion de registro de Telmex, Telecable y CFE de v arias medidas,

contemplado demolicion de anclaje, reniv elacion de tapas existentes ,

asentando con mortero cemento arena 1:5 , Incluy e : Mano de obra,

Materiales, equipo y  Herramienta P.U.O.T.

PZA 0.00  $           405.56  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   13.00  $          5,272.28 0.00  $                     -   0.00  $                -   13.00  $               5,272.28 -13.00

158 Retiro de Arboles Existentes en Calle , Varios Tipos, Altura Prom. 4.00 mts ,

contemplando, Poda preliminar de Ramas y f ollaje , Tala de Troncos y

cortes en secciones, y carga y acarreo f uera de obra: Incluy e: Mano de

Obra,Maquinaria, Equipo Y Herramienta. P.U.O.T.

PZA 0.00  $           988.81  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   6.00  $          5,932.86 0.00  $                     -   0.00  $                -   6.00  $               5,932.86 -6.00

159 Marco y tapa de Registro de tv cable en Guarnicion de 1.0x0.65m a base de

anchulo de 2"x 1/2" y placa de 1/4", Dando la Geometria de la Misma ,

Incluy e: Marco y  tapa. Mano de obra y  herramienta P.U.O.T.

PZA 0.00  $         2,794.43  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $          2,794.43 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $               2,794.43 -1.00

160 Suministro y colocacion de Brocal y Tapa de FoFo para pozo de v isita,

asentado con mezcla cem: arena 1:5, Inlcuy e: Materiales. Mano de Obra.

Equipo y  Herramienta. P.U.O.T.

PZA 0.00  $         1,916.05  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $          1,916.05 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $               1,916.05 -1.00

161 Reniv elacion de Pozo de Visita , altura 60cms con muro de 28cm de tabique

r.r. 7x14x28, asentado con mezcla cem-arena 1:5, cadena de Remate de

15x30, armada con 4 v s 3/8" y estribos de alambron a cada 20cms, colada

con concreto f ´c=200 kg/cm2, y colocacion de Brocal y Tapa de Concreto.

Incluy e: Materiales, Mano de Obra, Equipo y  Herramienta .P.U.O.T.

PZA 0.00  $         2,418.53  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   7.00  $        16,929.71 0.00  $                     -   0.00  $                -   7.00  $             16,929.71 -7.00

162 Suministro y colocacion de Brocal y Tapa de Concreto para pozo de v isita,

asentado con mezcla cem: arena 1:5, Inlcuy e: Materiales. Mano de Obra.

Equipo y  Herramienta. P.U.O.T.

PZA 0.00  $         1,482.73  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $          1,482.73 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $               1,482.73 -1.00

163 Suministro y colocacion de acelerante para concreto para lograr una

resistencia temprana a 14 dias, En un concreto MR-42KG/CM2 Para Arroy o

Vehicular. Incluy e: materiales, mano de obra y  herramienta. P.U.O.T.

M2 0.00  $             20.69  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   852.60  $        17,640.29 0.00  $                     -   0.00  $                -   852.60  $             17,640.29 -852.60

164 Suministro y colocacion de acelerante para concreto para lograr una

resistencia temprana a 3 dias, En un concreto MR-42KG/CM2 Para Arroy o

Vehicular. Incluy e: materiales, mano de obra y  herramienta. P.U.O.T.

M2 0.00  $             62.99  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1573.90  $        99,139.96 0.00  $                     -   0.00  $                -   1573.90  $             99,139.96 -1573.90

165 Pav imento de 20 cms de espesor de concreto premezclado MR= 42.0

KG/CM2 (Resistencia a Flexion 28 dias), TMA 1 1/2", Incluy e: Materiales,

Mano de Obra, Cimbrado y  Vibrado. P.U.O.T.

M2 0.00  $           446.69  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   28.41  $        12,690.46 0.00  $                     -   0.00  $                -   28.41  $             12,690.46 -28.41

166 Guarnicion Trapezoidal de Concreto premezlcado F'C=200 KG/CM2 T.M.A.

DE 1 1/2", de 15X20X30 CMS. Incluy e: Materiales, Mano de Obra, Cimbra y

Vibrado, P.U.O.T.

ML 0.00  $           160.47  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   18.55  $          2,976.72 0.00  $                     -   0.00  $                -   18.55  $               2,976.72 -18.55

167 Banqueta de concreto premezclado F'C=200 KG/CM2 t.m.a. 3/4" de 10cms

de espesor, acabado escobillado, Incluy e: Base de tepetate de 20cms de

espesor, Materiales, Mano de Obra , Cimbra y  Vibrado. P.U.O.T.

M2 0.00  $           234.89  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   42.85  $        10,065.04 0.00  $                     -   0.00  $                -   42.85  $             10,065.04 -42.85

168 Reniv elacion de Caja de Valv ulas de 1.20x0.90mts de claro libre , a base de

muro de tabique r.r. de 14 cms de espesor a una altura de 60cms, con

cimbra y armado de v arilla de 1/2"a cada 15 cms , y cadena de 15x15cm

armada con 4 v s 3/8" y estribos alambron a cada 20cm. Incluy e.

Colocacion de marco y  Tapa, Materiales,Mano de Obra y  Herramienta 

PZA 0.00  $         2,754.37  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $          2,754.37 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $               2,754.37 -1.00

169 Plantado de Arbol , Incluy e Excav acion, tierra lama, y retiro del material

excedente de la excav acion.Mano de Obra, y  Herramienta P.U.O.T.
PZA 0.00  $           301.27  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   14.00  $          4,217.78 0.00  $                     -   0.00  $                -   14.00  $               4,217.78 -14.00

170 Trabe de Concreto Premezlcado f ´c=200kg/cm2 , de 20x40cms, Armado con

6Vs de 3/8" y estribos de alambron a cada 20cms, Cimbra aparente ,

Circular, Trabe en Perimetro de Glorieta, con Impermeabilizacion en Interior,

Incluy e: Materiales. Mano de Obra, y  Herramienta. P.U.O.T.

ML 0.00  $           531.60  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   31.40  $        16,692.24 0.00  $                     -   0.00  $                -   31.40  $             16,692.24 -31.40

171 Suministro y Aplicaion de Pintura Amarilla en Guarniciones sobre caras

expuestas de 15 cms.Incluy e: barrido de Superf icies, Aplicacion de Pintura,

Incorporacion de Microesf era como ref lejante P.U.O.T:                                                                                                                                                                                                   

ML 0.00  $             42.82  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   18.97  $            812.41 0.00  $                     -   0.00  $                -   18.9726  $                 812.41 -18.97

172 Suministro y colocacion de Tierra Lama en area de Glorieta y Jardineras de

Calle, rastrillando para dar niv el , Incluy e: materiales, Mano de obra, y

Herramienta. P.U.O.T.

M3 0.00  $           420.29  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   9.52  $          4,001.16 0.00  $                     -   0.00  $                -   9.52  $               4,001.16 -9.52

173 Suministro y Colocacion de Pasto Tipo Kikuy o en area de Glorieta y

jardineras . Incluy e: Materiales, Mano de Obra y  herramienta. P.U.O.T.
M2 0.00  $           105.66  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   63.12  $          6,669.26 0.00  $                     -   0.00  $                -   63.12  $               6,669.26 -63.12

174 Suministro y Colocacion de TOPE DE ESTACIONAMIENTO (DELINEADOR

EXCLUSIVO TIPO B) de 8" de base x 6" de altura y 30.7" de largo. Incluy e:

Materiales, accesorios de anclaje Mano de Obra y  herramienta. P.U.O.T.

PZA 0.00  $         1,058.41  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   4.00  $          4,233.64 0.00  $                     -   0.00  $                -   4.00  $               4,233.64 -4.00

175 Suministro y aplicación de pintura de esmalte negro em poste que tiene la

camara de v igilancia en la glorieta, Incluy e: Andamios, Materiales, Mano de

obra y  herramienta P.U.O.T.

PZA 0.00  $           501.40  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $            501.40 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $                 501.40 -1.00

ALUMBRADO PUBLICO (F.C.)

176 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS GALVANIZADAS DE 19X750

MM ARMADAS EN JUEGOS DE CUATRO PARA POSTE METALICO

MARCA POLESA O SIMILAR, INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS

GALVANIZADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

PZA 0.00  $           517.51  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   19.00  $          9,832.69 0.00  $                     -   0.00  $                -   19.00  $               9,832.69 -19.00

177 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS.PARA ALUMBRADO

PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN

UN ESPESOR DE 5 CMS., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN

MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $         1,014.73  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   17.00  $        17,250.41 0.00  $                     -   0.00  $                -   17.00  $             17,250.41 -17.00

178 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD

RD-17 DE 25 MM (1"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO 

Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 0.00  $             25.32  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   49.90  $          1,263.47 0.00  $                     -   0.00  $                -   49.90  $               1,263.47 -49.90

179 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00

MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA O SIMILAR 

APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUIMBRADO PUBLICO, INCLUYE: 

APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE KEM ENAMEL DE

SHERWIN WILLIAMS COLOR VERDE ESMERALDA A DOS MANOS O

SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO,

PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $         5,863.66  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   4.00  $        23,454.64 0.00  $                     -   0.00  $                -   4.00  $             23,454.64 -4.00

180 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 1.80 M DE LARGO

Y 51 MM DE DIAMETRO CED-40 EN ACABADO ESMALTE KEM ENAMEL

DE SHERWIN WILLIAMS COLOR QUE DESIGNE OBRAS PUBLICAS A

DOS MANOS O SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCION DE

ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA

SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

PZA 0.00  $           506.11  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   4.00  $          2,024.44 0.00  $                     -   0.00  $                -   4.00  $               2,024.44 -4.00

-$                 23,454.64 

-$                  2,024.44 

-$                  4,233.64 

-$                     501.40 

-$                  9,832.69 

-$                 17,250.41 

-$                  1,263.47 

-$                  2,754.37 

-$                  4,217.78 

-$                 16,692.24 

-$                     812.41 

-$                  4,001.16 

-$                  6,669.26 

-$                  1,482.73 

-$                 17,640.29 

-$                 99,139.96 

-$                 12,690.46 

-$                  2,976.72 

-$                 10,065.04 

-$                 78,690.96 

-$                  5,272.28 

-$                  5,932.86 

-$                  2,794.43 

-$                  1,916.05 

-$                 16,929.71 

-$                  4,765.62 

-$                  2,602.26 

-$                 12,040.92 

 $                           -   

-$                  4,886.46 

-$                  3,977.55 

 $                           -   

-$                  1,287.86 

-$                  2,943.30 

-$                     473.19 

-$                     467.28 

-$                     585.40 

-$                 10,704.38 

-$                 14,654.66 

-$                 10,553.54 

-$                  5,427.68 

-$                  3,911.75 

-$                 13,460.28 

-$                  1,400.36 

-$                 15,370.32 

-$                  5,672.05 

-$                  4,114.40 

-$                 26,586.57 

 $                  3,880.32 

 $                  2,278.96 

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                  2,033.26 

-$                  9,230.69 

-$                  1,847.56 

-$                  2,739.24 

INNOVATIVE CONSSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA
ING. VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ

SUPERVISOR
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FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION: NOMBRE :

OBRA: DOMICILIO :

LOCALIDAD: R.F.C. :

MUNICIPIO: REG. O.P.M. :

CONTRATO: TELEFONO:

FECHAS: FIANZAS NUMERO FECHA MONTO

INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO ANTICIPO III-537260-RC 23-mar-20 3436555.81

INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO

CUMPLIMIENTO III-537261-RC 23-mar-20 687311.16

TERMINO DE PRORROGA AMPLIACIÓN

VICIOS OCULTOS

CONVENIOS:

DIFERIMIENTO:

PRORROGA:                            

AMPLIACIÓN

LIQUIDACIÓN:

UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT

FECHA 23-abr-20 FECHA 23-abr-20 FECHA 18-may-20 FECHA 03-jun-20 FECHA 01-jul-20 FECHA 01-jul-20 FECHA 20-ago-20 FECHA 20-ago-20

PERIODO DEL 23-mar-20 PERIODO DEL 23-mar-20 PERIODO DEL 21-abr-20 PERIODO DEL 16-may-20 PERIODO DEL 03-jun-20 PERIODO DEL 03-jun-20 PERIODO DEL 01-jul-20 PERIODO DEL 01-jul-20

PERIODO AL 20-abr-20 PERIODO AL 20-abr-20 PERIODO AL 15-may-20 PERIODO AL 02-jun-20 PERIODO AL 30-jun-20 PERIODO AL 30-jun-20 PERIODO AL 19-ago-20 PERIODO AL 19-ago-20

RESUMEN DE GARANTIAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL 

QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

EST. 5 (CINCO) 

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

-

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIONDE DE CALLE DE CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES PECHO DE PALOMA DE

CONCRETO ESTAMPADO, ARROYO DE CONCRETO ESTAMPADO, ALUMBRADO PUBLICO, ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, ALTA Y NAJA

TENSION, RETIROS, TRAMITES ANTE CFE, BOLARDOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL, MOBILIARIO Y ARBOLES .

$7,465,573.81

EST. 2 (DOS) 

$592,462.19

SANCION

INNOVATIVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CALLE FRANCISCO I MADERO 401, CENTRO CP 36300, SAN 

FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

ICO110824899

GTO-SOP/PUC-0874-2012

4 de septiembre de 2020

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

 OPM-SFR/2020-015

INICIO

IMPORTE TOTAL COBRADO

23-mar-20

NO. CONVENIO $7,465,573.81

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS

$7,465,573.81

CONVENIOS AL CONTRATO

OPM-SFR/2020-015-01

PERIODO DE EJECUCIÓN

TERMINO

EST. 1c (UNO) COMPLEMENTARIA

TOTAL

$0.00

IMPORTE LIQUIDACION

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA

CONTRATO

20-jul-20

19-ago-20

IMPORTE CONTRATADO

EST. 4C (CUATRO COMPLEMENTARIA) 

CONSTRUCCION DE EJE CENTRAL 2DA ETAPA

21-jul-20

SALDO A CANCELAR

IMPORTE

$6,873,111.62

CLAVE
EST.6LF (SEIS LIQUIDACION FINIQUITO) EST. 1 (UNO) 

CONCEPTO DE TRABAJO
EST.3 (TTRES) EST. 4 (CUATRO) TOTAL ESTIMADO TOTAL ESTIMADO

IMPORTE

181 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, MODELO STREET VIEW,

DE LEDS MARCA PHILIPS, FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO A

PRESIION CON PINTURA DE POLIESTER APLICADA

ALECTROSTATICAMENTE, DISEÑADA CON DREN PARA LLUVIA Y

MAXIMA DISIPACION DE CALOR PARA OPTIMIZAR SU VIDA UTIIL,

EQUIPADA CON DRIVER QUE OPERA 120/240V, CON UN CONSUMO

MAXIMO DE 105 WATTS, 48 LEDS A 4000 K, CON SISTEMA OPTICO

COMPUESTO POR PRISMAS PATENTADOS EN CONJUNTO CAPAZ DE

GENERAR LA CURVA TIPO II, EQUIPADO CON SISTEMA DE

PROTECCION CONTRA DESCARGAS 10KV/10KA, CLASE C, NUMERO

DE CATALOGO SVM-90W48LED4K-G2. INCLUYE:  RECEPTÁCULO  PARA   

FOTOCELDA CON TAPA CORTACIRCUITO, BLOK DE TERMINALES,

CON CERTIFICADO ANCE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE

VIGENTES Y GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO INCLUYE;

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $         6,426.70  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   7.00  $        44,986.90 0.00  $                     -   0.00  $                -   7.00  $             44,986.90 -7.00

MEDIA TENSION (F.C)

182 MANO DE OBRA POR CONEXIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA Y

RETIRO DE ACOMETIDA AEREA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

LOTE 0.00  $         1,498.99  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   4.00  $          5,995.96 0.00  $                     -   0.00  $                -   4.00  $               5,995.96 -4.00

183 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS CON ROTULACION PARA

IDENTIFICACION DE CIRCUITO EN MEDIA TENSION, INCLUYE:

MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

PZA 0.00  $           400.32  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   10.00  $          4,003.20 0.00  $                     -   0.00  $                -   10.00  $               4,003.20 -10.00

184 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUERPO EN "T" COMPLETO, 15 KV,

3/0, 600A, MODELO K655LR-G-0260. MCA. ELASTIMOLD O SIMILAR

NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $         5,813.16  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   12.00  $        69,757.92 0.00  $                     -   0.00  $                -   12.00  $             69,757.92 -12.00

185 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 200 AMPS. 15 KV. PARA CAL.

1/0 AWG. OPERACION CON CARGA, CAT. 166LRF0240. MCA.

ELASTIMOLD O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $         1,623.90  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   9.00  $        14,615.10 0.00  $                     -   0.00  $                -   9.00  $             14,615.10 -9.00

186 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DERIVADORA COMBINADA 6

VIAS 2 DE 600 AMPS Y 4 DE 200 AMPS. 15 KV. MCA. ELASTIMOLD O

SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $       26,836.32  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   3.00  $        80,508.96 0.00  $                     -   0.00  $                -   3.00  $             80,508.96 -3.00

187 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUCHILLA UNIPOLAR

(SECCIONADOR LOADBUSTER SELMEC) DE 15 KV, 600A, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.

PZA 0.00  $         6,852.62  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   3.00  $        20,557.86 0.00  $                     -   0.00  $                -   3.00  $             20,557.86 -3.00

188 Suministro e instalación de poste de concreto ref orzado octagonal de 12 -

750 , Material,mano de obra. herramienta y  equipo.P.U.O.T
PZA 0.00  $         6,017.10  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $          6,017.10 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $               6,017.10 -1.00

189 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION

TIPO "VS30 " (336.4), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: 
JGO. 0.00  $         2,188.22  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $          2,188.22 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $               2,188.22 -1.00

190 Suministro e instalación de CRUCETA PR-200. Material,mano de obra.

herramienta y  equipo.P.U.O.T
PZA 0.00  $           821.55  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $            821.55 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $                 821.55 -1.00

191 Suministro e instalación de ABRAZADERA UL. Material,mano de obra.

herramienta y  equipo.P.U.O.T
PZA 0.00  $             88.45  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   2.00  $            176.90 0.00  $                     -   0.00  $                -   2.00  $                 176.90 -2.00

192 Suministro e instalación de APARTARRAYOS TIPO RESER POLE DE

OXIDO DE CINC. Material,mano de obra. herramienta y  equipo.P.U.O.T
PZA 0.00  $         1,465.39  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   3.00  $          4,396.17 0.00  $                     -   0.00  $                -   3.00  $               4,396.17 -3.00

193 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA TIPO PT-200 MARCA

CONHESA O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $           632.17  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $            632.17 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $                 632.17 -1.00

194 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76 MM

MARCA CONHESA O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.

PZA 0.00  $             33.86  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   6.00  $            203.16 0.00  $                     -   0.00  $                -   6.00  $                 203.16 -6.00

195 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESION CAL 3/0

YCB361RX MARCA BURNDY, INCLUYE: MAETERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

PZA 0.00  $           525.11  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   6.00  $          3,150.66 0.00  $                     -   0.00  $                -   6.00  $               3,150.66 -6.00

196 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA OJILLO CAL. 8 NA-DLCA8-56,

PARA ATERRIZAR EQUIPOS DE MEDIA TENSION SUBETERRANEOS,

CON TORNILLO DE 5/16, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENT

PZA 0.00  $             31.75  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   42.00  $          1,333.50 0.00  $                     -   0.00  $                -   42.00  $               1,333.50 -42.00

197 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA OJILLO CAL. 1/0 MY-YA25-

TC38, PARA ATERRIZAR EQUIPOS DE MEDIA TENSION

SUBETERRANEOS, CON TORNILLO DE 3/8, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

PZA 0.00  $             76.32  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   18.00  $          1,373.76 0.00  $                     -   0.00  $                -   18.00  $               1,373.76 -18.00

BAJA TENSION (F.C)

198 MANO DE OBRA POR RANURAR ACOMETIDAS HACIA LA BASE DE

MEDICION Y VOLVER A SELLAR, CON DESARROLLO DE 2 ML TUBO

PVC PESADO DE 32MM, 1 ML DE TUBO SAPA 32MM, UN CONECTOR

RECTO E.V. 32MM Y CONECTOR E.A. 32MM, 2 CONECTOR SAPA 32MM

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

PU.O.T.

PZA 0.00  $           400.49  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   25.00  $        10,012.25 0.00  $                     -   0.00  $                -   25.00  $             10,012.25 -25.00

177 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS.PARA ALUMBRADO

PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN

UN ESPESOR DE 5 CMS., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN

MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $         1,014.73  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   3.00  $          3,044.19 0.00  $                     -   0.00  $                -   3.00  $               3,044.19 -3.00

200 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA BARRAS F DE 3 A 6

SERVICIOS (C133T), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $         3,642.80  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $          3,642.80 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $               3,642.80 -1.00

201 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL.

6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, 

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 0.00  $             54.37  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   197.00  $        10,710.89 0.00  $                     -   0.00  $                -   197.00  $             10,710.89 -197.00

202 MANO DE OBRA COLOCAR ACOMETIDAS HACIA LA BASE DE

MEDICION, CON DESARROLLO DE 2 ML TUBO E.V. DE 32MM, 1 ML DE

TUBO SAPA 32MM, UN CONECTOR RECTO E.V. 32MM Y CONECTOR

E.A. 32MM, 2 CONECTOR SAPA 32MM INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PU.O.T.

PZA 0.00  $           513.78  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   11.00  $          5,651.58 0.00  $                     -   0.00  $                -   11.00  $               5,651.58 -11.00

CAMARA (F.C)

203 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL DE 400 X 300 X 150 MM

CON PLACA DE MONTAJE CATALOGO CRN-43/150-M MARCA HIMEL. LA

COMBINACIONES VAN ALOJADAS EN ESTE GABINETE. INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $         1,641.75  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $          1,641.75 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $               1,641.75 -1.00

204 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO

PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPLE,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 

ML 0.00  $             80.49  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   12.00  $            965.88 0.00  $                     -   0.00  $                -   12.00  $                 965.88 -12.00

205 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE

32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $             72.62  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   2.00  $            145.24 0.00  $                     -   0.00  $                -   2.00  $                 145.24 -2.00

206 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"),

INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

P.U.O.T.

ML 0.00  $             91.75  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   2.00  $            183.50 0.00  $                     -   0.00  $                -   2.00  $                 183.50 -2.00

207 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED

DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

PZA 0.00  $             19.48  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   5.00  $              97.40 0.00  $                     -   0.00  $                -   5.00  $                   97.40 -5.00

208 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO QO CON

ZAPATAS PRINCIPALES, CON 2 ESPACIOS, 120/240 V, 1F, 3H, MARCA

SUARE D, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: TRAZO, MONTAJE,

ENSAMBLADO, PEINADO DE CABLES, AGRUPACION DE CABLE CON

COLLARINES, ARRANQUE Y PRUEBAS

PZA 0.00  $           432.58  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $            432.58 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $                 432.58 -1.00

209 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, ENCHUFABLE, 120/240V,

10,000 A SIMETRICOS, DE 1 POLO, 15A, MARCA SQUARE D, CATALOGO 

QO115, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MONTAJE, ENSAMBLADO,

ARRANQUE Y PRUEBAS.

PZA 0.00  $           177.78  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $            177.78 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $                 177.78 -1.00

BOLARDOS (F,C)

210 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC DE 19

MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

PZA 0.00  $             10.90  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   141.00  $          1,536.90 0.00  $                     -   0.00  $                -   141.00  $               1,536.90 -141.00

211 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO

PESADO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 0.00  $             16.41  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   171.50  $          2,814.32 0.00  $                     -   0.00  $                -   171.50  $               2,814.32 -171.50

212 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE INTEGRAL CHICO 11.5CM

ALTURA 8.5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.

PZA 0.00  $             37.95  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   78.00  $          2,960.10 0.00  $                     -   0.00  $                -   78.00  $               2,960.10 -78.00

213 Suministro e instalación de registro para alumbrado 0.33 x 0.33 x 0.40 RA-

CTF-333340. Incluy e : Material,mano de obra equipo y  herramienta.P.U.O.T.
PZA 0.00  $           813.60  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $            813.60 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $                 813.60 -1.00

ILUMINACION GLORIETA (F.C)

214 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN

PISO MODELO FLED-24, POTENCIA DE 24W, CUERPO FABRICADO EN

ALUMINIO, TAPA DE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TERMOTEMPLADO,

MARCA SUPRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 0.00  $         2,122.82  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   12.00  $        25,473.84 0.00  $                     -   0.00  $                -   12.00  $             25,473.84 -12.00

213 Suministro e instalación de registro para alumbrado 0.33 x 0.33 x 0.40 RA-

CTF-333340. Incluy e : Material,mano de obra equipo y  herramienta.P.U.O.T.
PZA 0.00  $           813.60  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   1.00  $            813.60 0.00  $                     -   0.00  $                -   1.00  $                 813.60 -1.00

216 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA LUMINARIA TIPO FLED-

24 PARA EMPOTRAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 0.00  $           504.31  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   12.00  $          6,051.72 0.00  $                     -   0.00  $                -   12.00  $               6,051.72 -12.00

RETIROS (F.C.) 0.00

217 MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA POSTE DE TEL-

MEX EXISTENTE CON RED TELEFONICA Y ACOMETIDAS

DOMICILIARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 

PZA 0.00  $         2,738.00  $                     -   0.00  $                       -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                 -   0.00  $                -   3.00  $          8,214.00 0.00  $                     -   0.00  $                -   3.00  $               8,214.00 -3.00

DEDUCTIVA E1C ( ESTIMACION UNO COMPLEMENTARIA) 224,576.79-$          -224576.79

$5,925,096.22 $269,912.11 $224,576.79 $1,039,168.96 $1,540,850.22 ########### $616,651.45 $497,213.42 $510,743.27 $6,435,839.50

IMPORTE CONTRATADO $948,015.40 $43,185.94 $35,932.29 $166,267.03 $246,536.04 $277,875.72 $98,664.23 $79,554.15 $81,718.92 $1,029,734.32

IMPORTE DE AMPLIACION $6,873,111.62 $313,098.05 $260,509.08 $1,205,435.99 $1,787,386.26 ########### $715,315.68 $576,767.57 $592,462.19 $7,465,573.81

IMPORTE DE LIQUIDACIÓN

TOTAL
(MENOS) TOTAL ESTIMADO

PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)

SALDO A CANCELAR
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE

-$                  6,051.72 

-$                  8,214.00 

-$                  2,814.32 

-$                  2,960.10 

-$                     813.60 

-$                 25,473.84 

-$                     813.60 

-$                     183.50 

-$                       97.40 

-$                     432.58 

-$                     177.78 

-$                  1,536.90 

-$                 10,710.89 

-$                  5,651.58 

-$                  1,641.75 

-$                     965.88 

-$                     145.24 

-$                  1,333.50 

-$                  1,373.76 

-$                 10,012.25 

-$                  3,044.19 

-$                  3,642.80 

-$                     821.55 

-$                     176.90 

-$                  4,396.17 

-$                     632.17 

-$                     203.16 

-$                  3,150.66 

-$                 69,757.92 

-$                 14,615.10 

-$                 80,508.96 

-$                 20,557.86 

-$                  6,017.10 

-$                  2,188.22 

-$                 44,986.90 

-$                  5,995.96 

-$                  4,003.20 

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

 $               224,576.79 

-$510,743.27

-$81,718.92

-$592,462.19
$6,873,111.62

$592,462.19

$0.00

$7,465,573.81

$7,465,573.81

$0.00
$0.00

$0.00

$0.00

INNOVATIVE CONSSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA
ING. VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ

SUPERVISOR


