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FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:

OBRA: 

LOCALIDAD:  SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO: OPM-SFR/2020-098

IMPORTE CONTRATADO:

IMPORTE DE AMPLIACION:

FECHAS: TÉRMINO FIANZAS

INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO 15-dic-20 ANTICIPO

INICIO Y TERMINO REAL 09-dic-20 CUMPLIMIENTO

CONVENIOS: AMPLIACIÓN:

PRÓRROGA:                            

CLAVE
UNIDAD PRECIO CANT IMPORTE IMPORTE - - CANT IMPORTE CANT IMPORTE

- -

01-dic-20 - -

09-dic-20 - -

1 PARTIDAS

1.10 EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA

PROFUNDIDAD DE HASTA DE 2.00 MTS. INCLUYE:

EXCAVACIÓN A MAQUINA, HERRAMIENTA, EQUIPO , MANO DE

OBRA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN

P.U.O.T.

SONDEO $1,948.21 14.00 $27,274.94 $27,274.94 14.00 $27,274.94 0.00 $0.00

1.20 ESTUDIO DE LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, AFORO

VEHICULAR Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. INCLUYE: ANÁLISIS

DE ASPECTOS GENERALES, METODOLOGÍA, EXPLORACIÓN Y

MUESTREO, REPORTE FOTOGRÁFICO, ANÁLISIS DE

LABORATORIO, ESTRATIGRAFIA, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL

PAVIMENTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, P.U.O.T.

ESTUDIO $4,551.79 14.00 $63,725.06 $63,725.06 14.00 $63,725.06 0.00 $0.00

$91,000.00 $91,000.00 $91,000.00 $0.00

IMPORTE CONTRATADO $14,560.00 $14,560.00 $14,560.00

IMPORTE DE AMPLIACION $105,560.00 $105,560.00 $105,560.00 $0.00

TOTAL $105,560.00 ACUMULADO $105,560.00 $0.00

(MENOS) TOTAL ESTIMADO

MONTO POR EJERCER

                                              

$0.00

$0.00

$105,560.00

$105,560.00

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA,

RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER

PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

$105,560.00

14.00

ACUMULADO

- TOTAL ESTIMADO DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM

- -CONCEPTO DE TRABAJO

CONTRATO -

PERIODO DEL

PERIODO AL

-

-

-

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA $105,560.00

FECHA

$0.00

$105,560.00IMPORTE TOTAL COBRADO

SANCIÓN

EST. 1 (UNO) FINIQUITO

CANT

-

$105,560.00

-IMPORTE AJUSTE DE COSTOS

TOTAL

-IMPORTE CONTRATADO

IMPORTE AMPLIACIÓN

$0.00 -

01-dic-20 $0.00 - - -

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

10 de diciembre de 2020 ARTURO MONTAÑEZ REYES

DIRECCION RESPONSABLE: PROYECTOS

"ELABORACION DE 14 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL 

MUNICIPIO"
CRONOS #018-A COL. ARBOLEDAS DE SEÑORA 

DE LA CD. DE LEON, GTO.

$105,560.00

$0.00

REGISTRO PUC:  GTO-SOP/PUC-4253-2018

$105,560.00 - -

ACUMULADO

14.00

INICIO IMPORTE: NÚMERO FECHA MONTO

01-dic-20

-

-

-

ING. ARTURO MONTAÑEZ REYES

CONTRATISTA

ARQ. JOSE GUADALUPE  GUEVARA SALAZAR

SUPERVISOR


