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FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION: NOMBRE :

OBRA: DOMICILIO :

LOCALIDAD: R.F.C. :

MUNICIPIO: REG. O.P.M. :

CONTRATO: TELEFONO:

FECHAS: FECHA MONTO

INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO N/A N/A

INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO N/A N/A

TERMINO DE PRORROGA N/A N/A

20-nov-20 16,620.82$         

CONVENIOS:

DIFERIMIENTO:

PRORROGA:                            

AMPLIACIÓN

LIQUIDACIÓN:

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE

FECHA FECHA

PERIODO DEL 03-nov-20 PERIODO DEL 03-nov-20

PERIODO AL 17-nov-20 PERIODO AL 17-nov-20

CLAVE

S.00.1132
Suministro y Colocación de Poste de Concreto 12-750 incluye  material, 

herramienta y mano de obra P.U.O.T.
PZA 5.00 6,259.43$       31,297.15$         5.00 $31,297.15 5.0000 $31,297.15 0.0000 -$                            

S.00.1133
Suministro y Colocación de Retenida Secundaria incluye LOTE

material, herramienta y mano de obra P.U.O.T.
LOTE 2.00 2,630.29$       5,260.58$           0.0000 $0.00 2.0000 5,260.58-$                   

S.00.1134
Suministro y Colocación de Bastidor B4  incluye  material, herramienta y 

mano de obra P.U.O.T.
PZA 6.00 541.53$          3,249.18$           6.00 $3,249.18 6.0000 $3,249.18 0.0000 -$                            

S.00.1135
Suministro y Colocación de Aislador Carrete  incluye  material, herramienta y 

mano de obra P.U.O.T.
PZA 24.00 52.48$            1,259.52$           24.00 $1,259.52 24.0000 $1,259.52 0.0000 -$                            

S.00.1136
Suministro y Colocación de Abrazadera 2 BS  incluye  material, herramienta y 

mano de obra P.U.O.T.
PZA 15.00 214.16$          3,212.40$           16.00 $3,426.56 16.0000 $3,426.56 -1.0000 214.16$                      

S.00.1139
Suministro y Colocación de Remate Preformado incluye  material, 

herramienta y mano de obra P.U.O.T.
PZA 4.00 94.81$            379.24$              4.00 $379.24 4.0000 $379.24 0.0000 -$                            

S.00.1142
Suministro y Colocación de Conector h 10 10 incluye  material, herramienta y 

mano de obra P.U.O.T.
PZA 40.00 33.97$            1,358.80$           35.00 $1,188.95 35.0000 $1,188.95 5.0000 169.85-$                      

S.00.1143
Suministro y Colocación de Aluminio suave incluye  material, herramienta y 

mano de obra P.U.O.T.
KG 2.00 162.03$          324.06$              1.98 $320.82 1.9800 $320.82 0.0200 3.24-$                          

S.00.1144
Suministro y Colocación de Cable Neutranel 2+1  cal. 1/0  incluye  material, 

herramienta y mano de obra P.U.O.T.
MTS 170.00 127.69$          21,707.30$         158.90 $20,289.94 158.9000 $20,289.94 11.1000 1,417.36-$                   

S.00.1145
Suministro y Colocación de Brazo para Luminario  incluye  material, 

herramienta y mano de obra P.U.O.T.
PZA 5.00 530.62$          2,653.10$           5.00 $2,653.10 5.0000 $2,653.10 0.0000 -$                            

S.00.1146
Suministro y Colocación de Luminario  tipo LED de 60 AMP  incluye  

material, herramienta y mano de obra P.U.O.T.
PZA 5.00 5,732.21$       28,661.05$         5.00 $28,661.05 5.0000 $28,661.05 0.0000 -$                            

S.00.1147
Suministro y Colocación de Cable NEUTRANEl 2+1 cal. 6  incluye  material, 

herramienta y mano de obra P.U.O.T.
MTS 160.00 42.88$            6,860.80$           140.0915 $6,007.12 140.0915 $6,007.12 19.9085 853.68-$                      

S.00.1148
Suministro y Colocación de Acometida para Alumbrado  incluye  material, 

herramienta y mano de obra P.U.O.T.
LOTE 1.00 7,608.03$       7,608.03$           1.00 $7,608.03 1.0000 $7,608.03 0.0000 -$                            

S.00.1157

Suministro y Colocaciòn de Letrero Informativo de Obra, dimensiones 0.60 x 

1.20 MTS  a base de PTR de 2" cuadrado, lámina galvanizada cal.18 y 

soportes a 2.50 mts de altura , incluye  ,material, colocación, herramienta y 

mano de obra P.U.O.T.

LOTE 1.00 4,179.47$       4,179.47$           1.00 $4,179.47 1.0000 $4,179.47 0.0000 -$                            

S.00.1166
Proyecto y tramites de entrega a cfe incluye documentacion correspondiente, 

plano ,deprorred
LOTE 1.00 12,145.85$     12,145.85$         1.00 $12,145.85 1.0000 $12,145.85 0.0000 -$                            

S.00.1167 PAGOS DE SUPERVICION Y APROVACION DE PROYECTO A C.F.E. LOTE 1.00 13,126.47$     13,126.47$         1.00 $13,126.47 1.0000 $13,126.47 0.0000 -$                            

F.C. FUERA DE CATALOGO

F.C.001

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA BANQUETA ANCLA "RBA", 

PARA LINEA SECUNDARIA, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, 

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 2.00 3,007.98$       2.00 $6,015.96 2.0000 $6,015.96 0.0000 6,015.96$                   

F.C.002

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BSMA MARCA 

CONHESA O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 5.00 217.46$          3.00 $652.38 3.0000 $652.38 2.0000 652.38$                      

F.C.003

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION 

DE CIRCUITO (DENTRO DE POSTE) CON ALAMBRE DE COBRE 

DESNUDO MCA. CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, CAL. 4 (2 

Kg), 1 VARILLA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR Y 

CONECTOR A COMPRESION YHD-300, NORMA C.F.E. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

JGO 1.00 822.21$          1.00 $822.21 1.0000 $822.21 0.0000 822.21$                      

143,283.00$    135,792.45$           7,490.55$      -$             -$               -$            143,283.00$     0.00-$                     
IMPORTE CONTRATADO 22,925.28$      21,726.79$             1,198.49$      -$             -$               -$            22,925.28$       0.00-$                     

IMPORTE DE AMPLIACION 166,208.28$    157,519.24$           8,689.04$      -$             -$               -$            166,208.28$     0.00-$                     
IMPORTE DE LIQUIDACIÓN

TOTAL

(MENOS) TOTAL ESTIMADO

PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)

SALDO A CANCELAR

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE

RESUMEN DE GARANTIAS

$0.00

$166,208.28 DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO 

RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

IMPORTE

$166,208.28

$0.00

$0.00

$0.00

$166,208.28

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

$0.00

NO. CONVENIO

27 de noviembre de 2020

"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA PRIVADA 

BONIFACIO”.

BARRIO DE GUADALUPE

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

 OPM-SFR/2020-085

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO, COLOCACION DE 2 RETENIDAS SECUNDARIAS, SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 158.90 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140.0915 ML DE CABLE 

NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIOS TIPO LED DE 60 AMP.

$0.00

$0.00

$0.00

$166,208.28

$166,208.28

$166,208.28

PERIODO DE EJECUCIÓN

$0.00

$0.00

CONCEPTO DE TRABAJO

CONTRATO

N/A

EST. 1 

N/A

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.

BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUMERO 420, SAN FRANCISCO DEL 

RINCON, GTO. 36300

LEL 040220MJA

GTO-SOP/PUC-0926-2012

TOTAL ESTIMADO DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIMEST. 1 C.F.

N/AN/A

$0.00

$0.00

TOTAL

03-nov-20

TERMINO

02-dic-20

INICIO

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA

SANCION

IMPORTE TOTAL COBRADO

SALDO A CANCELAR

CONVENIOS AL CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO

IMPORTE AMPLIACION

LIQUIDACIÓN

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS

NUMEROFIANZAS

BKY-0007-0060220VICIOS OCULTOS

N/AAMPLIACIÓN

CUMPLIMIENTO

N/AANTICIPO

LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PÉREZ

SUPERVISOR


