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FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION: NOMBRE :

OBRA: DOMICILIO :

LOCALIDAD: R.F.C. :

MUNICIPIO: REG. O.P.M. :

CONTRATO: TELEFONO:

FECHAS: FIANZAS NUMERO FECHA MONTO

INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO ANTICIPO III-538777-RC 20-may-20 221,704.84$            

INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO

CUMPLIMIENTO III-538778-RC 20-may-20 73,901.61$              

TERMINO DE PRORROGA AMPLIACIÓN - - -

VICIOS OCULTOS III-542049-RC 01-sep-20 88,742.42$              

CONVENIOS:

DIFERIMIENTO:

PRORROGA:                            

AMPLIACIÓN

LIQUIDACIÓN:

UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT

FECHA 23-jun-20 FECHA 23-jun-20 FECHA 21-jul-20 FECHA 24-ago-20 FECHA 24-ago-20

PERIODO DEL 25-may-20 PERIODO DEL 25-may-20 PERIODO DEL 23-jun-20 PERIODO DEL 21-jul-20 PERIODO DEL 21-jul-20

PERIODO AL 22-jun-20 PERIODO AL 22-jun-20 PERIODO AL 20-jul-20 PERIODO AL 22-ago-20 PERIODO AL 22-ago-20

A ARROYO PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISIÓN.

P.U.O.T.
M2 779.10  $                         3.86  $               3,007.33 584.06  $                          2,254.47 0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   584.06  $                   2,254.47 195.04

2 RENIVELACION DE DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN. EL PRECIO UNITARIO

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS DE BROCAL Y TAPA,

ALMACENAJES, REENIVELADA FORJADA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO

(7X14X28 CM) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE

REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA

CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON

ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, LIMPIEZA, Y BROCAL

NUEVO.  P.U.O.T

PZA 2.00  $                  3,747.24  $               7,494.48 1.00  $                          3,747.24 0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   1.00  $                   3,747.24 1.00

B EXCAVACIONES

3 EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS

MECÁNICOS. P.U.O.T.
M3 328.53  $                       44.59  $             14,649.15 317.68  $                        14,165.35 0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   317.68  $                 14,165.35 10.85

C ACARREOS

4 CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION 

P.U.O.T.
M3 427.09  $                       26.31  $             11,236.74 412.98  $                        10,865.50 0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   412.98  $                 10,865.50 14.11

5 ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMERO SOBRE PAVIMENTO, DE MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN; P.U.O.T.
M3 427.09  $                       25.04  $             10,694.33 412.98  $                        10,341.02 0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   412.98  $                 10,341.02 14.11

6 ACARREO EN CAMION, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O

DEMOLICION,SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 20 (KM. SUBSECUENTE.),

P.U.O.T.
M3/KM 1,281.28  $                         4.29  $               5,496.69 1238.95  $                          5,315.10 0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   1238.95  $                   5,315.10 42.33

D SUB-BASES Y BASES

7 AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS

MECANICOS. P.U.O.T.
M2 576.38  $                       20.16  $             11,619.82 577.60  $                        11,644.42 0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   577.60  $                 11,644.42 -1.22

8 SUB- RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON

AGUA, EN CAPAS DE 20 CM,CON MATERIAL DE BANCO, CON CARACTERÍSTICAS

DE ARENA LIMOSA. DEBERÁ CUMPLIR CON UN VRS MÍNIMO DE 20%,

EXPANSIÓN MÁXIMA 3%, TENER MENOS DE 40% DE FINOS Y LÍMITE LÍQUIDO

MENOR QUE 50%, SERÁ COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO

SECO MÁXIMO AASHTO ESTÁNDAR. ;INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M3 115.28  $                     240.20  $             27,690.26 115.52  $                        27,747.90 0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   115.52  $                 27,747.90 -0.24

9 BASE HIDRAULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS

QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100%

CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04)
M3 115.28  $                     493.78  $             56,922.96 115.52  $                        57,041.47 0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   115.52  $                 57,041.47 -0.24

10 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2

CON POREO CON ARENA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.
M2 576.38  $                       22.32  $             12,864.80 577.60  $                        12,892.03 0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   577.60  $                 12,892.03 -1.22

E PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO

11 PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42.0

KG/CM2 (RESISTENCIA A FLEXIÓN A 28 DÍAS), TMA 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, CIMBRADO Y VIBRADO. P.U.O.T.
M2 504.00  $                     398.74  $           200,964.96 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   473.76  $                  188,907.06 0.00  $                           -   0.00  $                         -   473.76  $               188,907.06 30.24

12 CURADO DE CONCRETO EN ARROYO CON MEMBRANA DE CURADO

EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA; P.U.O.T.
M2 504.00  $                       15.48  $               7,801.92 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   473.76  $                      7,333.80 0.00  $                           -   0.00  $                         -   473.76  $                   7,333.80 30.24

13 CALAFATEO CON SELLADOR PARA JUNTAS HORIZONTALES A BASE DE UN

COMPONENTE AUTONIVELANTE CON CINTA DE RESPALDO,CON GARANTÍA

EXPEDIDA POR LA EMPRESA DE 10 AÑOS;  P.U.O.T.
ML 396.00  $                       21.78  $               8,624.88 0.0000  $                                    -   0.00  $                           -   400.60  $                      8,725.07 0.00  $                           -   0.00  $                         -   400.60  $                   8,725.07 -4.60

14 CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y

DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 163.80  $                       23.03  $               3,772.31 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   175.00  $                      4,030.25 0.00  $                           -   0.00  $                         -   175.00  $                   4,030.25 -11.20

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE EN JUNTAS

LONGITUDINALES, CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" Y 60 CMS. DE LONGITUD,

A CADA 60 CMS. COLOCADAS AL CENTRO DE SU ESPESOR, P.U.O.T.
PZA 390.00  $                       15.77  $               6,150.30 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   377.00  $                      5,945.29 0.00  $                           -   0.00  $                         -   377.00  $                   5,945.29 13.00

16 GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2",

DE 15X20X35 CMS. EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.
ML 14.00  $                     191.60  $               2,682.40 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   14.00

F DEMOLICIONES

17 DEMOLICIÓN DE BANQUETA, GUARDALOSA Y/O GUARNICIÓN DE CONCRETO

SIMPLE CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. P.U.O.T.
M3 9.00  $                     269.92  $               2,429.28 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   2.34  $                         631.61 0.00  $                           -   0.00  $                         -   2.34  $                      631.61 6.66

G BANQUETAS

18 TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISIÓN.

P.U.O.T.
M2 254.98  $                         4.66  $               1,188.21 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   610.89  $                      2,846.75 0.00  $                           -   0.00  $                         -   610.89  $                   2,846.75 -355.91

19 EXCAVACIÓN A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE

OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
M3 76.49  $                     102.82  $               7,864.70 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   122.18  $                    12,562.55 0.00  $                           -   0.00  $                         -   122.18  $                 12,562.55 -45.69

20 CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O

DEMOLICION, P.U.O.T.
M3 99.44  $                       26.31  $               2,616.27 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   158.83  $                      4,178.82 0.00  $                           -   0.00  $                         -   158.83  $                   4,178.82 -59.39

21 ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMERO SOBRE PAVIMENTO, DE MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, P.U.O.T.
M3 99.44  $                       25.04  $               2,489.98 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   158.83  $                      3,977.10 0.00  $                           -   0.00  $                         -   158.83  $                   3,977.10 -59.39

22 ACARREO EN CAMION, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O

DEMOLICION,SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 20 (KM. SUBSECUENTE.),

P.U.O.T.
M3/KM 298.33  $                         4.29  $               1,279.84 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   476.49  $                      2,044.14 0.00  $                           -   0.00  $                         -   476.49  $                   2,044.14 -178.16

23 BASE DE TEPETATE EN CAPAS DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA BANQUETA

COMPACTADA AL 90% P.V.S.M.P.U.O.T.
M3 51.00  $                     243.86  $             12,436.86 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   126.94  $                    30,955.59 0.00  $                           -   0.00  $                         -   126.94  $                 30,955.59 -75.94

24 BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. T.M.A.

3/4" DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, CIMBRA Y VIBRADO,P.U.O.T.
M2 254.98  $                     272.91  $             69,586.59 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   269.49004  $                    73,546.53 365.22996  $               99,674.92 0.00000  $                         -   634.72  $               173,221.44 -379.74

25 CURADO DE CONCRETO EN BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO

EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA; P.U.O.T.
M2 254.98  $                       15.48  $               3,947.09 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   634.72  $                      9,825.47 0.00  $                           -   0.00  $                         -   634.72  $                   9,825.47 -379.74

26 GUARNICION SEMI-INTEGRAL TRAPEZOIDAL DE 15X30X50 CMS. DE SECCION (

DE ACUERDO A PROYECCTO), ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4", INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.

ML 153.70  $                     290.39  $             44,632.94 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   158.85  $                    46,128.45 0.00  $                           -   0.00  $                         -   158.85  $                 46,128.45 -5.15

27 CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA

Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
ML 255.62  $                       23.03  $               5,886.93 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   154.84  $                      3,565.97 0.00  $                           -   0.00  $                         -   154.84  $                   3,565.97 100.78

H LETRERO INFORMATIVO

28 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO, ALUSIVO A LA OBRA,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. PZA 1.00  $                  4,779.30  $               4,779.30 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   1.00  $                 4,779.30 0.00  $                         -   1.00  $                   4,779.30 0.00

I SEÑALETICA

29 SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "PEATONES" GRADO INGENIERIA SUMINISTRO Y

COLOCACIÓN DE SEÑAL SP DE 71x71 CM. P.U.O.T.
PZA 2.00  $                  1,618.03  $               3,236.06 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   2.00

30 SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SII-6 "NOMBRE DE CALLE" GRADO INGENIERIA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP DE 71x71 CM. P.U.O.T. PZA 1.00  $                  1,618.03  $               1,618.03 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   1.00

31 SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO (SR-6 ) (ALTO)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL (SR-6 ) DE 30 CM X LADO P.U.O.T. CON

PELICULA ALTA INTENSIDAD PRISMATICO  INCLUYE: MANO DE OBRA, 

PZA 1.00  $                  1,618.03  $               1,618.03 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   1.00

32 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA PARA TRAFICO PARA ALTO

CONTINUA DE 60 cm. DE ANCHO INC: APLICACIÓN DE MICROESFERA COMO

REFLEJANTE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RETIRO DE MATERIAL, TRAZO Y

PREMARCADO

ML 14.64  $                     211.78  $               3,100.08 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   14.64

33 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN GUARNICIONES SOBRE

CARAS EXPUESTAS DE 15 cm

INCLUYE: BARRIDO DE SUPERFICIES, APLICACION DE

PINTURA, INCORPORACION DE MICROESFERA COMO REFLEJANTE.

ML 153.70  $                       52.21  $               8,024.68 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   158.85  $                 8,293.56 0.00  $                         -   158.85  $                   8,293.56 -5.15

34 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO PARA

CRUCE PEATONAL DE 40 cm. DE ANCHO INC: APLICACIÓN DE MICROESFERA

COMO REFLEJANTE, BARRIDO DE LA

SUPERFICIE Y RETIRO DE MATERIAL, TRAZO Y PREMARCADO

ML 14.00  $                     140.77  $               1,970.78 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   14.00

35 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PLÁSTICO DE 4MT DE LONGITUD,

MÓDULOS DE 40x40CM, INCLUYE SUMINISTRO DE TOPE E INSTALACIÓN CON

TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" x 3 3/4"
PZA 1.00  $                  7,670.30  $               7,670.30 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   1.00

J ALUMBRADO PÚBLICO

36 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIO DE 1.50MTS INCLUYE

MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U PZA 4.00  $                     677.17  $               2,708.68 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   4.00

37 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE LED SUPRA DE 85 W INCLUYE

MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U PZA 4.00  $                  5,971.66  $             23,886.64 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   4.00

38 REUBICACIÓN DE POSTE DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA , CON

EMPLAZAMIENTO NUEVO DENTRO DE ÁREA DE BANQUETA EN POSICIÓN

ADECUADA PARA SU OPERATIVIDAD, INCLUYE: PAGO POR LIBRANZAS,

REMOCIÓN Y REEMPLAZAMIENTO DE POSTE POR MEDIOS MECÁNICOS, ASÍ

COMO DE LAS LÍNEAS DE TENDIDO PROCURANDO INTERRUMPIR EL SERVICIO

ÚNICAMENTE DURANTE EL PERIODO INDISPENSABLE PARA EL

PROCEDIMIENTO. P.U.O.T.

PZA 1.00  $                  3,126.76  $               3,126.76 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   1.00

K FORESTACIÓN

39 PLANTACIÓN DE ÁRBOL ENCINO SIEMPRE VERDE DE 2" DE TRONCO Y DE 3 A

3.5M DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN,

P.U.O.T.

PZA 7.00  $                  4,187.36  $             29,311.52 0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   0.00  $                              -   7.00

L FUERA DE CATALOGO

40 Trazo y nivelación topográfica del terreno con uso de equipo topográfico, para líneas de

agua potable y de drenaje, estableciendo referencias. Incluye: limpieza, deshierbe,

materiales, mano de obra y equipo.
ML 0.00  $                         3.86  $                          -   0.00  $                                    -   193.00  $                    744.98 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   193.00  $                      744.98 -193.00

41 Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del

material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una

profundidad de 0.00 a 2.00 metros.
M3 0.00  $                       42.30  $                          -   0.00  $                                    -   93.92  $                 3,972.82 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   93.92  $                   3,972.82 -93.92

42 Plantilla de grava de 3/4" en zanjas para sentar tuberías. Incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, el suministro del material, traspaleo al fondo de la zanja, extendido

y nivelado en seco o en presencia de agua. P.U.O.T.
M3 0.00  $                     433.35  $                          -   0.00  $                                    -   5.87  $                 2,543.76 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   5.87  $                   2,543.76 -5.87

43 Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado ( tepetate ), 

espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcción de apoyo

semicircular para apoyar la tubería.
M3 0.00  $                     218.31  $                          -   0.00  $                                    -   9.60  $                 2,095.78 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   9.60  $                   2,095.78 -9.60

44 Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 %

prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.incluye: Pruebas de laboratorio. P.U.O.T. M3 0.00  $                     218.31  $                          -   0.00  $                                    -   74.02  $               16,159.31 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   74.02  $                 16,159.31 -74.02

45 Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de

desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer

km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo. M3 0.00  $                       51.34  $                          -   0.00  $                                    -   122.10  $                 6,268.61 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   122.10  $                   6,268.61 -122.10

46 Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves,

excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros

subsecuentes.
M3/KM 0.00  $                         4.29  $                          -   0.00  $                                    -   366.29  $                 1,571.38 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   366.29  $                   1,571.38 -366.29

47 Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie

16.5, de 200 mm de diámetro nominal, debe cumplir la norma NOM-001-CONAGUA-2011,

inlcuye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras,

acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.

ML 0.00  $                       23.24  $                          -   0.00  $                                    -   73.42  $                 1,706.28 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   73.42  $                   1,706.28 -73.42

48 Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie

16.5, de 150 mm de diámetro nominal, debe cumplir la norma NOM-001-CONAGUA-2011,

inlcuye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras,

acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.
ML 0.00  $                       21.95  $                          -   0.00  $                                    -   120.00  $                 2,634.00 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   120.00  $                   2,634.00 -120.00

49 Instalación de codo de PVC alcantarillado de 45° por 150 mm de diámetro. PZA 0.00  $                       52.95  $                          -   0.00  $                                    -   20.00  $                 1,059.00 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   20.00  $                   1,059.00 -20.00

50 Instalación de silleta de PVC con desviación a 45° de 200 x 160 mm de diámetro. Incluye:

accesorios complementarios PZA 0.00  $                     244.83  $                          -   0.00  $                                    -   20.00  $                 4,896.60 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   20.00  $                   4,896.60 -20.00

51 Construcción de Registro Sanitario de 0.40x0.60x0.90m. a base de tabique rojo recocido

7x14x28 cms. de 14 cms. de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:5, aplanado y

pulido interior con el mismo mortero, incluye: bastidor y tapa (40x60cm) de solera y varilla de

3/8", colada con con concreto F'c = 150 kg/cm2 y plantilla de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 8

cm de espesor y base de tepetate de 10 cms. de espesor.mano de obra, equipo y

herramienta. P.U.O.T.

PZA 0.00  $                  1,961.61  $                          -   0.00  $                                    -   13.00  $               25,500.93 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   13.00  $                 25,500.93 -13.00

52 Renivelación de registro existentea base de muro de tabique de barro rojo recocido de 14

cm de espesor, asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, aplanado interior con

el mismo mortero, renivelado hasta una diferencia de 25 cm. Incluye: bastidor y tapa

(40x60cm) de solera yvarillad de 3/8", colada con con concreto F'c = 150 kg/cm2 , mano de

obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.

PZA 0.00  $                     958.64  $                          -   0.00  $                                    -   7.00  $                 6,710.48 0.00  $                                -   0.00  $                           -   0.00  $                         -   7.00  $                   6,710.48 -7.00

53 SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "TOPE" GRADO INGENIERIA SUMINISTRO Y

COLOCACIÓN DE SEÑAL SP DE 71x71 CM. P.U.O.T. PZA 0.00  $                  1,618.03  $                          -   0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   1.00  $               1,618.03 1.00  $                   1,618.03 -1.00

54 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PLÁSTICO DE 6.8MT DE LONGITUD,

CON 16 MÓDULOS DE 40x40CM, Y 2 MODULOS DE REMATE DE20X40CM, INCLUYE 

SUMINISTRO DE TOPE E INSTALACIÓN CON TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" x 3 3/4" PZA 0.00  $                13,572.17  $                          -   0.00  $                                    -   0.00  $                           -   0.00  $                                -   0.00  $                           -   1.00  $             13,572.17 1.00  $                 13,572.17 -1.00

$637,082.88 $156,014.50 $75,863.93 $405,204.45 $112,747.78 $15,190.20 $765,020.85

IMPORTE CONTRATADO $101,933.26 $24,962.32 $12,138.23 $64,832.71 $18,039.64 $2,430.43 $122,403.34

IMPORTE DE AMPLIACION $739,016.14 $180,976.82 $88,002.16 $470,037.16 $130,787.42 $17,620.63 $887,424.19

IMPORTE DE LIQUIDACIÓN

TOTAL
(MENOS) TOTAL ESTIMADO

PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)

SALDO A CANCELAR
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE

$887,424.19

$887,424.19

$0.00
$0.00

$0.00

$0.00

-$127,937.97

-$20,470.08

-$148,408.05
$739,016.14

$0.00

$148,408.05

-$                                            6,710.48 

-$                                            1,618.03 

-$                                          13,572.17 

TOTAL ESTIMADO ESTIMADO- CONTRATADO

IMPORTE

-$                                            1,571.38 

-$                                            1,706.28 

-$                                            2,634.00 

-$                                            1,059.00 

-$                                            4,896.60 

-$                                          25,500.93 

-$                                               744.98 

-$                                            3,972.82 

-$                                            2,543.76 

-$                                            2,095.78 

-$                                          16,159.31 

-$                                            6,268.61 

 $                                             2,708.68 

 $                                           23,886.64 

 $                                             3,126.76 

 $                                           29,311.52 

 $                                             1,618.03 

 $                                             3,100.08 

-$                                               268.88 

 $                                             1,970.78 

 $                                             7,670.30 

 $                                             2,320.96 

 $                                                       -   

 $                                             3,236.06 

 $                                             1,618.03 

-$                                            1,487.12 

-$                                               764.30 

-$                                          18,518.73 

-$                                        103,634.85 

-$                                            5,878.38 

-$                                            1,495.51 

 $                                             1,797.67 

-$                                            1,658.54 

-$                                            4,697.85 

-$                                            1,562.55 

 $                                           12,057.90 

 $                                                468.12 

-$                                               100.19 

-$                                               257.94 

 $                                                205.01 

 $                                             2,682.40 

-$                                                 24.60 

-$                                                 57.64 

-$                                               118.51 

-$                                                 27.23 

 $                                                483.80 

 $                                                371.24 

 $                                                353.31 

 $                                                181.59 

CLAVE

 $                                                752.86 

 $                                             3,747.24 

EST. 1 (UNO) 
CONCEPTO DE TRABAJO

EST. 3L (TRES LIQUIDACION)CONTRATO
EST. 3LCF(TRES LIQUIDACION 

COMPLEMENTARIA FINIQUITO)
EST. 1c (UNO) COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA GUILLERMO PRIETO 

SEGUNDA ETAPA

IMPORTE CONTRATADO

 OPM-SFR/2020-037

PERIODO DE EJECUCIÓN

$739,016.14

LIQUIDACIÓN

22-ago-20

TOTAL

IMPORTE AMPLIACION

SALDO A CANCELAR

INICIO

IMPORTE TOTAL COBRADO

25-may-20

NO. CONVENIO

TERMINO

FRANERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CALLE POTRERO No. 303 , Colonia. Infonavit San Francisco, San francisco del 

Rincon, Gto.

FCO160128D95

GTO-SOP/PUC-3314-2015

IMPORTE

EST. 2 (DOS) 

IMPORTE AJUSTE DE COSTOS

$887,424.19

CONVENIOS AL CONTRATO

$0.00

$887,424.19

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA

-

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

18 de septiembre de 2020

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PAVIMENTACION A BASE DE , GUARNICION SEMIINTEGRAL DE CONCRETO F{C=200 KG/CM2, BANQUETAS DE CONCRETO

F´C=150KG/CM2 Y ARROYO DE CONCRETO MR42 , CON TRABAJOS PRELIMNARES DE REHABILITACION DE DRENAJE (SIN MATERIAL) ,

CON SU ESTRUCTURA DE TERRACERIA A BASE DE AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, CAPA SUBRASANTE , CAPA BASE

HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION CON POREO, SEÑALETICA Y LETRERO DE OBRA..

$887,424.19

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS

FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS$0.00

$148,408.05

SANCION

RESUMEN DE GARANTIAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA 

POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

FRANERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISOR


