
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 
INFRAESTRUCTURA-SFR! 2022-001-01 

!7  San Francisco 
1 fl. 2021   

iP ueu rs1flCOfl 
Nuestro impulso  eres tú 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CONVENIO MODIFICATORIO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-OO1, NÚMERO: 

INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-OO1 -01 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES 

DE PRÁCTICAS NÚM. 3 Y NÚM. 4, EN UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS 
RODRÍGUEZ BARBA" 

CONTRATISTA 
C. RAMÓN CONEJO FLORES / 



San Francisco 
róV

'  2021   del Rincon  2024 
Nuestro  impulso eres tú 

CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 
INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-OO1-01 

CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE 
PRECIOS UNITARIOS NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR12022-001 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, REPRESENTADO 
POR EL UC. ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. PASCUAL SÁNCHEZ 
MUÑOZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, LA.E. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO, SÍNDICO DEL H. 
AYUNTAMIENTO Y EL ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE" Y POR LA OTRA EL C. RAMÓN CONEJO FLORES, Y A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTE CE DE NT ES: 

1.- EN FECHA 19 DE ENERO DE 2022, LAS PARTES CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO INFRAESTRUCTURA-
SFR/2022-001, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATO PRINCIPAL" MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE 
OBLIGÓ A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN EN LA CLÁUSULA PRIMERA 
DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS 
PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS NÚM. 3 Y NÚM. 4, EN UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS 
RODRíGUEZ BARBA", ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN "EL CONTRATO PRINCIPAL" Y SUS ANEXOS, 
ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL MUNICIPIO 
DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO. 

II.- LA CLÁUSULA TERCERA DE "EL CONTRATO PRINCIPAL" ESTIPULA EL PLAZO DE EJECUCIÓN, EN EL QUE 
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE "EL CONTRATO PRINCIPAL", EN UN 
PLAZO DE 64 DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DÍA 20 DE ENERO DE 2022 Y CONCLUIRLOS EL 
24 DE MARZO DE 2022, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA AUTORIZADO. 

III.- CON FUNDAMENTO EN EL "DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO 
MODIFICATORIO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR12022-001" DE FECHA 11 
DE FEBRERO DEL 2022, EMITIDO POR LA ARQ. SILViA ELENA SÁNCHEZ GUTIERREZ, EN EL EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES COMO SUPERVISORA DE OBRA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN EL QUE 
SE CONFIRMA QUE CON BASE EN LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" POR CAUSA DE LA RECEPCIÓN TARDÍA 
DEL ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ES QUE LAS PARTES CONVIENEN LA CELEBRACIÓN DEL 
PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN. 

DECLARACIONES: 

1.- DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE "EL CONTRATANTE" QUE: 

1.1.- ES UNA INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPO, 
AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, SEGÚN LO 
ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 2° LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

1.2.- ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBL CA 
POR CONTRATO O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA Y SERViCIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO, Y APROBAR EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA; ASÍ COMO CONVENIR Y CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 
FRACCIÓN II, INCISO G DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

1.3.- EL C. LIC. ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ESTÁ 
LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL 
PRESENTE CONVENIO, QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESIÓN NÚMERO 1249, DE 
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2021, EN DONDE SE LE DELEGAN FACULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODO TIPO DE 
CONTRATOS Y/O CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIII DE 
LA LEY O: ÁNICA MUNICIPAL PARA EL .TADO DE GUANAJUATO. 
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1.4.- EL C. UC. PASCUAL SÁNCHEZ MUÑOZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, COMPARECE A LA FIRMA DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IX 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

1.5.- LA C. LA.E. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, COMPARECE A LA FIRMA 
DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

1.6.- EL C. ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, 
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 DE LA PROPIA LEY. 

IL- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- ES PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUIDA, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y 
OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO. 

11.2.- CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN OBJETO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, YA QUE ÉSTE 
SE LLEVA A CABO CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE 
LA OBRA PÚBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS MEDIANTE "EL CONTRATO PRINCIPAL" 

III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE: 

UIt- TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLAR,AC1ONES QUE OBRAN EN "EL CONTRATO PRtNC1PAL", SE TIENEN 
POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN PARA TODOS LOS 
FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

111.2.- "EL CONTRATO PRINCIPAL" ESTÁ REGULADO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y LAS LEYES VIGENTES 
APLI CABLES. 

111.3.- QUE COMO CONSECUENCIA DE LO MANIFESTADO EN EL NUMERAL III DE LOS ANTECEDENTES, "EL 
CONTRATANTE" DETERMINO LA VIABILIDAD DE RECALENDARIZAR DIFIRIENDO A 23 DÍAS NATURALES LA 
FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: FECHA DE INICIO: 11 DE 
FEBRERO, FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE ABRIL DE 2022. 

111.4.- QUE EL SOPORTE QUE MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO SE ENCUENTRA CONTENIDO 
EN EL "DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR!2022-001", QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO 
ANEXO 1 

11.5.- QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD 
N LA QUE COMPARECEN, POR LO QUE, EN BASE A LOS ANTERiORES ANTECEDENTES Y DECLARAC1ONES, 

PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES: 

C LAUS U LAS: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. - EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR LA 
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTENIDA EN "EL CONTRATO PRINCIPAL", SUSCRITO ENTRE LAS \\ 
PARTES  EN FECHA 19 DE ENERO DE 2022. 
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SEGUNDA. MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. - SE AUTORIZA A "EL CONTRATISTA" A EJECUTAR LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL "CONTRATO PRINCIPAL" DIFIRIENDO A 23 DÍAS NATURALES LA FECHA DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: FECHA DE INICIO: 11 DE FEBRERO, FECHA DE 
TERMINACIÓN 15 DE ABRIL DE 2022, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA AUTORIZADO. 

TERCERA LEGALIDAD. - LAS PARTES ACUERDAN QUE EL DEMÁS CLAUSULADO DE "EL CONTRATO 
PRINCIPAL", SE MANTENDRÁ VIGENTE EN LO QUE NO SE CONTRAVENGA A LOS TÉRMINOS PLANTEADOS EN EL 
PRESENTE INSTRUMENTO, Y ÉSTE TENDRÁ VALIDEZ A PARTIR DESU SUSCRIPCIÓN. 

CUARTA. DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA - LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EN EL PRESENTE 
CONTRATO NO EXISTE DOLO, ERROR, VIOLENCIA, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO 
QUE PUDIERA AFECTAR SU VALIDEZ, ASÍ MISMO, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 
CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, SE SOMETEN A LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO, Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA DE DICHA LEY, SERÁN APLICABLES DE 
MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LA LEGISLACIÓN FEDERAL DE LA 
MATERIA, Y DEMÁS LEGISLACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO; 
SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE 
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SUS PRESENTES 
Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, SI LLEGADO EL CASO 
SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, DEBERÁ HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU 
CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS. EN CIUDAD SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN, GTO., A LOS 14 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. 

POR "EL CONTRATANTE" POR 'EL CONTRATISTA" 

ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
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