
OPERADO FAS 

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 

ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS 

NOMBRE DE LA OBRA: 
'PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE BLVD. HEROICO COLEGIO MIUTAR, 

TRAMO: CALLE 1. ALTAMIRANO — BLVD. MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO." 

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL 
CONTRATO NO. INFRAESTRUCTURA-SFR12022-017 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 1 CONSULTORIA EN SISTEMAS HIDRAULICOS HERRAZ SA. DE CV. 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN 
LUGAR DE RECEPCIÓN 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN. FCO. DEL RINCON, GTO. 
HORA DE RECEPCIÓN 

1:00 P.M. 
FECI-IA DE RECEPCION 

07-sep-22  

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN 

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE BLVD HEROICO COLEGIO MILrTAR. TRAMO CALLE L ALTANIRANO - BLVD. NIRAFLORES 
EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO.. INCU1YEI100: ENTREGA FISICA SRI APARATOS DE PRECISION PARA LA REFERENCIACION DEL TRAZO DEL PROYECTO PLASMADO EN 
CAMPO. INVENTARIO DE INSTALACIOFES EN VIALIDAD Y BOCACALLES EN PRESENCIA DE UN PROFESIONISTA, ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PLANTA GEOMETRICA A LO LARGO DE LAS 
VIALIDADES. ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE RASANTES POR CADA EJE DE 1RAZO, INCLUYE INTERSECCIONES A NIVEL. ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION 
POR CADA EJE DE TRAZO. ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE REUBICACION O REHABIIJTACION DE UNEAS DE DRENAJE SANITARIO. ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE UNEAS DE DRENAJE 
PLUVIAL. ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, GRAFICADO EN PAPEL BONO DE PLANO DEFINITIVO AUTORIZADO. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL 
PROYECTO. PROGRAMA DE OBRA. BARRAS DE GANTT. ELABORACION DE CATALOGO Y CUANT1F)CAC1ON DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO BASE DE OBRA EN BASE AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS AUTORIZADO. 

IMPORTE CONTRACTUAL 
MONTO CONTRATADO: 

AMPLIACIÓN 

LIQUIDACIÓN 

TOTAL CONTRATO 

$ 156,245.70 

  

$ 

 

NO. DE CONVENIO 

NO. DE CONVENIO 

 

   

$ 156,245.70 

  

PERIODO DE EJECUCIÓN 

CONTRATO 
FECHA INICIO: 5 DE AGOSTO DE 2022 
FECHA TERMINO: 3 DE OCTUBRE DE 2022 

REAL 
FECHA INICIO: 

FECHA TERMINO: 

5 DE AGOSTO DE 2022 

31 DE AGOSTO DE 2022 

    

PRÓRROGA 

      

FECHA TERMINO: DE DE - NO. DE CONVENIO 

RELACION DE ESTIMACIONES 
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA 

No. PERIODO 
1F (FINIQUITO) 05 DE AGOSTO DE 2022 -31 DE AGOSTO DE 2022  

IMPORTE 
$ 156,245.70 

     

     

     

PENDIENTES DE PAGO 
No. PERIODO IMPORTE 

TOTAL ESTIMADO:  $ 156,245.70  
TOTAL CONTRATADO:  $ 156.245.70  

AMPLIACIÓN:  $ -  
LIQUIDACIÓN:  $  

SANCIÓN:  $  
SALDO A CANCELAR: $ - 

DECLARACIÓN DE LAS PARTES 

• 2022 

Lste programa es oúblico ajeno a cualquier 
partido politico Queda prohibido el USO para 

fines distintos al desarrollo soc'.'' 



VALOR DE 

VALOR DE 

VALOR DE 

VALOR DE 

GARANTIAS 

FIANZA ANTICIPO NO. 

COMPAÑÍA AFLNZAOORA: 

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: 

FIANZA DE AMPLIACION No. 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: 

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 

COMPAÑIA AFIANZADORA: 

LA FIANZA POR ViCIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES 

OBSERVACIONES 

NINGUNA 

INTERVIENEN 

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 

C- 

C- 

C. 

ARO. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 

ING. ANTONIO SERRANO MALDONADO 

ING. MA DE LA LUZ HERNÁNDEZ RAZO 

   

OPERADO FASM 
2022 

Lste programa es PÚblICO ajeno a cualquier 
partido politlCü UUeda OrOhibldo el uso para 

fines dIstintoS al desarrollo socia" 
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