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OPERADO FORTAMUN 

"Este progra
es publico ajeno a cualquier  partido Pol(tjco Queda 

prohibido el USO para 
fines di5tint05 al desarrollo Social" 

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 

ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS 

NOMBRE DE LA OBRA: 
"PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA 
DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN, OTO." 
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL 
CONTRATO NO. INFRAESTRUCTURA-SFR12022..O1O 
EMPRESA CONSTRUCTORA: ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN 
LUGAR DE RECEPCIÓN HORA DE RECEPCIÓN FECHA DE RECEPCIÓN 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN. FCO. DEL RINCON. GTO. 1:00 P.M. 04-jul-22  

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN 

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA ELABOR.ACION DE 4 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA DEPORTIVA J. JESUS BARBA RODRIGUEZ. CONSISTENTES EN 
LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES. PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANOS DE CIMENTACION, PLANO DE ESTRUCTURA. PLANO DE LOSAS, IPLANO DE INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PLANO DE CANCELERIA. PLANOS DE ACABADOS. DMDIDO CADA AREA EN DIFERENTES ESPACIOS. SE  ELABORO NUMEROS 
GENERADORES DE TODAS LAS ANEAS, PRESUPUESTO DE OBRA. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. REPORTE FOTOGRAFICO. ESPECIFICACIONES DE OBRA Y TERMINOS DE REFERENCIA. 
LAS ARRAS SON LAS SIGUIENTES LA ALBERCA SEMIOLIMPICA 

MODULO DE GRADAS 
MODULO DE BAÑOS 

-TECHADO DE DOS MODULOS DE GRADAS 
CAMBIO DE DOS MOTOBOMBAS 

REHABILITACION DE TRES CANCHAS DE TENIS 

AREA DEL AUDITORIO 

'LAMINAS DE ACRILICO EN TECHUMBRE 
'CAMBIO DE LA CANCELERIA EXISTENTE 
- INSTALACION DE 005 SISTERNAS 
.REKABILITACION DE TABLERO ELECTRICO 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AREA DE ESTACIONAMIENTO 

AREA EXTERIOR 
INSTALACION DE DOS MODULOS DE JUEGOS INFANTILES 
INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO 

IMPORTE CONTRACTUAL 
MONTO CONTRATADO: 

AMPLIACIÓN 

LIQUIDACIÓN 

TOTAL CONTRATO 

$ 

$ 

196,907.10 

NO. DE CONVENIO 

NO. DE CONVENIO 

 

   

   

$ 196.907,10 

  

PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRATO 

FECHA INICIO: 30 DE MAYO DE 2022 

FECHA TERMINO: 13 DE JULIO DE 2022 

REAL 

FECHA INICIO: 30 DE MAYO DE 2022  

FECHA TERMINO: 27 DE JUNIO DE 2022  

PRÓRROGA 

FECHA TERMINO: DE DE NO. DE CONVENIO 



IMPORTE 
$ 196907.10 •' 

APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA 
No. PERIODO 

1F (FINIQUITO) 30 DE MAYO DE 2022-27 DE JUNIO DE 2022  

PENDIENTES DE PAGO 
PERIODO No. IMPORTE 

DECLARACIÓN DE LAS PARTES 'Este proprama es ouhlirn enn  

C. 

C. 

C. 

FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 

ARO. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ 

ARO. JUAN JOSÉ AvALos ROSAS. 

ARO. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA. 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

pv' RADO FORTAMUN 
TOTAL ESTIMADO: 

TOTAL CONTRATADO: 
AMPLIACIÓN: 

' 
' 

$ 196,907.10 

$ 196,907.10 

$ - 
LIQUIDACIÓN: $ 

SANCIÓN: $ 
SALDO A CANCELAR: $ 

partido político Queda prohibido el uso para 
fines distintos al desarrollo sociar' 

LAS PARTES DECLARAN QUE ENTREGAN Y RECIBEN LOS PROYECTOS CORRESPOONDIENTES A ESTE CONTRATO 

GARANTIAS 
FIANZA ANTICIPO No. 

COMPAÑIA AFIANZADORA: 

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 

COMPAÑIA AFIANZADORA: 

FIANZA DE AMPLIACION No. 

COMPAÑIA AFIANZADORA: 

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: 

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERILANECERAV1GENTE DURANTE DOCE MESES 

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 

VALOR DE 

VALOR DE 

VALOR DE 

VALOR DE 
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