



2015 | 2018

# San Francisco del Rincón

Acciones que mejoran tu calidad de vida

CONVENIO N°  
OPM-SFR/CP 2017/2017-006-01

CONVENIO DE **TERMINACIÓN ANTICIPADA** RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO **OPM-SFR/CP 2017/2017-006** DE FECHA **2 DE FEBRERO DEL 2017**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**, REPRESENTADO POR EL **ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, **LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, **ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL **ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE" Y POR LA OTRA: **ING. DANIEL ORNELAS JASSO**, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES DE "EL CONTRATANTE":

**PRIMERA-** EL C. **ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, ESTÁ LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL PRESENTE CONVENIO, QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESIÓN NÚMERO **987**, DE FECHA **10 DE OCTUBRE DE 2015**, EN DONDE SE LE DELEGAN FACULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**SEGUNDA-** EL C. **LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**TERCERA-** EL C. **ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**CUARTA-** EL C. **ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO CON LAS FACULTADES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3 DE LA PROPIA LEY.

### DECLARAN AMBAS PARTES:

**PRIMERA.-** QUE CON FECHA **2 DE FEBRERO DEL 2017**, "EL CONTRATISTA" Y "EL CONTRATANTE" CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **OPM-SFR/CP 2017/2017-006**, EN MATERIA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, CON EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL A SECTOR VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN DEL EJE CENTRAL (CAMINO VIEJO), TRAMO BLVD. JUVENTINO ROSAS-BLVD. AQUILES SERDÁN**, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

**SEGUNDA.-** QUE EL MONTO DEL CONTRATO ANTES CITADO SE ESTABLECIÓ POR LA CANTIDAD DE: **\$125,535.67 (CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:



Acciones que mejoran tu calidad de vida



2015 | 2018

# San Francisco del Rincón

Acciones que mejoran tu calidad de vida

CONVENIO N°  
OPM-SFR/CP 2017/2017-006-01

APORTACIÓN ESTATAL	APORTACIÓN MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA 2017	TOTAL
\$0.00	\$125,535.67	\$125,535.67

**TERCERA.-** QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECIÓ DE **45 DIAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 Y CONCLUIRLOS EL 18 DE MARZO DE 2017.**

**CUARTA.-** MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA DE FECHA **15 DE FEBRERO DE 2017**, LA CONTRATANTE SUSPENDIÓ LOS TRABAJOS EN MENCIÓN, POR UN PERIODO DE **13 DIAS NATURALES**, MOTIVADO POR QUE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SOLICITA QUE EL ESTUDIO PARA LLEVAR A CABO LA OBRA SE CAMBIE CONFORME A LA LEGISLACIÓN ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL.

**QUINTA.-** EN FECHA **28 DE FEBRERO DE 2017**, MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE SE PROCEDERÁ A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN BASE AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, YA QUE LA OBRA SE EJECUTARÁ CON RECURSOS ESTATALES Y ES NECESARIO UN ESTUDIO CONFORME A LA LEGISLACIÓN ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL.

**SEXTA.-** EN FECHA **2 DE MARZO DE 2017** SE LEVANTÓ ACTA CIRCUNSTANCIADA SOBRE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

**SÉPTIMA.-** EN FECHA **7 DE MARZO DE 2017**, SE CONCILIO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DETERMINÁNDOSE QUE NO EXISTE ADEUDO AL CONTRATISTA.

**OCTAVA.-** EN BASE A LO ANTERIOR EXPUESTO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU MUTUO CONSENTIMIENTO EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO NÚMERO **OPM-SFR/CP 2017/2017-006**, YA QUE LA OBRA SE EJECUTARÁ CON RECURSOS ESTATALES Y ES NECESARIO UN ESTUDIO CONFORME A LA LEGISLACIÓN ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL.

CON BASE EN LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN BASE A LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO, QUE TIENE COMO OBJETO DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO NÚMERO **OPM-SFR/CP 2017/2017-006**, POR MUTUO CONSENTIMIENTO, YA QUE LA OBRA SE EJECUTARÁ CON RECURSOS ESTATALES Y ES NECESARIO UN ESTUDIO CONFORME A LA LEGISLACIÓN ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

**SEGUNDA.-** ANTICIPO POR AMORTIZAR.- NO SE TIENE SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE ANTICIPO, YA QUE NO FUE OTORGADO ANTICIPO ALGUNO.

**TERCERA.-** NO EXISTE RECLAMACIÓN ALGUNA POR HACER POR PARTE DE "EL CONTRATISTA"





2015 | 2018

# San Francisco del Rincón

Acciones que mejoran tu calidad de vida

CONVENIO N°  
OPM-SFR/CP 2017/2017-006-01

ENTERADAS LAS PARTES DE LOS ALCANCES Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD, EN EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN, FIRMANDO POR DUPLICADO PARA DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., A LOS **10 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.**

POR "EL CONTRATANTE"

**ING. YSMAIL LÓPEZ GARCÍA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR "EL CONTRATISTA"

**ING. DANIEL ORNELAS JASSO**

**LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO  
AGUIRRE RUTEAGA**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**  
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

**ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Acciones que mejoran tu calidad de vida

