

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION TOTAL**

CONTRATISTA: ING DANIEL SORIA SANTOYO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO No.

GTO-SOP/PUC-2562-2013

MONTO CONTRATADO: \$ 83,520.00
AMPLIACION \$ -
TOTAL CONTRATO \$ 83,520.00

ANTECEDENTES

FECHA INICIO S/CONTRATO: 3 DE ABRIL DE 2017
FECHA TERMINO S/CONTRATO: 2 DE MAYO DE 2017
FECHA DE INICIO REAL: 3 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE TÉRMINO REAL 2 DE MAYO DE 2017
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA: _____ DE _____ DE _____
PRORROGA AUTORIZADA EN OFICIO No. _____ DEL _____ DE _____ DE _____

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION
SAN FCO. DEL RINCON

FECHA DE RECEPCION
26-jun-17

INTERVIENEN

POR EL MUNICIPIO:

C. ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA

FIRMA: 

C. ARQ PEDRO VALADEZ GODINEZ

FIRMA: 

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

C. ING DANIEL SORIA SANTOYO

FIRMA: 

SANCIONES

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. _____ DEL _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA CUMPLIMIENTO No. _____ DE _____ VALOR \$ _____ -

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA VICIOS OCULTOS NO. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

RECEPCION

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA:

 **ING DANIEL SORIA SANTOYO**

Y RECIBIR POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS EN LA

OBRA DENOMINADA:

ELABORACIÓN DE 4 NOTAS TÉCNICAS PARA GESTIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

CON CARGO AL CONTRATO No. OPM-SFR/CP 2017/2017-025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

ELABORACIÓN DE 4 NOTAS TÉCNICAS PARA GESTIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS (SI LAS HUBIERE)

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	TOTAL ANTICIPO PERIODO	\$	AMORTIZACION
		IMPORTE	
FINIQUITO 1	3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2017	\$ 83,520.00	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
TOTAL ESTIMADO:		\$ 83,520.00	\$ -
TOTAL CONTRATADO:		\$ 83,520.00	
SALDO A CANCELAR:		\$ -	\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE PARTICIPANTES

POR "EL MUNICIPIO".

C. ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA

FIRMA: 

C. ARQ PEDRO VALADEZ GODINEZ

FIRMA: 

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

C. ING DANIEL SORIA SANTOYO

FIRMA: 