

ACTA DE CIERRE FINANCIERO

**“ELABORACIÓN DE 32 FICHAS DE AFECTACIÓN DE VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”**

CONTRATO NÚMERO: OPM-SFR/RAMO 33 FORTAMUN 2017/2017-062

Que se levanta en la Ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato a los 19 días del mes de Diciembre del 2016 con motivo de la terminación de los trabajos encomendados a la contratista denominada **“ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ.”**, para la ejecución de la Obra Pública denominada **“ELABORACIÓN DE 32 FICHAS DE AFECTACIÓN DE VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”**, toda vez que el pasado día 14 de Septiembre del 2017, el contratista en mención presento su última estimación y su finiquito correspondiente, se procede a levantar la presente acta de cierre financiero con fundamento en los artículos 95 párrafo primero y 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en los artículos 113 fracciones XVI, VXII; XIX y 161 párrafo segundo del Reglamento de dicho ordenamiento legal, por lo que financieramente la obra en mención se cierra con un monto total ejecutado de:

**\$ 62,287.36 (SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N)**




Manifestando la Empresa Contratista bajo protesta de decir verdad desde este momento que no existen cantidades de obra e importes resultantes adicionales a los plasmados en el proyecto de finiquito, estando conforme al respecto, por lo que firma la presente acta de cierre financiero para efectos de dar trámite a su garantía para prever la probable existencia de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, misma que deberá manifestar una vigencia de doce meses contados a partir del acto de entrega-recepción.

Asimismo, continuando con el procedimiento; se asienta que por este medio se notifica a la Empresa Contratista para que acuda el próximo día 14 de Septiembre del 2017 en las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas Municipales con domicilio en Blvd. Ojo de Agua 1100 B Col. Barrio de Guadalupe, San Francisco del Rincón, Guanajuato, a las 12:00 horas, para llevar a cabo la formalización del finiquito de la obra, por lo que firma el presente documento y manifiesta quedar enterado de la cita, lo anterior según lo estipulado en el artículo 161 párrafo tercero y 162 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



Por lo que siendo todo lo que se asienta, se cierra la presente firmando en ella el contratista al inicio mencionado, así como el suscrito supervisor de la obra mencionada al inicio.

**"Por el Municipio"**

Director de Obras Públicas	C. Supervisor de Obra
	
Ing. Carlos Márquez Vega	
Arq. José Martín González Pérez	
<b>"Por la Empresa Contratista"</b>	
 Arq. Marco Antonio Murillo Chavez	

<b>MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.</b>	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>	
<b>ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS</b>	
NOMBRE DE LA OBRA:	ELABORACIÓN DE 32 FICHAS DE AFECTACIÓN DE VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
LOCALIDAD:	ZONA CENTRO
CONTRATO NO.	OPM-SFR/RAMO 33 FORTAMUN 2017/2017-062
EMPRESA CONSTRUCTORA:	ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ

LUGAR DE RECEPCIÓN SITIO DE LA OBRA	LUGAR Y FECHA DE RECEPCION HORA DE RECEPCIÓN 1:00 P.M.	FECHA DE RECEPCIÓN 14-sep-17
--	--	---------------------------------

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

Elaboración de ficha por predio afectado. Incluye: 1.-Verificación del levantamiento topográfico de las superficies afectadas. 2.-Caratula de la ficha técnica, (área total del terreno, área afectada, coordenadas utm al centro de la afectación, pequeña propiedad, ejidal y comunal, riego, temporal, agostadero, habitacional, industrial, nombre del propietario, nombre del predio o parcela, domicilio, municipio, escritura, título de propiedad y certificado parcelario, fotografía del predio. 3.-□ Croquis de la afectación que contenga, (número de ficha técnica, nombre del proyecto, tramo, municipio, nombre del propietario, fecha, escritura, título de la propiedad y certificado parcelario, cuadro de construcción de la afectación con superficie y ubicación con la superficie de afectación identificada). 4.-Ficha técnica de bienes

<b>IMPORTE CONTRACTUAL</b>			
MONTO CONTRATADO:	\$	62,287.36	
AMPLIACION	\$	-	NO. DE CONVENIO _____
LIQUIDACIÓN			NO. DE CONVENIO _____
TOTAL CONTRATO	\$	62,287.36	

<b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>			
CONTRATO			
FECHA INICIO:	1	DE SEPTIEMBRE	DE 2017
FECHA TERMINO:	14	DE SEPTIEMBRE	DE 2017
DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:		DE	DE _____ NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:		DE	DE _____
PRORROGA			
FECHA TERMINO:		DE	DE _____ NO. DE CONVENIO _____

<b>RELACION DE ESTIMACIONES</b>		
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA		
No.	PERIODO	IMPORTE
1	01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE	\$ 62,287.36
PENDIENTES DE PAGO		
No.	PERIODO	IMPORTE
TOTAL ESTIMADO		\$ 62,287.36
TOTAL CONTRATADO		\$ 62,287.36
AMPLIACIÓN		\$ -
LIQUIDACIÓN		\$ -
SANCIÓN		\$ -
SALDO A CANCELAR:		\$ -

**DECLARACIÓN DE LAS PARTES**

ESCRITO DONDE LAS PARTES DECLARAN QUE ENTREGAN Y RECIBEN FICHAS CORRESPONDIENTES A LAS AFECTACIONES DEL PROYECTO

<b>GARANTIAS</b>			
FIANZA ANTICIPO No.		DE	VALOR
COMPAÑIA AFIANZADORA:			
FIANZA CUMPLIMIENTO No.		DE	VALOR
COMPAÑIA AFIANZADORA:			
FIANZA DE AMPLIACION No.		DE	VALOR

COMPañIA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA VICIOS OCULTOS No. \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

VALOR \_\_\_\_\_

COMPañIA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**INTERVIENEN**

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

C. \_\_\_\_\_ ING. CARLOS MARQUEZ VEGA

FIRMA: \_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_ ARQ. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ

FIRMA: \_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_ ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ

FIRMA: \_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

