

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCION

FECHA DE REALIZACION:

14 de septiembre de 2017

ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ

OBRA:

ELABORACION DE 32 FICHAS DE AFECTACION DE VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

VALENTIN CANALIZO NO. 107

LOCALIDAD:

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

PONIENTE BARRIO DE SANTA RITA  
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO:

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO: OPM-SFR/RAVO 33 FORTAMUN 2017/2017-062

GTO-SOP/PUC-0302-2010

IMPORTE CONTRATO:

\$62,287.36

IMPORTE DE AMPLIACION:

\$0.00

FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	01-sep-17	14-sep-17	IMPORTE CONTRATADO	\$62,287.36	ANTICIPO		
INICIO Y TERMINO REAL	01-sep-17	14-sep-17	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO		
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACION		
PRORROGA:			TOTAL	\$62,287.36			
PRORROGA:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$62,287.36			
PRORROGA:			SANCION	\$0.00			
PRORROGA:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$62,287.36			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO		EST. 1 (UNO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DEF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
1	AFECTACIONES								
1.1	Elaboración de ficha por predio afectado. Incluye: 1.- Verificación del levantamiento topográfico de las superficies afectadas. 2.- Caratula de la ficha técnica (área total del terreno, área afectada, coordenadas utm al centro de la afectación, pequeña propiedad, ejidal y comunal, riego, temporal, agostadero, habitacional, industrial, nombre del propietario, nombre del predio o parcela, domicilio, municipio, escritura, título de propiedad y certificado parcelario, fotografía del predio. 3.- Croquis de la afectación que contenga, (Número de ficha técnica, nombre del proyecto, tramo, municipio, nombre del propietario, fecha, escritura, título de propiedad y certificado parcelario, cuadro de construcción de la afectación con superficie y ubicación con la superficie de afectación identificada). 4.- ficha técnica de bienes distintos de la tierra (BDT).	PZA	\$1,678.00	32.00	\$53,696.00	32.00	\$53,696.00	0.00	\$0.00
	IMPORTE CONTRATADO		\$62,287.36		\$53,696.00		\$53,696.00		\$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00		\$8,591.36		\$8,591.36		\$0.00
	TOTAL		\$62,287.36		\$62,287.36		\$62,287.36		\$0.00
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$62,287.36		\$62,287.36		\$62,287.36		\$0.00
	MONTO POR EJERCER		\$0.00						\$0.00
	IMPORTE AMPLIACION								\$0.00
	IMPORTE POR EJERCER								\$0.00

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

*ARQ. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ*  
SUPERVISOR

*ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ*  
CONTRATISTA