

**FINIQUITO DE OBRA**  
FECHA DE REALIZACIÓN:

12 DE OCTUBRE DEL 2017

OBRA:  
LOCALIDAD:  
MUNICIPIO:  
CONTRATO:

PROYECTO DE RECTIFICACIÓN DE CAPTACIONES DEL  
COLECTOR PLUVIAL JUVENTINO ROSAS

SE REALIZÓ EL SUPERVISITE DEL PROYECTO PARA LA RECTIFICACIÓN DEL  
COLECTOR PLUVIAL PARA QUE PUEDA CUBRIR EL ÁREA DE LAS LUVAS CON LA  
FLUIDEZ ADECUADO

ROBETO LARA JURADO  
CALLE Rafael Corrales Ayala No. 78  
COLONIA PRIMA DE LOS SURES  
36265 GUATEMALA, GUA.  
TEL: (013) 733 3281

PERIODO DE EJECUCIÓN		TERMINO	
INICIO	08-11-17	TERMINO	30-09-17
FINIQUITO	08-11-17	FINIQUITO	30-09-17

CONVENIOS AL CONTRATO	
NO. CONVENIO	

RESUMEN DE GARANTÍAS		MONTO	
IMPORTE CONTRATADO	\$128,021.63	NO AFILICA	
IMPORTE APLICACION	60.00	NO AFILICA	
LIQUIDACION	60.00	NO AFILICA	
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	60.00	NO AFILICA	
TOTAL	\$128,021.63		

**DECLARACION DEL CONTRATISTA**  
SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A  
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO  
RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	CONTRATO		EST. 1 (UNO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		EN TOTAL CONTRATO ESTIM.	
			PRECIO	CANT.	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
1	ELECTRIFICACION CAABLES DOS	m	\$ 8.65	1800.00	\$14,332.20	12-04-17	1800.00	\$14,332.20	0.00	\$0.00
2	Examenamiento topografico de pimiento y sistema, incluye, mapeado urbano y plano	Paga	\$ 584.00	20.00	\$10,680.00	08-11-17	20.00	\$10,680.00	0.00	\$0.00
3	Investigacion de juncos	estudio	\$ 18,000.00	1.00	\$18,000.00	30-09-17	1.00	\$18,000.00	0.00	\$0.00
4	Verificacion de bocanillas	estudio	\$ 3,000.00	1.00	\$3,000.00		1.00	\$3,000.00	0.00	\$0.00
5	Estado hidrológico de la zona del proyecto, incluye la definición de los bases de abstracción a	estudio	\$ 4,400.00	1.00	\$4,400.00		1.00	\$4,400.00	0.00	\$0.00
6	Propuesta de abstracción de las captaciones cívicas del colector	m	\$ 17,712.03	1,600.00	\$17,712.03		1,600.00	\$17,712.03	0.00	\$0.00
7	Plano hidraulico de drenaje pluvial	plano	\$ 8,400.00	2.00	\$16,800.00		2.00	\$16,800.00	0.00	\$0.00
8	Presupuesto de obra con base en el catalogo de la SEI de Guatemala de la red de drenaje	presupuesto	\$ 3,000.00	1.00	\$3,000.00		1.00	\$3,000.00	0.00	\$0.00
9	Integración de expediente de proyecto	expediente	\$ 4,200.00	1.00	\$4,200.00		1.00	\$4,200.00	0.00	\$0.00
10	IMPORTE CONTRATO		\$128,021.63							
11	IMPORTE DE APLICACION		\$0.00							
12	IMPORTE DE LIQUIDACION		\$0.00							
TOTAL			\$128,021.63							
MENOS: TOTAL ESTIMADO			\$128,021.63							
PRIMAS CONVENCIONALES (GANCION)			\$0.00							
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$0.00							
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE			\$0.00							
TOTAL			\$128,021.63							
ACUMULADO			\$128,021.63							

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PRIMAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

*[Firma]*  
ROBETO LARA JURADO  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
RO. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ  
SUPERVISOR