

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
**ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| NOMBRE DE LA OBRA:    | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE TERRACERÍAS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN FRACC. BUGAMBILIAS |
| LOCALIDAD:            | ZONA CENTRO   |
| CONTRATO NO.          | OPM-SFR/2017-098  |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ   |

|                            |                    |                   |                    |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| LUGAR Y FECHA DE RECEPCION | LUGAR DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FECHA DE RECEPCIÓN |
|                            | SITIO DE LA OBRA   | 1:00 P.M.         | 11-dic-17          |

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AREA A TRABAJAR, DEFINICIÓN DE TRABAJOS PRELIMINARES, OBTENER RASANTES, OBTENER VOLUMENES GENERADORES, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, OBTENCIÓN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS

**IMPORTE CONTRACTUAL**

|                   |    |           |                 |       |
|-------------------|----|-----------|-----------------|-------|
| MONTO CONTRATADO: | \$ | 23,224.18 |                 |       |
| AMPLIACION        | \$ | -         | NO. DE CONVENIO | _____ |
| LIQUIDACIÓN       |    |           | NO. DE CONVENIO | _____ |
| TOTAL CONTRATO    | \$ | 23,224.18 |                 |       |

**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATO**

|                |       |    |           |    |       |                       |
|----------------|-------|----|-----------|----|-------|-----------------------|
| FECHA INICIO:  | 5     | DE | DICIEMBRE | DE | 2017  |                       |
| FECHA TERMINO: | 11    | DE | DICIEMBRE | DE | 2017  |                       |
|                |       |    |           |    |       | <b>DIFERIMIENTO</b>   |
| FECHA INICIO:  | _____ | DE | _____     | DE | _____ | NO. DE CONVENIO _____ |
| FECHA TERMINO: | _____ | DE | _____     | DE | _____ | _____                 |
|                |       |    |           |    |       | <b>PRORROGA</b>       |
| FECHA TERMINO: | _____ | DE | _____     | DE | _____ | NO. DE CONVENIO _____ |

**RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

| No.                       | PERIODO                                      | IMPORTE      |
|---------------------------|--|--------------|
| 1                         | 05 DE DICIEMBRE 2017 AL 11 DE DICIEMBRE 2017 | \$ 23,224.18 |
| <b>PENDIENTES DE PAGO</b> |  |              |
| No.                       | PERIODO                                      | IMPORTE      |
|                           |  |              |
| TOTAL ESTIMADO            |  | \$ 23,224.18 |
| TOTAL CONTRATADO          |  | \$ 23,224.18 |
| AMPLIACIÓN                |  | \$ -         |
| LIQUIDACIÓN               |  | \$ -         |
| SANCIÓN                   |  | \$ -         |
| SALDO A CANCELAR:         |  | \$ -         |

**DECLARACIÓN DE LAS PARTES**

LAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN LOS DOCUMENTOS COMPLETOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

**GARANTIAS**

|                          |                |             |
|--------------------------|----------------|-------------|
| FIANZA ANTICIPO No.      | _____ DE _____ | VALOR _____ |
| COMPAÑÍA AFIANZADORA:    | _____          | _____       |
| FIANZA CUMPLIMIENTO No.  | _____ DE _____ | VALOR _____ |
| COMPAÑÍA AFIANZADORA:    | _____          | _____       |
| FIANZA DE AMPLIACION No. | _____ DE _____ | VALOR _____ |

COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA VICIOS OCULTOS No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

**OBSERVACIONES**

\_\_\_\_\_

NINGUNA

\_\_\_\_\_

**INTERVIENEN**

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

C. \_\_\_\_\_ ING. CARLOS MARQUEZ VEGA

FIRMA: \_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_ ARQ. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ

FIRMA: \_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_ ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ

FIRMA: \_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

