

# FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCION

1 DE 1

11 de diciembre de 2017

FECHA DE REALIZACION:

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DE TERRACERIAS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN FRACC. BUGAMBILIAS

OBRA:

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO: OPM-SFR/2017-098

IMPORTE CONTRATADO: \$23,224.18

IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

ARG. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ  
VALENTIN CANALIZO NO. 107

PONIENTE BARRIO DE SANTA RITA

MUCM7901150L9

GTO-SOPIPUC-0302-2010

FECHAS:	IMPORTE:	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO			
INICIO Y TERMINO REAL	IMPORTE AMPLIACION	CUMPLIMIENTO			
CONVENIOS:	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	AMPLIACION			
PROBROGA:	TOTAL				\$23,224.18
PROBROGA:	IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA				\$23,224.18
	SANCION				\$0.00
	IMPORTE TOTAL COBRADO				\$23,224.18

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO			EST. 1 (UNO) FINIQUITO			TOTAL ESTIMADO			DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM		
		UNIDAD	PRECIO	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
1.00	MECANICA DE SUELOS												
1.10	EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 MTS.	SONDEO	\$780.00	1.000	\$780.00	1.000	\$780.00	1.000	\$780.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
1.20	ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA DEL LUGAR, AFORO VEHICULAR Y DISEÑO DE PAVIMENTOS.	ESTUDIO	\$3,720.00	1.000	\$3,720.00	1.000	\$3,720.00	1.000	\$3,720.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
2.0	PROYECTO GEOMETRICO												
2.1	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON BANCOS DE NIVEL	M2	\$2.20	1,239.69	\$2,727.31	1,239.69	\$2,727.31	1,239.69	\$2,727.31	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
2.2	PROYECTO DE RASANTE Y PERFIL	M2	\$2.82	1,239.69	\$3,495.91	1,239.69	\$3,495.91	1,239.69	\$3,495.91	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
2.3	PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION	M2	\$2.82	1,239.69	\$3,495.91	1,239.69	\$3,495.91	1,239.69	\$3,495.91	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
2.4	VOLUMENES DE OBRA	M2	\$3.47	1,239.69	\$4,301.71	1,239.69	\$4,301.71	1,239.69	\$4,301.71	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
4.0	CATALOGO DE CONCEPTOS												
4.1	ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA VIALIDAD	CATALOGO	\$1,500.00	1.000	\$1,500.00	1.000	\$1,500.00	1.000	\$1,500.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
	IMPORTE CONTRATADO		\$23,224.18		\$20,020.85		\$20,020.85		\$20,020.85		\$0.00		\$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00		\$3,203.34		\$3,203.34		\$3,203.34		\$0.00		\$0.00
	TOTAL		\$23,224.18		\$23,224.18		\$23,224.18		\$23,224.18		\$0.00		\$0.00
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$23,224.18		\$23,224.18		\$23,224.18		\$23,224.18		\$0.00		\$0.00
	MONTO POR EJERCER		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
	ACUMULADO				\$23,224.18		\$23,224.18		\$23,224.18		\$0.00		\$0.00
	IMPORTE AMPLIACION												
	IMPORTE POR EJERCER												

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

ARG. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ  
CONTRATISTA

ARG. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ  
SUPERVISOR