

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCION

1 DE 1

FECHA DE REALIZACION: 11 de diciembre de 2017

ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ

OBRA: ELABORACION DE 13 FICHAS DE AFECTACION EN DIVERSAS OBRAS

VALENTIN CANALIZO NO. 107

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

PONIENTE BARRIO DE SANTA RITA
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
GTO-SOP/PUC-0302-2010

CONTRATO: OPM-SFR/2017-099

IMPORTE CONTRATADO: \$25,304.24
IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE:		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
			IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE AMPLIACION				
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	05-dic-17	11-dic-17	\$25,304.24	\$0.00	ANTICIPO			
INICIO Y TERMINO REAL	05-dic-17	11-dic-17		\$0.00	CUMPLIMIENTO			
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACION			
PRORROGA:			TOTAL	\$25,304.24				
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$25,304.24				
			SANCCION	\$0.00				
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$25,304.24				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO			EST. 1 (UNO) FINIQUITO			TOTAL ESTIMADO			DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
1	AFECTACIONES													
1.1	Elaboración de ficha por predio afectado. Incluye: 1.- Verificación del levantamiento topográfico de las superficies afectadas. 2.- Caratula de la ficha técnica (área total del terreno, área afectada, coordenadas utm al centro de la afectación, pequeña propiedad, ejidal y comunal, riego, temporal, agostadero, habitacional, industrial, nombre del propietario, nombre del predio o parcela, domicilio, municipio, escritura, título de propiedad y certificado parcelario, fotografía del predio. 3.- Croquis de la afectación que contenga, (numero de ficha técnica, nombre del proyecto, tramo, municipio, nombre del propietario, fecha, escritura, título de propiedad y certificado parcelario, cuadro de construcción de la afectación con superficie y ubicación con la superficie de afectación identificada). 4.- ficha técnica de bienes distintos de la tierra (BDT).	PZA	\$1,678.00	13.00	\$21,814.00	13.00	\$21,814.00	03-abr-17 05-dic-17 11-dic-17	13.00	\$21,814.00	0.00	\$0.00		
	IMPORTE CONTRATADO		\$25,304.24		\$21,814.00		\$21,814.00					\$0.00		
	IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00		\$3,490.24		\$3,490.24					\$0.00		
	TOTAL		\$25,304.24		\$25,304.24		\$25,304.24					\$0.00		
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$25,304.24									\$0.00		
	MONTO POR EJERCER		\$0.00									\$0.00		
	ACUMULADO				\$25,304.24		\$25,304.24					\$0.00		
	IMPORTE AMPLIACION											\$0.00		
	IMPORTE POR EJERCER											\$0.00		

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO



ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ
CONTRATISTA



ARQ. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ
SUPERVISOR