



2015 | 2018

# San Francisco del Rincón

Acciones que mejoran tu calidad de vida

CONVENIO N°  
OPM-SFR/2018-009-01

ENTERADAS LAS PARTES DE LOS ALCANCES Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD, EN EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN, FIRMANDO POR DUPLICADO PARA DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., A LOS **8 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.**

POR "EL CONTRATANTE"

**ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

POR "EL CONTRATISTA"

**M.R.S.M. MA. TERESA VARGAS HERNÁNDEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
**CONSTRUCTORA RESTAURARQ, S.A.**

**LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO**  
**AGUIRRE RUTEAGA**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**  
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

**ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Acciones que mejoran tu calidad de vida





RECURSO ESTATAL	RECURSO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA 2018	TOTAL
\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00

**TERCERA.-** QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECIÓ DE **45 DIAS NATURALES**, CON FECHA DE INICIO EL DÍA **2 DE MARZO DE 2018** Y CONCLUIRLOS EL **15 DE ABRIL DE 2018**.

**CUARTA.-** MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA DE FECHA **5 DE MARZO DE 2018**, LA CONTRATANTE SUSPENDIÓ LOS TRABAJOS EN MENCIÓN, POR UN PERIODO DE **2 DIAS NATURALES**, MOTIVADO POR QUE SE ESTÁ PONDERANDO LA NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL PROYECTO.

**QUINTA.-** EN FECHA **6 DE MARZO DE 2018**, MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE SE PROCEDERÁ A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN BASE AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DEBIDO A QUE YA NO ES NECESARIA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO.

**SEXTA.-** EN FECHA **7 DE MARZO DE 2018** SE LEVANTÓ ACTA CIRCUNSTANCIADA SOBRE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

**SÉPTIMA.-** EN FECHA **7 DE MARZO DE 2018**, SE CONCILIO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DETERMINÁNDOSE QUE NO EXISTE ADEUDO AL CONTRATISTA.

**OCTAVA.-** EN BASE A LO ANTERIOR EXPUESTO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU MUTUO CONSENTIMIENTO EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO NÚMERO **OPM-SFR/2018-009**.

CON BASE EN LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS


**PRIMERA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN BASE A LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO, QUE TIENE COMO OBJETO DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO NÚMERO **OPM-SFR/2018-009**, POR MUTUO CONSENTIMIENTO, DEBIDO A QUE YA NO ES NECESARIA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

**SEGUNDA.-** ANTICIPO POR AMORTIZAR.- NO SE TIENE SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE ANTICIPO, YA QUE NO FUE OTORGADO ANTICIPO ALGUNO.

**TERCERA.-** NO EXISTE RECLAMACIÓN ALGUNA POR HACER POR PARTE DE "EL CONTRATISTA"

Acciones que mejoran tu calidad de vida





CONVENIO DE **TERMINACIÓN ANTICIPADA** RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO **OPM-SFR/2018-009** DE FECHA **2 DE MARZO DEL 2018**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**, REPRESENTADO POR EL **ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, **LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, **ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL **ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATANTE"** Y POR LA OTRA: **CONSTRUCTORA RESTAURARQ, S.A.**, REPRESENTADO POR LA **M.R.S.M. MA. TERESA VARGAS HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES DE "EL CONTRATANTE":**

**PRIMERA-** EL C. **ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, ESTÁ LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL PRESENTE CONVENIO, QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESIÓN NÚMERO **987**, DE FECHA **10 DE OCTUBRE DE 2015**, EN DONDE SE LE DELEGAN FACULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**SEGUNDA-** EL C. **LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA**, **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**TERCERA-** EL C. **ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA**, **SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

**CUARTA-** EL C. **ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO CON LAS FACULTADES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3 DE LA PROPIA LEY.

**DECLARAN AMBAS PARTES:**

**PRIMERA.-** QUE CON FECHA **2 DE MARZO DEL 2018**, **"EL CONTRATISTA"** Y **"EL CONTRATANTE"** CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **OPM-SFR/2018-009**, EN MATERIA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, CON EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **PROYECTO EJECUTIVO DE NUEVO MERCADO MUNICIPAL PARA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

**SEGUNDA.-** QUE EL MONTO DEL CONTRATO ANTES CITADO SE ESTABLECIÓ POR LA CANTIDAD DE: **\$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO**, CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIGUIENTE:

