

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:

20 de abril de 2018

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Proyecto Ejecutivo Línea de Alimentación y Adecuación del Proyecto de Línea de Conducción - Trinquero Elvado - Terque Elvado, San Isidro de los Ríos - Arroyo de los Moreno en el Municipio de San Francisco del Rincón, Cto.

Se realiza el Proyecto Ejecutivo Línea de Alimentación y Adecuación del Proyecto de Línea de Conducción - Terque Elvado, San Isidro de los Ríos - Arroyo de los Moreno en el Municipio de San Francisco del Rincón, Cto.

CABECERA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, CTO.
OPM-SFR/2018-005

ROBELIO LARA JURADO
CALLE: Rafael Corrales Ayala No. 78
COLONIA: Prats de los Santos
3880 Guaymas Gto.
TEL: (673) 732-381

PERIODO DE EJECUCIÓN		RESUMEN DE GARANTÍAS	
FECHA:	TERMINO	FIANZAS	FECHA
02-mar-18	15-abr-18	\$201,400.00	ANTICIPO
02-mar-18	15-abr-18	\$0.00	CUMPLIMIENTO
		\$0.00	ANULACIÓN
		\$0.00	NIOS OCULTOS
CONVENIOS AL CONTRATO			
TOTAL			
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA			
IMPORTE TOTAL COBRADO			
IMPORTE TOTAL A PAGAR			
SALDO A CANCELAR			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO		EST. (UNO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DE TOTAL CONTRATISTAS			
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
#REF!	#REF!					10 de abril de 2018					
1	Estudio Socioeconómico	m	\$ 3,000.00	1.00	\$3,000.00	15-abr-18					
2	Marcos de hierro	m	\$ 2,520.00	1.00	\$2,520.00						
3	Levantamiento topográfico de las líneas y terrenos a través de un sistema GPS de precisión	m	\$ 8,850.00	2,285.00	\$20,544.84						
4	Levantamiento topográfico de las líneas y terrenos a través de un sistema GPS de precisión	m	\$ 6.24	4,290.23	\$26,771.05						
5	Planos para el estudio de las líneas y terrenos a través de un sistema GPS de precisión	m	\$ 3,840.00	2.00	\$7,680.00						
6	P.C.A. de 10 x 10 x 1.0 m para definir secciones del subvivo	m	\$ 1,584.00	8.00	\$12,672.00						
7	Membras de cálculo de la línea de conducción	m	\$ 7.80	1,100.00	\$8,580.00						
8	Análisis de fenómenos resacas en la línea de conducción	m	\$ 9,000.00	1.00	\$9,000.00						
9	Adecuación del equipamiento eléctrico (inter-sinco para la alimentación del pozos)	m	\$ 26,356.00	1.00	\$26,356.00						
10	Membras de cálculo para el dimensionamiento de líneas de transmisión	m	\$ 4,500.00	1.00	\$4,500.00						
11	Voluntades de obra y estudio de concurrencias de las líneas de transmisión	m	\$ 4,200.00	1.00	\$4,200.00						
12	Memoras de cálculo de las líneas y terrenos a través de un sistema GPS de precisión	m	\$ 3,000.00	3.00	\$9,000.00						
13	Memoras de cálculo de las líneas y terrenos a través de un sistema GPS de precisión	m	\$ 4,200.00	1.00	\$4,200.00						
14	Memoras de cálculo de las líneas y terrenos a través de un sistema GPS de precisión	m	\$ 4,200.00	1.00	\$4,200.00						
15	Memoras de cálculo de las líneas y terrenos a través de un sistema GPS de precisión	m	\$ 4,200.00	1.00	\$4,200.00						
16	Memoras de cálculo de las líneas y terrenos a través de un sistema GPS de precisión	m	\$ 4,200.00	1.00	\$4,200.00						
17	SUBTOTAL				\$173,620.68						
	IMPORTE CONTRATO		\$201,400.00		\$173,620.68		\$0.00				\$0.00
	IMPORTE DE LIQUIDACION		\$0.00		\$27,779.31		\$0.00				\$0.00
	IMPORTE TOTAL		\$201,400.00		\$201,400.00		\$201,400.00				\$201,400.00
	IMPORTE TOTAL ESTIMADO		\$201,400.00		\$201,400.00		\$201,400.00				\$201,400.00
	PERIODO CONVENIENCIALES (SANCION)		\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00
	SALDO A CANCELAR		\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00
	SALDO A PAGAR DE LA CONTRATA		\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00
	SALDO A PAGAR DE LA CONTRATA		\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

[Firma]

ARC. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ
SUPERVISOR

ROBELIO LARA JURADO
CONTRATISTA