

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION TOTAL**

CONTRATISTA: SIECORP INGENIERIA APLICADA, S.R.L DE C.V

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO No. _____

 GTO-SOP/PUC-4038-2017

MONTO CONTRATADO: \$ 48,673.01

AMPLIACION \$ -

TOTAL CONTRATO \$ 48,673.01

ANTECEDENTES

FECHA INICIO S/CONTRATO: 28 DE AGOSTO DE 2018

FECHA TERMINO S/CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO REAL: 28 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE TÉRMINO REAL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA: _____ DE _____ DE _____

PRORROGA AUTORIZADA EN OFICIO No. _____ DEL _____ DE _____ DE _____

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION
 SAN FCO. DEL RINCON

FECHA DE RECEPCION
 11-sep-18

INTERVIENEN

POR EL MUNICIPIO:

C. ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA

FIRMA: _____

C. ARQ SANDRA BERENICE VILLALPANDO CORTÉS

FIRMA: _____

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

C. ING DANIEL SORIA SANTOYO

FIRMA: _____

SANCIONES

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. _____ DEL _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑIA AFIANZADORA: _____

FIANZA CUMPLIMIENTO No. _____ DE _____ VALOR \$ _____ -

COMPAÑIA AFIANZADORA: _____

FIANZA VICIOS OCULTOS NO. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑIA AFIANZADORA: _____

RECEPCION

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA: _____ ING DANIEL SORIA SANTOYO

Y RECIBIR POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS EN LA

OBRA DENOMINADA:

PLAN CONCEPTUAL DE CAMINOS RURALES

CON CARGO AL CONTRATO No. _____ OPM-SFR/ 2018-098

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
PLAN CONCEPTUAL DE CAMINOS RURALES

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS (SI LAS HUBIERE)

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	TOTAL ANTICIPO PERIODO 28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$	AMORTIZACION
		IMPORTE	
FINIQUITO 1		\$ 48,673.01	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
	TOTAL ESTIMADO:	\$ 48,673.01	\$ -
	TOTAL CONTRATADO:	\$ 48,673.01	
	SALDO A CANCELAR:	\$ -	\$ -

NOMBRE Y FIRMA DE PARTICIPANTES

POR "EL MUNICIPIO".

C. ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA

FIRMA:

C. ARQ SANDRA BERENICE VILLALPANDO CORTÉS

FIRMA:

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

C. ING DANIEL SORIA SANTOYO

FIRMA: