

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN

FECHA DE REALIZACION: 10 de diciembre de 2019
OBRA: ELABORACIÓN DE 16 FICHAS DE AFECTACIÓN DEL CAMINO "MEZQUITILLO - SAN JOSÉ DE LA CALERA" EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO: OPM-SFR/2019-097
IMPORTE CONTRATADO: \$14,038.01
IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ

FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	04-dic-19	19-dic-19	IMPORTE CONTRATADO	\$14,038.01	ANTICIPO		
INICIO Y TERMINO REAL	04-dic-19	10-dic-19	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO		
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACION		
PRORROGA:			TOTAL	\$14,038.01			
PRORROGA:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$14,038.01			
			SANCION	\$0.00			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$14,038.01			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO				DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
1	AFECTACIONES												
1.1	Elaboración de ficha por predio afectado. Incluye: 1.- Verificación del levantamiento topográfico de las superficies afectadas. 2.- Caratula de la ficha técnica (área total del terreno, área afectada, coordenadas UTM al centro de la afectación, pequeña propiedad, ejidal y comunal, riego, temporal, agostadero, habitacional, industrial, nombre del propietario, nombre del predio o parcela, domicilio, municipio, escritura, título de propiedad y certificado parcelario, fotografía del predio. 3.- Croquis de la afectación que contenga, (número de ficha técnica, nombre del proyecto, tramo, municipio, nombre del propietario, fecha, escritura, título de propiedad y certificado parcelario, cuadro de construcción de la afectación con superficie y ubicación con la superficie de afectación identificada). 4.- ficha técnica de bienes distintos de la tierra (BDT).	PZA	\$756.36	16.00	\$12,101.74	16.00	\$12,101.74			16.00	\$12,101.74	0.00	\$0.00
					\$12,101.74		\$12,101.74				\$12,101.74		\$0.00
	IMPORTE CONTRATADO		\$14,038.01		\$1,936.28		\$1,936.28				\$1,936.28		\$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00		\$14,038.01		\$14,038.01				\$14,038.01		\$0.00
	TOTAL		\$14,038.01										
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$14,038.01										
	MONTO POR EJERCER		\$0.00										
					ACUMULADO		\$14,038.01				\$14,038.01		\$0.00
											IMPORTE AMPLIACIÓN		
											IMPORTE POR EJERCER		\$0.00

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ
 CONTRATISTA

ING. PAULO VINICIO PACHECO ÁNGEL
 SUPERVISOR