

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

FECHA DE REALIZACION:	8 de mayo de 2020		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS		ING. ARTURO MONTAÑEZ REYES			
OBRA:	ELABORACION DE 20 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRAS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA		REALIZACION DE 20 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRAS EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO					
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON							
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON							
CONTRATO:	OPM-SFR/2020-018							
PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS			
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	27-mar-20	10-may-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 127,600.00	ANTICIPO			
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			IMPORTE AMPLIACION	\$ -	CUMPLIMIENTO			
TERMINO DE PRORROGA			LIQUIDACION	\$ -	AMPLIACION	N/A	N/A	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -	VICIOS OCULTOS			
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL	\$ 127,600.00	DECLARACION DEL CONTRATISTA SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 127,600.00				
PRORROGA:			SANCION	\$ -				
AMPLIACION:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 127,600.00				
LIQUIDACION:			SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ -				

CANTIDAD	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO FINIQUITO)		EST. 2		TOTAL ESTIMADO		EN TOTAL CONTRATISTA	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
1.00	MECANICA DE SUELOS												
1.10	EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MAQUINA, HERRAMIENTA, EQUIPO , MANO DE OBRA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN P.U.O.T.	SONDEO	\$1,960.00	7.00	\$13,720.00	7.00	\$13,720.00			7.00	13,720.00	0.00	\$0.00
1.20	ESTUDIO DE LA ESTRATIGRAFIA REVISION Y ANALISIS DEL LUGAR, Y PROPUESTA DE CIMENTACION. ESTUDIO DE LA ESTRATIFICARA REVISION Y ANALISIS DEL LUGAR, Y PROPUESTA DE CIMENTACION. INCLUYE: ANALISIS DE ASPECTOS GENERALES, METODOLOGIA, EXPLORACION Y MUESTREO, REPORTE FOTOGRAFICO, ANALISIS DE LABORATORIO, ESTRATIGRAFIA, ANALISIS DE CAPACIDAD DE CARGA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, P.U.O.T.	ESTUDIO	\$3,540.00	7.00	\$24,780.00	7.00	\$24,780.00			7.00	24,780.00	0.00	\$0.00
1.30	EXCAVACION PARA SONDEO A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE HASTA DE 2.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MAQUINA, HERRAMIENTA, EQUIPO , MANO DE OBRA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN P.U.O.T.	SONDEO	\$1,580.00	13.00	\$20,670.00	13.00	\$20,670.00			13.00	20,670.00	0.00	\$0.00
1.40	ESTUDIO DE LA ESTRATIGRAFIA DEL LUGAR, AFORO VEHICULAR Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. INCLUYE: ANALISIS DE ASPECTOS GENERALES, METODOLOGIA, EXPLORACION Y MUESTREO, REPORTE FOTOGRAFICO, ANALISIS DE LABORATORIO, ESTRATIGRAFIA, ANALISIS Y DISEÑO DEL PAVIMENTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, P.U.O.T.	ESTUDIO	\$3,910.00	13.00	\$50,830.00	13.00	\$50,830.00			13.00	50,830.00	0.00	\$0.00
					\$110,000.00		\$110,000.00		\$0.00		\$110,000.00		\$0.00
					\$17,600.00		\$17,600.00		\$0.00		\$17,600.00		\$0.00
					\$127,600.00		\$127,600.00		\$0.00		\$127,600.00		\$0.00

IMPORTE CONTRATADO	\$127,600.00
IMPORTE DE AMPLIACION	\$ -
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$ -
TOTAL	\$ 127,600.00
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$ 127,600.00
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)	\$ -
SALDO A CANCELAR	\$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ -
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$ -

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO