

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCION RESPONSABLE: PROYECTOS

ING. FRANCISCO RIVERA CONTRERAS

FECHA DE REALIZACION: 30 de abril de 2020  
 OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DEL MÓDULO DE TRÁNSITO MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
 CONTRATO: OPM-SFR/2020-028  
 IMPORTE CONTRATADO: \$115,000.00  
 IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	31-mar-20	14-may-20	IMPORTE CONTRATADO	\$115,000.00	ANTICIPO	-	-
INICIO Y TÉRMINO REAL	31-mar-20	30-abr-20	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$0.00	CUMPLIMIENTO	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACIÓN:	-	-
PRÓRROGA:			TOTAL	\$115,000.00			
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$115,000.00			
			SANCION	\$0.00			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$115,000.00			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1F (UNO FINIQUITO)				TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM		
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
1	PROYECTO EJECUTIVO DEL MÓDULO DE TRÁNSITO MUNICIPAL													
1.1	ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MÓDULO DE TRÁNSITO EN MATERIALES COMBINADOS DE ACERO / CONCRETO, SEGÚN LA REGLAMENTACION LOCAL O EN SU DEFECTO NTC DF / CFE., INCLUYE: MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL QUE DESCRIBE LOS CRITERIOS DE LAS ACCIONES ( CARGAS GRAVITACIONALES Y ACCIDENTALES) ASI COMO LOS CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO / ACERO, DE IGUAL MANERA PLANOS ESTRUCTURALES DE MEDIDAS 90cmX60cm, QUE COMPRENDE: PLANTA GENERAL DE CIMENTACION, INCLUYE DETALLE DE ARMADOS Y SECCIONES ESTRUCTURALES.	PROY	\$ 61,000.10	1.00	\$ 61,000.10	1.00	\$61,000.10			1.000	\$61,000.10	0.000	\$0.00	
1.2	PROYECTO ARQUITECTÓNICO, INCLUYE: PLANTAS ARQUITECTÓNICAS, CORTES, FACHADAS, HERRERÍA, CANCELERÍA, PLANOS DE DETALLES, PLANOS DE ACABADOS, PLANO ELÉCTRICO Y PLANO DE CONJUNTO	PROY	\$ 22,137.83	1.00	\$ 22,137.83	1.00	\$22,137.83			1.000	\$22,137.83	0.000	\$0.00	
1.3	PERSPECTIVAS ARQUITECTÓNICAS EN 3D	PZA	\$ 2,600.00	3.00	\$ 7,600.00	3.00	\$7,500.00			3.000	\$7,500.00	0.000	\$0.00	
1.4	CUANTIFICACIÓN DE LA OBRA (NÚMEROS GENERADORES)	LOTE	\$ 4,250.03	1.00	\$ 4,250.03	1.00	\$4,250.03			1.000	\$4,250.03	0.000	\$0.00	
1.5	ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA	CATÁLOGO	\$ 4,249.97	1.00	\$ 4,249.97	1.00	\$4,249.97			1.000	\$4,249.97	0.000	\$0.00	

IMPORTE CONTRATADO	\$115,000.00
IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00
TOTAL	\$115,000.00
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$115,000.00
MONTO POR EJERCER	\$0.00

\$99,137.93	\$99,137.93	\$0.00	\$99,137.93
\$15,862.07	\$15,862.07	\$0.00	\$15,862.07
\$115,000.00	ACUMULADO \$115,000.00	ACUMULADO \$0.00	ACUMULADO \$115,000.00

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO