

# FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION RESPONSABLE: PROYECTOS

1 DE 1

FECHA DE REALIZACION: 20 DE ABRIL DE 2020

GESTIONES AMBIENTALES DEL CENTRO SA. de CV.

OBRA: "ELABORACIÓN DE CUATRO PROGRAMAS AMBIENTALES PARA EL IMPACTO AMBIENTAL SGPA/DGIRA/DG-08978 DEL BOULEVARD LAS TORRES"

BLVD. CAMPESTRE 2528 INT 501

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

COL. EL REFUGIO CAMPESTRE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

LEÓN, GUANAJUATO.

CONTRATO: OPM-SFR/2020-020

GTO-SOP/PUC-3200-2015

IMPORTE CONTRATADO: \$117,000.00

IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	28-mar-20	11-may-20	IMPORTE CONTRATADO	\$117,000.00	ANTICIPO	-	-	-
INICIO Y TERMINO REAL	28-mar-20	20-abr-20	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$0.00	CUMPLIMIENTO	-	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACIÓN:	-	-	-
PRÓRROGA:			TOTAL	\$117,000.00				
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$117,000.00				
			SANCIÓN	\$0.00				
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$117,000.00				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		-		-		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	-	-	-	-	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
1	CUATRO PROGRAMAS AMBIENTALES														
1.1	Programa de rescate y reubicación de especies de Flora y Fauna	TRÁMITE	\$25,215.52	1.00	\$25,215.52	1.00	\$25,215.52					1.00	\$25,215.52	0.00	\$0.00
1.2	Programa de Acciones de Protección y Conservación del Suelo	TRÁMITE	\$25,215.52	1.00	\$25,215.52	1.00	\$25,215.52					1.00	\$25,215.52	0.00	\$0.00
1.3	Programa de Estudio Técnico Económico	TRÁMITE	\$25,215.52	1.00	\$25,215.52	1.00	\$25,215.52					1.00	\$25,215.52	0.00	\$0.00
1.4	Programa de Manejo y Monitoreo Ambiental	TRÁMITE	\$25,215.52	1.00	\$25,215.52	1.00	\$25,215.52					1.00	\$25,215.52	0.00	\$0.00
					\$100,862.08		\$100,862.08						\$100,862.08		\$0.00
	IMPORTE CONTRATADO		\$117,000.00				\$16,137.92						\$16,137.92		\$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00												\$0.00
	TOTAL		\$117,000.00				\$117,000.00						\$117,000.00		\$0.00
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$117,000.00										\$117,000.00		\$0.00
	MONTO POR EJERCER		\$0.00												\$0.00
						ACUMULADO	\$117,000.00	ACUMULADO		ACUMULADO			\$117,000.00		\$0.00

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO