

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: PROYECTOS

FRANCISCO RIVERA CONTRERAS

FECHA DE REALIZACION: 14 de julio de 2020

OBRA: "ELABORACIÓN DE 6 CÁLCULOS ESTRUCTURALES: "CÁLCULO ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. GILDARDO MAGAÑA EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE TORRES", "CÁLCULO ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN PARA CAFETERÍA DEL CECYTEG", "CÁLCULO ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. FAUSTO LEÓN", "CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE DE LONARIAS EN CAD", "CÁLCULO ESTRUCTURAL DE ARCO IMAGEN DE ACCESO A SAN ROQUE DE TORRES" Y "CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL TECHADO DE LAS GRADAS EN LA CANCHA DE CACHI BOL"

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

CONTRATO: OPM-SFR/2020-021

IMPORTE CONTRATADO: \$192,540.00

IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	28-mar-20	11-may-20	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPDO	-	-	-
INICIO Y TÉRMINO REAL	28-mar-20	11-may-20	IMPORTE AMPLIACIÓN	CUMPLIMIENTO	-	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	AMPLIACIÓN:	-	-	-
PRORROGA:			TOTAL				
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA				
			SANCION				
			IMPORTE TOTAL COBRADO				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2 (FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
1	TOP - ESTUDIO TOPOGRÁFICO												
001	CÁLCULO ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. GILDARDO MAGAÑA EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE TORRES	PROY	\$33,000.00	1.00	\$33,000.00	1.00	\$33,000.00			1.00	\$33,000.00	0.00	\$0.00
002	CÁLCULO ESTRUCTURAL DE CIMENTACION PARA CAFETERIA	PROY	\$24,000.00	1.00	\$24,000.00	1.00	\$24,000.00			1.00	\$24,000.00	0.00	\$0.00
003	CÁLCULO ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. FAUSTO LEON	PROY	\$25,000.00	1.00	\$25,000.00	1.00	\$25,000.00			1.00	\$25,000.00	0.00	\$0.00
004	CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA EL SOPORTE DE LONARIAS EN CAD	PROY	\$34,482.76	1.00	\$34,482.76	1.00	\$34,482.76			1.00	\$34,482.76	0.00	\$0.00
005	CÁLCULO ESTRUCTURAL DE ARCO IMAGEN DE ACCESO A SAN ROQUE DE TORRES.	PROY	\$25,500.00	1.00	\$25,500.00			1.00	\$25,500.00	1.00	\$25,500.00	0.00	\$0.00
006	CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL TECHADO DE LAS GRADAS EN LA CANCHA CACHI BOL	PROY	\$24,000.00	1.00	\$24,000.00			1.00	\$24,000.00	1.00	\$24,000.00	0.00	\$0.00
					\$165,982.76		\$116,482.76		\$49,500.00		\$165,982.76		\$0.00
	IMPORTE CONTRATADO		\$192,540.00										
	IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00				\$16,637.24		\$7,920.00		\$26,557.24		
	TOTAL		\$192,540.00				\$135,120.00		\$57,420.00		\$192,540.00		\$0.00
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$192,540.00								\$192,540.00		\$0.00
	MONTO POR EJERCER		\$0.00										
						ACUMULADO	\$135,120.00		\$192,540.00		\$192,540.00		\$0.00

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO