

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: SUPERVISIÓN

FRANCISCO RIVERA CONTRERAS

FECHA DE REALIZACION: 20 de julio de 2020
 OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 CONTRATO: OPM-SFR/2020-027
 IMPORTE CONTRATADO: \$122,960.00
 IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TÉRMINO SEGUN CONTRATO	31-mar-20	14-may-20	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	-	-	-
INICIO Y TÉRMINO REAL	31-mar-20	14-may-20	IMPORTE AMPLIACIÓN	CUMPLIMIENTO	-	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	AMPLIACIÓN	-	-	-
PRÓRROGA:			TOTAL				\$122,960.00
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA				\$122,960.00
			SANCIÓN				\$0.00
			IMPORTE TOTAL COBRADO				\$122,960.00

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (FINIQUITO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
				FECHA	24-abr-20	FECHA	04-may-20	FECHA	14-may-20						
						PERIODO DEL	31-mar-20	PERIODO DEL	25-abr-20	PERIODO DEL	05-abr-20				
						PERIODO AL	24-abr-20	PERIODO AL	04-may-20	PERIODO AL	14-may-20				
1	TOP - ESTUDIO TOPOGRÁFICO														
001	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO A DETALLE DEL AREA DE SACRIFICIOS DEL RASTRO MUNICIPAL	PROY	\$8,000.00	1.00	\$8,000.00	1.00	\$8,000.00					1.00	\$8,000.00	0.00	\$0.00
002	ALTIMETRIA A DETALLE DEL AREA DE SACRIFICIOS DEL RASTRO MUNICIPAL	PROY	\$9,000.00	1.00	\$9,000.00	1.00	\$9,000.00					1.00	\$9,000.00	0.00	\$0.00
003	DISEÑO DE PAVIMENTOS DE AREA DE SACRIFICIOS DE RASTRO MUNICIPAL	PROY	\$16,500.00	1.00	\$16,500.00	1.00	\$16,500.00					1.00	\$16,500.00	0.00	\$0.00
004	DISEÑO DE RASANTES Y ESCURRIMIENTOS DE FIRME DE AREA DE SACRIFICIOS	PROY	\$11,500.00	1.00	\$11,500.00			1.00	\$11,500.00			1.00	\$11,500.00	0.00	\$0.00
005	DISEÑO DE DRENAJES Y TRAMPAS DE GRASAS Y SOLIDOS PARA AREA DE SACRIFICIOS	PROY	\$10,000.00	1.00	\$10,000.00			1.00	\$10,000.00			1.00	\$10,000.00	0.00	\$0.00
006	DISEÑO ARQUITECTONICO (LAYOUT ACTUAL, PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DATALLS DE PROYECTO)	PROY	\$19,000.00	1.00	\$19,000.00			1.00	\$19,000.00			1.00	\$19,000.00	0.00	\$0.00
007	DISEÑO ESTRUCTURAL DE RENOVACION Y/O INTERVENCIONES	PROY	\$23,000.00	1.00	\$23,000.00					1.00	\$23,000.00	1.00	\$23,000.00	0.00	\$0.00
008	CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO DE INTERVENCION	PROY	\$9,000.00	1.00	\$9,000.00					1.00	\$9,000.00	1.00	\$9,000.00	0.00	\$0.00
					\$106,000.00		\$33,500.00		\$40,500.00		\$32,000.00		\$106,000.00		\$0.00
	IMPORTE CONTRATADO		\$122,960.00		\$16,960.00		\$5,360.00		\$6,480.00		\$5,120.00		\$122,960.00		\$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00		\$122,960.00		\$38,860.00		\$46,980.00		\$37,120.00		\$122,960.00		\$0.00
	TOTAL		\$122,960.00			ACUMULADO	\$38,860.00	ACUMULADO	\$85,840.00	ACUMULADO	\$122,960.00		\$122,960.00		\$0.00
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$122,960.00												
	MONTO POR EJERCER		\$0.00												

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO