

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑUELAS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
03/08/2020	CALLE ROMAN TORRES	M2	2,135	12/08/2020
	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	M2	7,675	
	CALLE NIÑOS HEROES	M2	2,220	
	CALLE PINO SUAREZ	M2	2,328	
	CALLE NUEVA	M2	310	
	CALLE SIN NOMBRE COSTADO PINO SUAREZ	M2	1,175	
	CAMINO A SAN JOSE DEL CORDERO	M2	1,720	



CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS



CALLE NUEVA



CALLE NIÑOS HEROES



CALLE SIN NOMBRE COSTADO PINO SUAREZ



CALLE PINO SUAREZ



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LAS TORTUGAS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
03/08/2020	CAMINO SACA COSECHAS	M2	1,152	05/08/2020



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD PEÑUELAS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
03/08/2020	CALLE ROMAN TORRES	M2	2,135	12/08/2020
	CALLE NIÑOS HEROES	M2	1,332	
	CALLE NUEVA	M2	225	
	CALLE PINO SUAREZ	M2	630	
	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	M2	565	
	CALLE CALDERA	M2	175	



CALLE ROMAN TORRES



CALLE PINO SUAREZ



CALLE NIÑOS HEROES



CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS



CALLE NUEVA



CALLE CALDERA



TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO

FECHA INICIO

03/08/2020

CONCEPTO

ATERRAR RED DE AGUA POTABLE

UNIDAD

ML

CANTIDAD

113

FECHA TERMINO

05/08/2020



DESAZOLVES EN LA COMUNIDAD DE PEÑUELAS

FECHA INICIO

04/08/2020

CONCEPTO

DESAGÜE DE CAMPO DE FUT BOL

FECHA TERMINO

10/08/2020



DESAZOLVES EN LA COMUNIDAD EL MAGUEY

FECHA INICIO

04/08/2020

CONCEPTO

RIO PUENTE DE LAS OBEJAS
CAUCE DE ARROYO CALLE JSUTO SIERRA

FECHA TERMINO

07/08/2020



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
06/08/2020	CALLE ELIAS PEREZ	M2	715	17/08/2020
	CALLE VICENTE GUERRERO	M2	720	
	CALLE DEL KINDER	M2	500	
	CALLE GRANADOS	M2	1,960	
	CALLE SAN IGNACIO	M2	1,488	
	CAMINO A LAS AMAPOLAS	M2	11,944	
	CAMINO A MURALLA DE JESUS DEL MONTE	M2	770	



CALLE ELIAS PEREZ



CALLE VICENTE GUERRERO



CALLE DEL KINDER



CALLE GRANADOS



CAMINO A LAS AMAPOLAS



CAMINO A MURALLA DE JESUS DEL MONTE



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
06/08/2020	CALLE ELIAS PEREZ	M2	300	12/08/2020
	CALLE VICENTE GUERRERO	M2	720	
	CALLE DEL KINDER	M2	400	
	CALLE GRANADOS	M2	760	
	CALLE SAN IGNACIO	M2	300	



CALLE ELIAS PEREZ




CALLE DEL KINDER



CALLE VICENTE GUERRERO



CALLE GRANADOS



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN INSTALACIONES DEL CERCA

FECHA INICIO

06/08/2020

CONCEPTO

CAMINO DE ACCESO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

360

FECHA TERMINO

07/08/2020



REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD EL MOGOTE

FECHA INICIO

13/08/2020

CONCEPTO

CAMINO A LAS TORTUGAS

UNIDAD

M2

CANTIDAD

10,710

FECHA TERMINO

14/08/2020



REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA

FECHA INICIO

14/08/2020

CONCEPTO

CALLE DEL TEMPLO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

1,340


FECHA TERMINO

14/08/2020



BACHEO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
14/08/2020	CAMINO A LAS AMAPOLAS	M2	740	31/08/2020
	CAMINO A LA MURALLA DE JESUS DEL MONTE	M2	770	
	CALLE BENITO JUAREZ	M2	75	



TRABAJOS EN LA COLONIA VILLA JARDIN

FECHA INICIO

14/08/2020

CONCEPTO

LIMPIEZA DE CAMELLON

FECHA TERMINO

14/08/2020




RENIVELACION EN LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
17/08/2020	CAMINO A RANCHO EL PITAYO	M2	3,900	26/08/2020
	CALLE LOPEZ MATEOS	M2	820	
	CALLE SIN NOMBRE COSTADO DEL TEMPLO	M2	800	



CAMINO A RANCHO EL PITAYO



CALLE LOPEZ MATEOS



CALLE SIN NOMBRE
COSTADO DEL TEMPLO



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LAS TORTUGAS

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
17/08/2020	CAMINO A VISTA HERMOSA	M2	2,240	18/08/2020
	CAMINO A MEXIQUITO	M2	2,610	



CAMINO A VISTA HERMOSA



CAMINO A MEXIQUITO

TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MEXIQUITO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
17/08/2020	EXCAVACION PARA RED DE AGUA POTABLE	ML	60	17/08/2020



REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD DE MEXIQUITO

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
18/08/2020	CAMINO A SAN JOSE DEL CORDERO	M2	4,812	18/08/2020



REPORTE MES DE AGOSTO MAQUINARIA

RENIVELACION EN LA COMUNIDAD LOS ALACRANES

FECHA INICIO

18/08/2020

CONCEPTO

CAMINO A LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS

UNIDAD


M2

CANTIDAD

5,888

FECHA TERMINO

18/08/2020



RENIVELACION EN LA COMUNIDAD PUERTA DE SANTA RITA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
19/08/2020	CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	M2	1,000	26/08/2020
	CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	M2	160	
	CALLE MIGUEL HIDALGO	M2	500	



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD LAS TORTUGAS

FECHA INICIO

19/08/2020

CONCEPTO

CAMINO A RANCHO EL PITAYO

UNIDAD

M2

CANTIDAD

2,472

FECHA TERMINO

26/08/2020



REVESTIMIENTO CON CASCAJO EN LA COMUNIDAD PUERTA DE SANTA RITA

FECHA INICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA TERMINO
24/08/2020	CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	M2	160	24/08/2020

